	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 3

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO 202400189

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600102859 DE 2024
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	Del 01/01/2025 hasta el 31/03/2025, ambas fechas inclusive
CONTRATO No:	202400189
CONTRATISTA:	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.
NIT:	890.937.250-6
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de equipos para los sistemas del circuito cerrado de televisión CCTV, sistemas de control de acceso y sistema de registro biométrico en su fase 2, para las estaciones del Cuerpo de bomberos que sirven al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres- DAGRD del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de diciembre de 2024 contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M.L (\$386.904.908) Incluido IVA
CLÁUSULA ADICIONAL No 1:	Ampliación: ampliar plazo de ejecución hasta por tres (3) meses, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025, ambas fechas inclusive.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M.L (\$386.904.908) Incluido IVA
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	Desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025, ambas fechas inclusive.

La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al contrato No 202400189, cuyo objeto es “Suministro de equipos para los sistemas del circuito cerrado de televisión CCTV, sistemas de control de acceso y sistema de registro biométrico en su fase 2, para las estaciones del Cuerpo de bomberos que sirven al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres- DAGRD del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.”, por la cual se modifica el plazo de ejecución del contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A. El 03 de octubre de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO – DAGRD, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600102859 de 2024 cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS ESTACIONES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS MEDELLÍN”, con un plazo de tres (03) meses, sin exceder la presente vigencia, y por un valor inicial de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS (\$593.853.106) Incluido IVA.**


- B. El 31 de octubre de 2024, se suscribió, entre la **Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU** y el proveedor **UNIÓN ELECTRICA S.A.**, el Contrato No. 202400189, cuyo objeto es *"Suministro de equipos para los sistemas del circuito cerrado de televisión CCTV, sistemas de control de acceso y sistema de registro biométrico en su fase 2, para las estaciones del Cuerpo de bomberos que sirven al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres- DAGRD del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín."*, con un valor inicial de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M.L., (\$386.904.908) incluido IVA.** Y con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.
- C. El 08 de noviembre de 2024 se aprobó la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
- D. El contrato 202400189 presenta la siguiente información financiera y presupuestal:

VALOR	SALDO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
\$386.904.908	\$386.904.908	08/11/2024	31/12/2024	4600102859 DE 2024

- E. Las garantías que amparan el contrato No. **202400189** se encuentran vigentes, fueron aprobadas por la entidad, así:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	M-100245997	Cumplimiento del contrato	31/10/2024	30/06/2025	08/11/2024	\$77.380.981,60
		Calidad y correcto funcionamiento	31/10/2024	30/06/2025	08/11/2024	\$77.380.981,60

- F. En relación con el contrato 202400189, que contempla el suministro de equipos, y tras avanzar en las tareas de supervisión para su ejecución, se ha observado que el proveedor, mediante oficio, ha solicitado una ampliación del plazo. Esto se debe a que muchos de los equipos deben ser importados, lo que implica trámites aduaneros y logísticos que se estiman demorarán entre 90 y 120 días. Además, se han presentado retrasos debido a actividades internas previamente programadas por el cliente. Aunque se realizó una primera entrega parcial en una de las estaciones, han surgido imprevistos que han alterado el cronograma originalmente establecido para la ejecución del contrato. Todo lo anterior justifica la necesidad de ampliar el plazo de ejecución, con el fin de cumplir con las condiciones contractuales y permitir el desarrollo normal de las actividades contempladas en el objeto y alcance del contrato 202400189.
- G. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 17 de diciembre de 2024, mediante escrito radicado No. 20240007919, la Supervisión del contrato No. 202400189

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 3 de 3

presentó la justificación para AMPLIAR el plazo de ejecución desde el 01 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo, ambas fecha inclusive

H. La información presupuestal es la siguiente:

Contrato Interadministrativo	4600102859 DE 2024
Centro de costos	33283
Rubro al presupuesto	23202020080246-1
Descripción al Rubro	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA CCTV
Disponibilidad presupuestal	202400727
Registro presupuestal	202400981
Requerimiento N°	20241007689

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución del contrato, hasta el 31 de marzo de 2025.

SEGUNDO: Esta cláusula adicional está cubierta por las garantías expedidas para el contrato No. 202400189, sin embargo, de ser necesario, el Contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.







TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el veintisiete (27) de diciembre de 2024.


CAMILO ZAPATA WILLS
 Gerente


JULIO CESAR CORREA MAZO
 Representante Legal

Aprobó: Angélica María López- Subgerente de Servicios 
 Aprobó: Nathalia Restrepo Caro- Subgerente Administrativo y Financiero 
 Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín-Secretaria General 
 Revisó: Juan Diego Perea Castañeda- Profesional Universitario- Unidad de Tecnología 
 Revisó: Luis Miguel García Rendón- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
 Proyectó: Johana Arango Román- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación  JOHANA ARANGO R.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.