

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 4

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO No. 202500206

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600105390 DE 2025
PLAZO INTERADMINISTRATIVO: DEL	Hasta el 31 de agosto de 2026
CONTRATO No:	202500206
CONTRATISTA:	SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. - SISTELEC S.A.S.
NIT:	800.162.165-3
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema troncalizado de radiocomunicaciones para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín – COB-M del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD)
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 30 de junio de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Seiscientos seis millones seiscientos setenta y siete mil ciento cinco pesos M/L (\$606.677.105) incluido IVA
CLÁUSULA ADICIONAL No 1:	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026
CLÁUSULA ADICIONAL No 2:	Ampliar plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026
VALOR FINAL:	Seiscientos seis millones seiscientos setenta y siete mil ciento cinco pesos M/L (\$606.677.105) incluido IVA
PLAZO FINAL:	Treinta y uno (31) de agosto de 2026.

La presente constituye la Cláusula Adicional No. 2 al Contrato No. 202500206, cuyo objeto es *“Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema troncalizado de radiocomunicaciones para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín – COB-M del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD)”*, con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026, *previas* las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A. El 01 de agosto de 2025, se dio inicio al Contrato Interadministrativo No. 4600105390 de 2025, suscrito entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – DAGRD

DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE RADIOCOMUNICACIONES Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LAS ESTACIONES DEL COBM Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES”, por valor inicial de mil trescientos noventa y ocho millones novecientos cuatro mil ochocientos setenta y siete pesos M/L (\$1.398.904.877) incluido IVA y con plazo de ejecución de ciento sesenta y cuatro (164) días, sin exceder la vigencia 2025.

- B.** El 28 de noviembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU y SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. - SISTELEC S.A.S. se suscribió el contrato No. 202500206 cuyo objeto es: “suministro, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema troncalizado de radiocomunicaciones para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín – COB-M del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGR)” con un plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU, y un valor de seiscientos seis millones seiscientos setenta y siete mil ciento cinco pesos M/L (\$606.677.105) incluido IVA.
- C.** El 05 de diciembre de 2025, se aprobó la póliza de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
- D.** El 18 de diciembre de 2025, mediante radicado No 20251008032, LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – DAGRD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, se suscribió la modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600105390 de 2025, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones:
- (...) “PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo del contrato No. 4600105390 de 2025 por el término de seis (6) meses, contados a partir del primero (1) de enero al treinta (30) de junio de 2026, ambas fechas inclusive; o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación. (...).
- E.** El 31 de diciembre de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y SISTEMAS ELECTRÓNICOS y TELECOMUNICACIONES S.A.S. - SISTELEC S.A.S, se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato 202500206, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones:

“(…) PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato, hasta el 30 de junio de 2026.” (…).

- F.** El 30 de junio de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – DAGRD DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, se suscribió la modificación No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 4600105390 de 2025, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones:

(…) “PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del CONTRATO No 4600105390 de 2025 por el término de dos (2) meses, contados a partir del 1 de julio de 2026, hasta el 31 de agosto de 2026, ambas fechas inclusive; o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación. SEGUNDO: OTROSÍ. Redistribución de recursos por valor de \$18.567.136 que permita continuar con la ejecución de las actividades (…).

- G.** El contrato No. 202500206 presenta la siguiente información financiera y presupuestal:

Valor	Saldo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Convenio Interadministrativo
\$606.677.105	\$118.313.712	05/12/2025	30/06/2026	4600105390 de 2025

- H.** Las garantías que amparan el contrato No. 202500206 se encuentran vigentes, sin embargo, es obligación del contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento una vez se materialice la modificación contractual aquí justificada.
- I.** En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de junio de 2026, mediante escrito radicado No. 20260006013, la Supervisión del contrato No. 202500206 presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de agosto de 2026.
- J.** La presente clausula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del acuerdo 090 de 2019 que establece “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de estos, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de agosto de 2026.

SEGUNDO: El contratista se obliga a ampliar las coberturas de las garantías inicialmente constituidas, en atención a las nuevas obligaciones derivadas de la suscripción de la presente cláusula adicional No. 2 al contrato No. 202500206. Dicha ampliación deberá ajustarse a los términos, condiciones y plazos establecidos en esta modificación contractual.

TERCERO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato.

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de junio de 2026.

POR LA ESU



MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ
Gerente
ESU

CONTRATISTA



ISMAEL DELGADO CORREA
Representante Legal.
SISTELEC S.A.S.

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya- Secretario General

Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios

Aprobó: Zulien del Pilar Vélez Sánchez - Subgerente Administrativa y Financiera

Aprobó: Juan Diego Perea- Supervisor del Contrato No. 202500206

Revisó: Alejandra Muñoz Jiménez - Profesional Especializado - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Diana Ramírez Patiño- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.