

CLAUSULA ADICIONAL N° 2 AL CONTRATO No 202100040

CONTRATISTA	UNIÓN ELECTRICA S.A.S.
NIT:	890.937.250-6
CONTRATO No:	202100040
OBJETO CONTRATO 202100040	Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y suministro de repuestos para reparaciones para la operación y correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia ciudadano del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la operación del mismo - Mantenimiento
VALOR CONTRATO 202100040:	\$1.057.058.472
PLAZO INICIAL CONTRATO 202100040:	El plazo contrato será hasta el 24 de marzo de 2021 a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento por la Unidad de Gestión jurídica.
CLÁUSULA ADICIONAL No.1 CONTRATO 202100040	Plazo: Hasta el 30 de abril de 2021.
CLÁUSULA ADICIONAL No.2 CONTRATO 202100040	Plazo: Hasta el 30 de junio de 2021 Valor: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$429.180.664) AU INCLUIDO
PLAZO FINAL	30 de junio de 2021
VALOR FINAL	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 1.486.239.136,00) AU

La presente constituye la cláusula adicional No.2 al contrato No. 202100040 de 2021, cuyo objeto es: "Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y suministro de repuestos para reparaciones para la operación y correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia

och
R. María Julia y
C. Contraloría

ciudadano del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la operación del mismo - **Mantenimiento**", para modificar la cláusula plazo, considerando:

CONSIDERACIONES

- A. Que el contrato No.202100040 surgió como necesidad manifestada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, con cargo al contrato interadministrativo No. 4600087438 de 2020
- B. Que LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LA ALCALDIA DE MEDELLÍN y la ESU suscribieron Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, cuyo objeto comprende: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ", de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada por el MANDATARIO y aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, los cuales hacen parte integral del contrato.
- C. Que el día 1 de octubre de 2020 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU, suscribieron el acta de inicio al contrato 4600087438.
- D. Que el ocho (8) de enero de 2021, la ESU y UNIÓN ELECTRICA, suscribieron el acuerdo marco No. 202100002, cuyo objeto es "En calidad de Aliado proveedor para la comercialización de bienes y servicios de sistemas integrales de seguridad que requiera la ESU de acuerdo con sus necesidades propias y de sus clientes", con plazo de 12 meses a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita el veinte (20) de enero de 2021.
- E. Que el 26 de febrero de 2021, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la ESU suscribieron la Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, en el sentido de realizar ampliación N°1, hasta el 30 de abril de 2021 del mismo año, y otro Sí N°1 distribución de los recursos en los componentes del mismo.
- F. Entre EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – UNIÓN ELÉCTRICA S.A, el once (11) de marzo de 2021 se celebró el contrato No. 202100040, mediante solicitud privada de oferta, cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y suministro de repuestos para reparaciones para la operación y correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia ciudadano del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la operación del mismo- Mantenimiento" de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato. Por valor de MIL CINCUENTA

OCM

Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, (\$1.057.058.472) INCLUIDO ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD. y un plazo hasta el 24 de marzo una vez se encuentre aprobada la garantía única de cumplimiento por la unidad de gestión jurídica de la ESU.

- G. Que, en cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el supervisor del contrato presentó justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional con el fin de ampliar el contrato No.202100040 suscrito con Unión Eléctrica SAS hasta el 30 de junio de 2021 y adicionar CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$429.180.664) AU INCLUIDO, con el fin de culminar las actividades a realizar planteadas en el contrato y aquellas adicionales que el cliente llegara a necesitar durante la vigencia del contrato interadministrativo No. 4600087438 de 2020.
- H. Que en comité de contratación No 28 celebrado el 30 de abril de 2021, fue aprobado ampliar la vigencia del contrato marco No. 202100040 hasta el 30 de abril de 2021, lo cual quedó plasmado en el acta No 28 del comité.
- I. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: "todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

Por las consideraciones anteriores, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar la Cláusula "Plazo" del contrato marco No. 202100040, quedando así:

PLAZO: El plazo del contrato será hasta el 30 de junio de 2021 a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.

El plazo del contrato podrá ser modificado antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia por parte del supervisor, teniendo en cuenta el cumplimiento del contrato, los precios y las condiciones de ejecución del contrato.

SEGUNDO: Adicionar valor al contrato en la suma de cuatrocientos veintinueve millones ciento ochenta mil seiscientos sesenta y cuatro pesos (\$429.180.664) AU incluido.

DUN

TERCERO: el CONTRATISTA deberá actualizar las garantías contractuales de acuerdo con lo establecido en esta cláusula adicional.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el 30 de abril de 2021

Los firmantes hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma


EDWIN MUÑOZ ARISTIZÁBAL
Gerente


UNION ELÉCTRICA S.A.
JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ
FIRMA AUTORIZADA
Representante Legal 

Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Juan Felipe Hernández - secretario general 
Revisó: Ramiro - Profesional Especializado - Unidad de Gestión Jurídica 
Revisó: Erika Natalia Ramírez - Asesora de Gerencia 
Proyectó: Mauricio Alejandro Patiño - Profesional Universitario - Supervisor del contrato No. 202100040 
Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero. 
Luzmila Torres Peña

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.