


CLÁUSULA ADICIONAL No. 5 AL CONTRATO N° 202400106

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600101907 de 2024
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	Hasta el 31 de enero de 2024
CONTRATO No:	202400106
CONTRATISTA:	UNIÓN ELÉCTRICA S.A
NIT:	890.937.250-6
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de los componentes que conforman el sistema de Detección y Extinción de Incendios al interior de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 30 de junio de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L (\$24.220.565) AU INCLUIDO
CLÁUSULA ADICIONAL No 1:	Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de julio de 2024
CLÁUSULA ADICIONAL No 2:	Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de agosto de 2024. Adicionar recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO.
CLÁUSULA ADICIONAL No 3:	Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta (30) de septiembre de 2024. Adicionar recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO.
CLÁUSULA ADICIONAL No 4:	Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024. Adicionar recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$52.760.222) AU INCLUIDO.
CLÁUSULA ADICIONAL No 5:	Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025. Adicionar recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO.
VALOR FINAL:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M.L (\$89.938.066) AU INCLUIDO.
PLAZO FINAL:	Hasta el 31 de enero de 2025



	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 2 de 5

La presente constituye la Cláusula adicional No. 5 al Contrato 202400106, cuyo objeto es *“Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de los componentes que conforman el sistema de Detección y Extinción de Incendios al interior de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.”*, por la cual se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025 y adicionar recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- A. El 29 de mayo de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín -Secretaría de Seguridad y Convivencia, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600101907 de 2024 cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, con un plazo de ejecución 7 meses contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la presente vigencia y por un valor inicial DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L (\$16.706.244.837) INCLUIDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL RECURSO A EJECUTAR, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN E IVA.
- B. El 18 de junio de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU y UNIÓN ELECTRICA S.A, se suscribió el contrato 202400106, con plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2024 con un valor de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L (\$24.220.565) AU INCLUIDO.
- C. El 28 de junio de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU y UNIÓN ELECTRICA S.A se suscribió la Cláusula Adicional No.1 al Contrato 202400106, a través de la cual fue prorrogada su vigencia hasta el 31 de julio de 2024.
- D. El 31 de julio de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU y UNIÓN ELECTRICA S.A se suscribió la Cláusula Adicional No.2 al Contrato 202400106, a través de la cual fue prorrogada su vigencia hasta el 31 de agosto de 2024 y se adicionó recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO.
- E. El 29 de agosto de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU y UNIÓN ELECTRICA S.A se suscribió la Cláusula Adicional No.3 al Contrato 202400106, a través de la cual fue prorrogada su vigencia hasta el treinta (30) de septiembre de 2024 y adicionan recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO.

F. El 30 de septiembre de 2024, entre la Empresa Para La Seguridad Y Soluciones Urbanas-ESU Y Unión Eléctrica S.A se suscribió la Cláusula Adicional No.4 al Contrato 202400106, a través de la cual fue prorrogada su vigencia hasta el treinta (31) de diciembre de 2024 y adicionan recursos por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE DOS PESOS M/L (\$52.760.222) AU INCLUIDO. Cláusula que tenía en su alcance garantizar a disponibilidad del sistema por tres meses de mantenimiento correctivo y dos rondas de mantenimiento preventivo.

G. El 16 de diciembre de 2024, la Empresa Para La Seguridad Y Soluciones Urbanas -ESU y El Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín - Secretaría De Seguridad Y Convivencia, suscribieron la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600101907 de 2024, mediante la cual realizaron las siguientes modificaciones:

(...) "PRIMERO: OTROSÍ No 1:
Aclarar la cláusula sexta "FORMA DE PAGO" del Anexo al contrato interadministrativo 4600101907 de 2024, en concreto el "pago de honorarios por administración". Indicando que, la base de reconocimiento del pago de honorarios será el valor neto del recurso a ejecutar.

Redistribución de recursos entre componente: Realizar la redistribución de recurso entre componentes.

SEGUNDO: AMPLIACIÓN No.01: Por el término de un mes, contados a partir del primero (01) al treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive

H. Las garantías contractuales se encuentran vigentes.

I. El contrato 202400106, presenta la siguiente información financiera y presupuestal:

CLÁUSULA	VALOR	SALDO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
202400106	\$24.220.565	\$0	18/06/2024	30/06/2024	4600101907 de 2024
202400106-1	0	\$0	01/06/2024	31/07/2024	4600101907 de 2024
202400106-2	\$ 4.319.093	\$0	01/08/2024	31/08/2024	4600101907 de 2024
202400106-3	\$ 4.319.093	\$0	01/09/2024	30/09/2024	4600101907 de 2024
202400106-4	\$ 52.760.222	\$ 24.220.565	01/10/2024	31/12/2024	4600101907 de 2024

Tabla 1. información presupuestal y financiera cto 202400106.

J. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 19 de diciembre de 2024, mediante escrito radicado No. 20240008055, la Supervisión del contrato No. 202400106. presentó la justificación para ampliar el plazo del contrato hasta el treinta



y uno (31) de enero de 2025 y adicionar recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO, toda vez que persiste la necesidad establecida dentro del alcance del objeto contractual, que se enmarca en la realización de las actividades: Prestar servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de los componentes que conforman el sistema de Detección y Extinción de Incendios al interior de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín; dado que, en vista de las fechas de expedición y aprobación de las pólizas se vio afectando el tiempo de ejecución del contrato.

K. La información presupuestal es la siguiente:

Contrato Interadministrativo	4600101907 de 2024
Disponibilidad presupuestal	2024000941
Compromiso Presupuestal	2024001171
Centro de costos	33258
Rubro al presupuesto	23202020080073-1
CPC:	8715299
Descripción al Rubro	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA
Valor	\$4.319.093
Requerimiento N°	20241008544/20240008055

L. En Comité de contratación celebrado el 20 de diciembre de 2024, se aprobó prorrogar el plazo del contrato No. 202400106 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025 y adicionar recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO, lo cual quedó plasmado en el Acta 84 del Comité.

M. La presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025.

SEGUNDO: Se adiciona recursos por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.319.093) AU INCLUIDO.


TERCERO: el Contratista deberá realizar las modificaciones pertinentes a las garantías expedidas para el contrato No. 202400106, conforme con lo indicado en la presente cláusula adicional.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización.




QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de diciembre de 2024, la cual comienza ejecución a partir del primero (01) de enero de 2025.



CAMILO ZAPATA WILLS
Gerente ESU



JULIO CESAR CORREA MAZO
Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín - Secretario General

Aprobó: Angelica María López Garces – Subgerente de Servicios

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa

Revisó: Luisa Fernanda Mesa Londoño - Subgerencia Administrativa y Financiera

Revisó: Jesús Ignacio Mocaleano- Supervisor del contrato 202400106

Revisó: Ana Cristina Pérez Gil - Profesional Universitario -Secretaría General

Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario – Unidad de Compras y Contrataciones

