	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 3

**CLÁUSULA ADICIONAL No.1 A LA ORDEN DE SERVICIO No. 5 DEL CONTRATO No. 202400214**


<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600103099 de 2024
<b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>	Hasta el 22 de julio de 2025.
<b>CONTRATO No:</b>	202400214
<b>CONTRATISTA:</b>	ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
<b>NIT:</b>	900.155.215-7
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Prestación de bienes y servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados proveedores para la firma de acuerdos marco con la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU.
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	12 meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del acuerdo marco.
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	Cuantía indeterminada.
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.5:</b>	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín (SIES-M) del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – <b>Instalación.</b>
<b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No.5:</b>	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$465.627.376) AU INCLUIDO.
<b>PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No.5:</b>	Hasta el 21 de marzo de 2025, sin superar la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo.
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No.1:</b>	<b>Ampliación:</b> Ampliar el plazo de ejecución hasta el 22 de julio de 2025.
<b>VALOR FINAL:</b>	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$465.627.376) AU INCLUIDO.
<b>PLAZO FINAL:</b>	Hasta el 22 de julio de 2025.

La presente constituye la Cláusula Adicional No. 1 a la Orden de Servicio N°5 del contrato N°202400214, cuyo objeto es **“Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín (SIES-M) del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Instalación”**, por la cual se modifica el plazo de ejecución hasta el 22 de julio de 2025, previas las siguientes:



CONSIDERACIONES

- A. El 19 de noviembre de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU y DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 4600103099 DE 2024, cuyo Objeto es **“PP- Contrato interadministrativo de mandato sin representación, para la modernización, implementación, instalación y funcionamiento de los sistemas de video vigilancia del SIES-M”**, por un valor Veinticuatro mil quinientos dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y tres pesos M/L (\$24.502.499.993) incluido gravamen a los movimientos financieros, gravamen a los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA, y un plazo de ejecución Cuatro (04) meses contados desde la fecha de inicio de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II.
- B. El 29 de noviembre de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU y ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. se suscribió el Acuerdo Marco No.202400214, cuyo objeto es **“Prestación de bienes y servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados proveedores para la firma de acuerdos marco con la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU”**, y un plazo de ejecución de doce (12) meses, por un valor de cuantía indeterminada, toda vez que el mismo estará determinado por la ejecución de las asignaciones de los contratos específicos u órdenes de servicio que realice la ESU, de conformidad con los requerimientos allegados por sus clientes y por las necesidades de entidad.
- C. El 06 de febrero de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU y ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. se suscribió la Orden de Servicio No. 5 al contrato No. 202400214 cuyo objeto es **“Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín (SIES-M) del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Instalación”**, con un plazo de ejecución hasta el 21 de marzo de 2025 sin superar la fecha de terminación el Contrato Interadministrativo y una vez aprobada la garantía única de cumplimiento por la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU y por un valor de **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$465.627.376) AU INCLUIDO.**
- D. Las garantías contractuales de la Orden de Servicio No. 5 al contrato No. 202400214 fueron aprobadas por la Unidad de Gestión Jurídica de la Secretaría General el día 11 de febrero de 2025.
- E. El 21 de marzo de 2025, entre el **Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín- Secretaría Seguridad y Convivencia** y la **Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU**, se suscribió la modificación No.1 al contrato **4600103099 de 2024**, mediante la cual se amplió su plazo de ejecución por un término de cuatro (4) meses contados a partir del 22 de marzo de 2025 hasta el 22 de julio de 2025.
- F. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 21 de marzo de 2025, mediante escrito con radicado No. 20250002471, la Supervisión dela orden de servicio No 5

	<b>CLÁUSULA ADICIONAL</b>	<b>Código:</b> FT-M3-COM-3
		<b>Versión:</b> 01
		Página 3 de 3

del contrato No. 202400214 presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución hasta el 22 de julio de 2025.

- G.** La presente Cláusula Adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019 que establece “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

Por lo anterior, las partes

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Ampliar el plazo de ejecución de la orden de servicio No 5 del contrato No 202400214 hasta el 22 de julio de 2025.

**SEGUNDO:** El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantías inicialmente constituidas a favor de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia, de conformidad con la presente cláusula adicional a la orden de servicio No 5 del contrato No. 202400214.

**TERCERO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional de la orden de servicio.

**CUARTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación a la orden de servicio, la cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2025.

  
**CAMILO ZAPATA WILLS**  
 Gerente ESU

**JOSÉ GERARDO GÓMEZ HOLGUÍN**  
 Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín - Secretaria General

Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera

Aprobó: Janeth Bibiana Aristizábal Marín - Supervisor de la orden de servicio 5 del contrato No. 202400214

Revisó: Melisa María Mejía Román - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Diego López Suárez - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.