

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 3

**CLÁUSULA ADICIONAL No.3 AL CONTRATO No.202400134**

<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>	4600102195 de 2024
<b>PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:</b>	Hasta el 30 de abril de 2025
<b>CONTRATO No:</b>	202400134
<b>CONTRATISTA:</b>	ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.
<b>NIT:</b>	800.042.522-5
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del COBM; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2024, el mismo será contado a partir de la aprobación de la garantía contractuales por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M.L. (\$218.000.000) Impuestos incluidos.
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No.1:</b>	<b>Ampliación:</b> Ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2025, o hasta agotar el monto límite del valor del contrato, lo que ocurra primero.
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No.2:</b>	<b>Ampliación:</b> Ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2025, o hasta agotar el monto límite del valor del contrato, lo que ocurra primero. <b>Adición:</b> Adicionar CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$50.000.000) Impuestos Incluidos para mantenimiento correctivo a vehículos. De acuerdo con el consumo promedio mensual y a la programación del organismo.
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No.3:</b>	<b>Modificación:</b> Modificar el valor del contrato No.202400134, disminuyendo el valor de OCHENTA MILLONES CIENTO MIL DIECINUEVE PESOS M/L (\$80.100.019) impuestos incluidos, quedando como valor total del contrato la cifra de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L (\$187.899.981) impuestos incluido, de acuerdo con la necesidad del organismo DAGRD.
<b>VALOR FINAL:</b>	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L (\$187.899.981) Impuestos incluidos.
<b>PLAZO FINAL:</b>	30 de abril de 2025

La presente constituye la Cláusula adicional No.3 al contrato No.202400134, cuyo objeto es ***Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del COBM; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato***, por la cual se modifica el valor del contrato No.202400134, disminuyendo el valor de OCHENTA MILLONES CEN MIL DIECINUEVE PESOS M/L (\$80.100.019) impuestos incluidos, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- A. El 18 de julio de 2024, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU** y el **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – DAGRD**, se suscribió el Contrato Interadministrativo No.4600102195 de 2024, cuyo objeto es ***“Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del COBM, con suministro de repuestos”***, por un valor de MIL CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M.L. (\$1.109.854.311) INCLUIDO ADMINISTRACIÓN DEL 8% E IVA, y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.
- B. El 8 de agosto de 2024, entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU y ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.** se suscribió el Contrato No.202400134 de 2024 cuyo objeto es ***“Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del COBM; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato”***, y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, por un valor de **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M.L. (\$218.000.000) Impuestos incluidos.**
- C. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 20 de agosto de 2024.
- D. El día 5 de diciembre de 2024, se suscribió la modificación No.1 al Convenio Interadministrativo No.4600102195 de 2024 extendiendo su plazo de ejecución por el término de cuatro (04) meses calendario, contados a partir del primero (1) de enero del año 2025 y hasta el treinta (30) de abril del año 2025, ambas fechas inclusive, o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, de conformidad con los documentos que soportan la modificación.
- E. El 30 de diciembre de 2024, se suscribió la cláusula adicional Nro.1 al contrato 202400134, ampliando la vigencia hasta el 28 de febrero de 2025.
- F. El 28 de febrero de 2025, se suscribió la cláusula adicional Nro. 2 al contrato 202400134, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2025, y adicionando CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$50.000.000) Impuestos Incluidos para mantenimiento correctivo a vehículos.
- G. El 20 de marzo del 2025, el organismo DAGRD mediante radicado 20251002181 solicita trasladar el recurso disponible para mantenimiento correctivo del presente contrato, al proveedor que pueda generar mantenimientos eléctricos y mecánicos.
- H. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 21 de marzo de 2025, mediante escrito radicado No.20250002486, la Supervisión del contrato No.2024000134 presentó la justificación para la modificación del valor del contrato No.202400134, disminuyendo el valor de OCHENTA MILLONES CEN MIL DIECINUEVE PESOS M/L (\$80.100.019) impuestos incluidos, quedando como valor total del contrato la cifra de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L (\$187.899.981) impuestos incluido, de acuerdo con la necesidad del organismo DAGRD.

- I. En Comité de Contratación celebrado el 31 de marzo de 2025, se recomendó y aprobó por parte del Comité modificar el valor del contrato No.202400134, disminuyendo el valor de OCHENTA MILLONES CIENTO MIL DIECINUEVE PESOS M/L (\$80.100.019) impuestos incluidos, quedando como valor total del contrato la cifra de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L (\$187.899.981) impuestos incluidos, de acuerdo con la necesidad del organismo DAGRD, lo cual quedó plasmado en el acta No.22 de este Comité.
- J. La presente Cláusula Adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090 de 2019 que establece "Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto de estos, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente".

Por lo anterior, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Se modifica el valor del contrato No.202400134, disminuyendo el valor de OCHENTA MILLONES CIENTO MIL DIECINUEVE PESOS M/L (\$80.100.019) impuestos incluidos, quedando como valor total del contrato la cifra de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L (\$187.899.981) impuestos incluido, de acuerdo con la necesidad del organismo DAGRD.

**SEGUNDO:** El contrato se encuentra cubierto por las garantías aprobadas el día 06 de marzo de 2025.

**TERCERO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato.

**CUARTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025.

**DANY LEÓN MOLINA ORREGO**  
Gerente (E)

**MARIA DORIS MESA BETANCUR**  
Representante Legal

Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General

Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera

Aprobó: Yurlay Danery Aguirre Patiño - Supervisor del contrato No.202400134

Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Diego López Suárez- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.