
	<b>CLÁUSULA ADICIONAL</b>	<b>Código:</b> FT-M3-GJ-27
		<b>Versión:</b> 01
		Página 1 de 3

### CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO No. 202400220

<b>CONTRATO N°:</b>	202400220-2
<b>CONTRATISTA:</b>	Ana Maria Barreriro Garcia
<b>NIT-CC</b>	1.002.371.896
<b>OBJETO:</b>	Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar el análisis de la infraestructura tecnológica y física del complejo de seguridad distrital C5 y su proyección en el marco del componente no. 1 del contrato interadministrativo no. 4600102926 de 2024 suscrito entre el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín - secretaría de seguridad y la empresa para la seguridad y soluciones urbanas – ESU.
<b>VALOR INICIAL:</b>	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS. M/L (\$16.000.000)
<b>PLAZO INICIAL:</b>	El plazo del presente contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía por parte de la Unidad de Gestión Jurídica, y se extenderá hasta el cinco (5) de abril de dos mil veinticinco (2025).
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No. 1:</b>	Ampliar: el plazo de ejecución hasta el 18 de ABRIL de 2025. Adicionar: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L (\$1.733.334)
<b>CLÁUSULA ADICIONAL No. 2:</b>	Ampliar: el plazo de ejecución hasta el 30 de ABRIL de 2025. Adicionar: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L (\$1.733.334)
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L (\$19.466.668)
<b>PLAZO FINAL DEL CONTRATO:</b>	Hasta el 30 de abril de 2025.

La presente constituye la Cláusula Adicional No. 2 al Contrato No. 202400220, cuyo objeto es Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar el análisis de la infraestructura tecnológica y física del complejo de seguridad distrital C5 y su proyección en el marco del componente no. 1 del contrato interadministrativo no. 4600102926 de 2024 suscrito entre el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín - secretaría de seguridad y la empresa para la seguridad y soluciones urbanas – ESU.

### CONSIDERACIONES

	<b>CLÁUSULA ADICIONAL</b>	<b>Código:</b> FT-M3-GJ-27
		<b>Versión:</b> 01
		Página 2 de 3

El diez (10) de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y el señor Ana Maria Barreriro Garcia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.002.371.896, suscribieron el Contrato 202400220, cuyo objeto es Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar el análisis de la infraestructura tecnológica y física del complejo de seguridad distrital C5 y su proyección en el marco del componente no. 1 del contrato interadministrativo no. 4600102926 de 2024 suscrito entre el distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín - secretaría de seguridad y la empresa para la seguridad y soluciones urbanas – ESU. por valor de DIECISÉIS MILLONES DE PESOS. M.L (\$16.000.000)


El diez (10) de diciembre de 2024, fueron aprobadas las garantías contractuales por parte de la Secretaría General la cual se encuentra vigente, así:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDUAL	M- 100249736	Cumplimiento	06/12/2024	11/10/2025	10/12/2024	\$3.200.000
MUNDIAL DE SEGUROS SA	M- 100249736, Anexo No. 1	Cumplimiento	06/12/2024	31/10/2025	08/04/2025	\$ 3.546.666

- A. La cláusula Adicional 2 del contrato 202400220 presenta la siguiente información presupuestal:

<b>Centro de costos</b>	33286
<b>Rubro al presupuesto</b>	23202020080389-0
<b>Valor</b>	\$1.733.334
<b>Requerimiento No.</b>	20250003144
<b>Disponibilidad</b>	2025000441
<b>Compromiso</b>	2025000564

- B. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el Supervisor del contrato No. 202400220, mediante escrito radicado No. 20250003144, presentó la justificación y recomendación respectiva que se anexa a la presente Cláusula Adicional, para ampliar el plazo de ejecución.

	<b>CLÁUSULA ADICIONAL</b>	<b>Código:</b> FT-M3-GJ-27
		<b>Versión:</b> 01
		Página 3 de 3

- C. La presente modificación se suscribe con fundamentos en el artículo 39 del acuerdo 090 de 2019, que establece: “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato este vigente.”

Por lo anterior, las partes acuerdan:

**PRIMERO.** Ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2025.

**SEGUNDO:** Adicionar al valor del contrato la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L (\$1.733.334).

**TERCERO:** El contratista se compromete a gestionar ante la Aseguradora la modificación de las garantías que amparan el Contrato No. 202400220, de conformidad con lo acordado en la presente modificación.

**CUARTO:** Al recibo del presente documento, la CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

**QUINTO:** Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.


Para constancia, se firma en el Distrito Especial de Medellín a los 14 días del mes de abril de 2025.





**LAURA SEPÚLVEDA MARIN**  
Secretaria General



**ANA MARIA BARRERIRO GARCIA**  
Contratista

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 

Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya - Profesional Universitario Unidad de Gestión Jurídica 

Proyecto: Julieth Rojas Acevedo- Auxiliar Administrativa – Subgerencia Administrativa y Financiera 

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.