

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 1 de 3

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No 202600261.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4600106166 de 2025
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:	N/A
CONTRATO No:	202600261
CONTRATISTA:	David Orlando Velásquez Castañeda
NIT:	98.778.855
OBJETO DEL CONTRATO:	«Prestación de servicios profesionales en ingeniería de sistemas o afines para que lidere la estructuración de procesos y proyectos del plan estratégico institucional de soluciones urbanas inteligentes».
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta el 30 de junio del 2026, contados a partir de la aprobación de las garantías por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.
VALOR DEL CONTRATO:	\$59.547.495 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS).
CLÁUSULA ADICIONAL No 1:	•Ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre del 2026. •Adicionar recursos por un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$44.889.649).
VALOR FINAL: (DEL CONTRATO DESPUÉS DE LA CLÁUSULA ADICIONAL O DE LA ORDEN DE SERVICIO):	\$104.437.144 (CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS).
PLAZO FINAL: (DEL CONTRATO DESPUÉS DE LA CLÁUSULA ADICIONAL O DE LA ORDEN DE SERVICIO)	Diciembre 31 del 2026
VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO AL CONTRATO MARCO No:	N/A
VALOR BASE O ACTUAL DE LAS PÓLIZAS:	\$104.437.144 (CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS).

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 2 de 3

La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al contrato No 202600261, cuyo objeto es «Prestación de servicios profesionales en ingeniería de sistemas o afines para que lidere la estructuración de procesos y proyectos del plan estratégico institucional de soluciones urbanas inteligentes» mediante la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 y se adicionan recursos al contrato No.202600261, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- A.** El 16 de enero de 2026, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y David Orlando Velásquez Castañeda se suscribió el Contrato No. 202600261 de 2026, cuyo objeto es «Prestación de servicios profesionales en ingeniería de sistemas o afines para que lidere la estructuración de procesos y proyectos del plan estratégico institucional de soluciones urbanas inteligentes», con un plazo de ejecución hasta el 30 de junio del 2026 y un valor de \$59.547.495 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS).
- B.** Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el día 19 de enero de 2026.
- C.** En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 17 de junio de 2026, mediante escrito radicado No.20260005150, la Supervisión del contrato No. 202600261 presentó la justificación técnica, jurídica y financiera para la ampliación del plazo de ejecución y adicionar recursos al contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.
- D.** La información presupuestal es la siguiente:

Contrato Interadministrativo	4600106166 de 2025
Centro de costos	50201
Rubro al presupuesto	23502080000015-1
Descripción al Rubro	SERVICIOS TÉCNICOS
Disponibilidad presupuestal	2026000825
Registro presupuestal	2026000850
Requerimiento N°	20260005150

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre del 2026.

	CLÁUSULA ADICIONAL	Código: FT-M3-COM-3
		Versión: 01
		Página 3 de 3

SEGUNDO: Adicionar el valor del contrato por la suma de \$44.889.649 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS).

TERCERO: Es obligación del contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento conforme a las condiciones derivadas de la presente modificación contractual.


CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente documento.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los veintiseis (26) días del mes de junio de 2026.


Kamal Abdul Nassar Montoya
 Secretario general


David Orlando Velásquez Castañeda
 Contratista

Aprobó:	Angélica María López Garcés	Subgerente de Servicios	
Aprobó:	Nathalia Restrepo Caro	Subgerente Administrativa y Financiera	
Revisó:	Carlos B. Lezcano Atehortúa	Profesional Especializado - Unidad de Gestión Jurídica.	
Proyectó:	Carolina Guarín Rivera	Contratista - Subgerencia de Servicios	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.