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CLAUSULA ADICIONAL N° 3 AL CONTRATO No 202100040

CONTRATISTA UNIÓN ELECTRICA S.A.S.
NIT: 890.937.250-6
CONTRATO No: 202100040
OBJETO DEL ACUERDOMARCO
202100002:

En calidad de Aliado proveedor para la comercialización de
bienes y servicios de sistemas integrales de seguridad que
requiera la ESU de acuerdo con sus necesidades propias y
de sus clientes

PLAZO DEL ACUERDOMARCO
202100002:

Doce (12) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE
INICIO 202100002:

20/01/2021

VALOR DEL CONTRATO: CUANTIA INDETERMINADA
OBJETO CONTRATO 202100040 Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y

mejoras, y suministro de repuestos para reparaciones para
la operación y correcto funcionamiento del sistema de video
vigilancia ciudadano del Sistema Integrado de Emergencia y
Seguridad de Metropolitano y subsistemas asociados a la
operación de este – Mantenimiento

VALOR CONTRATO 202100040: $1.057.058.472
PLAZO INICIAL CONTRATO
2021000040:

El plazo contrato será hasta el 24 de marzo de 2021 a partir
de la aprobación de la garantía única de cumplimiento por
la Unidad de Gestión jurídica.

CLÁUSULA ADICIONAL No.1
CONTRATO 202100040

Plazo: Hasta el 30 de abril de 2021

CLÁUSULA ADICIONAL No.2
CONTRATO 202100040

Plazo: Hasta el 30 de junio de 2021
Valor: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO
OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($429.180.664) AU INCLUIDO

CLÁUSULA ADICIONAL No.3
CONTRATO 202100040

Plazo: Hasta el 31 de Julio de 2021

Valor: CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCO PESOS M/L ($ 440.659.305) AU INCLUIDO

PLAZO FINAL 31 de Julio de 2021

VALOR FINAL MIL NOVECIENTOS VEINTE SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS ($ 1.926.898.441) INCLUIDO ADMINISTRACIÓN Y
ÚTILIDAD
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La presente constituye la cláusula adicional No.3 al contrato No. 202100040 de 2021, cuyo objeto
es: “Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y suministro de repuestos
para reparaciones para la operación y correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia
ciudadano del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Metropolitano y subsistemas
asociados a la operación del mismo - Mantenimiento”, para modificar la cláusula plazo,
considerando:

CONSIDERACIONES

A. Que el contrato No.202100040 surgió como necesidad manifestada por la Secretaría de
Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín, con cargo al contrato interadministrativo
No. 4600087438 de 2020

B. Que LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LA ALCALDIA DE MEDELLÍN y la ESU
suscribieron Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, cuyo objeto comprende:
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO
DE INSTALACIÓN FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA ”, de conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada por el
MANDATARIO y aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, los cuales hacen parte integral del
contrato.

C. Que el día 1 de octubre de 2020 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la EMPRESA
PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU, suscribieron el acta de inicio al contrato 4600087438.

D. Que el ocho (8) de enero de 2021, la ESU y UNÓN ELECTRICA, suscribieron el acuerdo marco No.
202100002, cuyo objeto es “En calidad de Aliado proveedor para la comercialización de bienes
y servicios de sistemas integrales de seguridad que requiera la ESU de acuerdo con sus
necesidades propias y de sus clientes”, con plazode 12meses apartir de la suscripción del acta de
inicio, la cual fue suscrita el veinte (20) de enero de 2021.

E. Que el 26 de febrero de 2021, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la ESU
suscribieron la Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, en el
sentido de realizar ampliación N°1, hasta el 30 de abril de 2021 del mismo año, y otro Sí N°1
distribución de los recursos en los componentes del mismo.

F. Entre EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – UNIÓN ELÉCTRICA S.A, el once (11) de marzo
de 2021 se celebró el contrato No. 202100040, mediante solicitud privada de oferta, cuyo
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objeto es “Mantenimiento preventivo, correctivo, de actualización y mejoras, y suministro de
repuestos para reparaciones para la operación y correcto funcionamiento del sistema de video
vigilancia ciudadano del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de Metropolitano y
subsistemas asociados a la operación del mismo- Mantenimiento” de conformidad con los 
términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada
por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato. Por valor de MIL CINCUENTA
Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHOMIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS,
($1.057.058.472) INCLUIDO ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD. y un plazo hasta el 4 de marzo una
vez se encuentre aprobada la garantía única de complimiento por la unidad de gestión jurídica
de la ESU.

G. Que el 24 de marzo de 2021 se suscribió la cláusula modificando el plazo del contrato No
202100040 hasta el 30 de abril a partir de la aprobación de la póliza única de cumplimiento por
parte de la Unidad de Gestión Jurídica.

H. Que el 30 de abril de 2021, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA y la ESU suscribieron
la Modificación 02 al Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, en el sentido de
realizar ampliación N°2, por dos meses hasta el 30 de junio de 2021 del mismo año, otro Sí N°2
distribución de los recursos en los componentes del mismo y adición N°1 por valor de mil
cuarenta y cuatro millones novecientos once mil seiscientos ochenta y tres pesos M/L
($1.044.911.683)

I. Que el 30 de abril se suscribió la cláusula 2 con el fin de ampliar el contrato No.202100040
suscrito con Unión Eléctrica SAS hasta el 30 de junio de 2021 y adicionar CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($429.180.664) AU INCLUIDO, con el fin de culminar las actividades a realizar planteadas en el
contrato y aquellas adicionales que el cliente llegara a necesitar durante la vigencia del contrato
interadministrativo No. 4600087438 de 2020.

J. Que el 30 de junio de 2021, LA SECRETARÍADE SEGURIDADY CONVIVENCIA y la ESU suscribieron
la Modificación 03 al Contrato Interadministrativo 4600087438 de 2020, en el sentido de
realizar ampliación No 3 hasta el 31 de julio de 2021, y otro Sí N°3 distribución de los recursos
en los componentes delmismo.

K. En cumplimiento del reglamento de contratación de la ESU, el supervisor del contrato presentó
justificación y la recomendación respectiva que se anexa a esta cláusula adicional con el fin de
ampliar el contrato No.202100040 suscrito con Unión Eléctrica SAS hasta el 31 de julio de 2021
y adicionar CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
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TRESCIENTOS CINCO PESOS M/L ($440.659.305) AU INCLUIDO con el fin de culminar las
actividades a realizar planteadas en el contrato y aquellas adicionales que el cliente llegara a
necesitar durante la vigencia del contrato interadministrativo No. 4600087438 de 2020.

L. Que en comité de contratación celebrado el 30 de Junio de 2021, fue aprobado ampliar la
vigencia del contrato No. 202100040 hasta el 31 de julio de 2021, lo cual quedó plasmado en el
acta No 44 del comité.

M. Que la presente cláusula adicional se suscribe con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo 090
de 2019, que establece: “todas las disposiciones de los contratos, salvo la que estipula el objeto, 
podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté vigente”.

N. Que la presente cláusula adicional cuenta con la siguiente apropiación presupuestal:

Contrato Interadministrativo 4600087438 DE 2021
Centro de costos 32030

Rubro al presupuesto 23202020080007-0 / cpc 85230
Centro de costos 31952
Rubro al presupuesto 23202020080007-1 /CPC 85230
Descripción al Rubro MANTENIMIENTO, SOSTENIMIENTO Y

BOLSA DE REPUESTOS DEL SISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA CIUDADANO

Disponibilidad presupuestal 2021000870
Registro presupuestal 2021001122
Requerimiento N° 2021104230

Por las consideraciones anteriores, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar la Cláusula “Plazo” del contrato marco No. 202100040, quedando así:

PLAZO: El plazo del contrato será hasta el 31 de julio de 2021 a partir de la aprobación de la póliza
única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica.
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El plazo del contrato podrá ser modificado antes de su vencimiento mediante documento suscrito
por las partes, previa verificación de la necesidad o conveniencia por parte del supervisor, teniendo
en cuenta el cumplimiento del contrato, los precios y las condiciones de ejecución del contrato.

SEGUNDO: Adicionar valor al contrato No 202100040 en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/L ($ 440.659.305)
AU INCLUIDO.

TERCERO: el CONTRATISTA deberá actualizar las garantías contractuales de acuerdo con lo
establecido en esta cláusula adicional.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo dos (2) días
hábiles para la suscripción y legalización del presente documento.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación
al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el presente
documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el 30 de junio de2021.

EDWINMUÑOZ ARISTIZÁBAL JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ
Gerente Representante Legal – UNION ELECTRICA S.A.

Aprobó: Jairo Andrés Londoño Pardo - Subgerente deServicios
Aprobó: Juan Felipe Hernández Giraldo- Secretario General
Aprobó: Marelbi Verbel Peña - Subgerente Administrativo y Financiero
Revisó: Juan Pablo Ospina - Abogado contratista, Unidad de Gestión Jurídica.
Revisó: Erika Natalia Ramírez- Contratista Asesora Gerencia
Proyectó: Daladier Evelio Tangarife Berrío - Profesional Universitario -Unidad Estratégica de Servicios logísticos.

Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma


