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CLÁUSULA ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO NO 202500076 
 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO: 

4600104658 de 2025 

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO: 

Hasta el treinta y uno (31) de Agosto de dos mil 
veintiséis (2026 

CONTRATO No: 202500076 

CONTRATISTA: Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia S.A.S.- TIC 
COLOMBIA SAS 

NIT: 900292810-6 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicio para soporte, 
actualización, mantenimiento y sostenibilidad y 
todo lo necesario para la correcta operación de 
la red de conectividad en ondas milimétricas de 
alta capacidad y baja latencia para la secretaria 
de Seguridad y Convivencia 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

El plazo de ejecución del contrato es hasta el 
31 de diciembre de 2025, contado a partir de la 
aprobación de la garantía contractual por parte 
de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU  

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

Setecientos noventa y nueve millones 
cincuenta y ocho mil ciento veintinueve PESOS 
$799.058.129 IVA INCLUIDO  

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliar el plazo de ejecución desde el primero 
(1) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero 
de 2026 
Adicionar un valor de noventa y nueve millones 
ochocientos ochenta y dos mil doscientos 
sesenta y seis pesos moneda legal 
($99.882.266) IVA incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliar el plazo de ejecución desde el primero 
(1) de febrero hasta el treinta (30) de junio de 
2026 
Adicionar un valor de quinientos treinta y ocho 
millones seiscientos veintitrés mil treinta pesos 
$538.623.030 IVA incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3: Ampliar el plazo de ejecución desde el 01 de 
Julio hasta el 31 de Agosto de 2026. 
Adicionar un valor de Doscientos quince 
millones cuatrocientos Cuarenta y nueve mil 
doscientos doce pesos $215.449.212 IVA 
incluido 
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La presente constituye la Cláusula adicional No. 3 al contrato No 202500076, 
cuyo objeto es “Prestación de servicio para soporte, actualización, 
mantenimiento y sostenibilidad y todo lo necesario para la correcta operación de 
la red de conectividad en ondas milimétricas de alta capacidad y baja latencia 
para la secretaria de Seguridad y Convivencia”, previas las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 28 de marzo de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA., se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No. 4600104658 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, 
con un plazo de ejecución desde el inicio en la plataforma de SECOP II hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) sin superar la 
vigencia fiscal, y un valor de veinte mil ciento un millones setecientos 
cincuenta y cuatro mil ochocientos diez  pesos M/L ($20.101.754.810) 
incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del 
recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración e IVA. 
 

B. El 30 de abril de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS -ESU y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia S.A.S.- TIC COLOMBIA SAS, se suscribió 
contrato  No. 202500076, cuyo objeto es “El contratista se obliga con la ESU 
a “Prestación de servicio para soporte, actualización, mantenimiento y 
sostenibilidad y todo lo necesario para la correcta operación de la red de 
conectividad en ondas milimétricas de alta capacidad y baja latencia para la 
secretaria de Seguridad y Convivencia”; de conformidad con los términos y 
condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y 
aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato, 
con un plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y 
por un valor de Setecientos noventa y nueve millones cincuenta y ocho 
mil ciento veintinueve PESOS $799.058.129 IVA INCLUIDO. 

VALOR FINAL:  Mil seiscientos cincuenta y tres millones doce 
mil seiscientos treinta y siete pesos 
($1.653.012.637) IVA Incluido  

PLAZO FINAL:  El plazo de ejecución del contrato es hasta el 
treinta y uno (31) de Agosto de 2026 
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C. El 09 de abril de 2025, se aprobó la garantía única de cumplimiento por parte 

del contrato 202500076, por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la 
ESU. 

 
D. El 18 de diciembre de 2025, la Empresa para la Seguridad y Soluciones 

Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la 
Modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, 
mediante la cual se efectuó la siguiente modificación: 

 
(…) “MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de 
un (1) mes, contado a partir del primero (1) hasta el treinta y uno 
(31) de enero de dos mil veintiséis de (2026), ambas fechas 
inclusive”. 
 

E. El 31 de diciembre de 2026, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas – ESU y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia S.A.S.- TIC COLOMBIA SAS se suscribió la cláusula adicional 1, 
mediante la cual se efectuó la siguiente modificación:  

 
(…) “PRIMERO: ampliación del plazo de ejecución desde el 
primero (1) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026 
 
SEGUNDO: Se adiciona al contrato, la suma de noventa y nueve 
millones  
ochocientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y seis pesos 
moneda legal ($99.882.266) IVA incluido”. 
 

F. El 29 de enero de 2026, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la 
Modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, 
mediante la cual se efectuó la siguiente modificación: 

 
(…) “MODIFICACIÓN No 2: PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el 
plazo de ejecución del contrato No. 4600104658 (4600104707) de 
2025, por el término de cinco (05) meses, contados a partir del 
primero (01) de febrero al treinta (30) de junio de dos mil veintiséis 
(2026), ambas fechas inclusive, de conformidad con los 
documentos que soportan la presente modificación. 
 
SEGUNDO: VALOR. Adicionar el valor del Contrato No. 
4600104658 (4600104707) de 2025, en la suma de NUEVE MIL 
SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
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($9.064.887.989) PESOS M/L, incluido gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los 
movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla 
para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA, 
correspondientes a 5.177,3  SMMLV del 2026 Y AL 36.66% 
expresado en SMMLV del 2026., de conformidad con los 
documentos que soportan la presente modificación 

 
G. El 31 de enero de 2026, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 

– ESU y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia S.A.S.- 
TIC COLOMBIA SAS se suscribió la cláusula adicional 1, mediante la cual se efectuó 
la siguiente modificación:  

 
(…) “PRIMERO: Ampliación del plazo de ejecución desde el 
primero (1) de febrero hasta el treinta (30) de junio de 2026 
 
SEGUNDO: Se adiciona al contrato, la suma de quinientos treinta 
y ocho millones seiscientos veintitrés mil treinta pesos moneda 
legal ($538.623.030) IVA incluido.”. 

 
 

H. El 27 de junio de 2026, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - 
ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la Modificación No. 3 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se efectuó 
la siguiente modificación: 

 
(…) “MODIFICACIÓN No 2: DURACIÓN. Ampliar el plazo de 
ejecución del contrato No. 4600104658 (4600104707) de 2025, por 
el término de dos (02) meses, contados a partir del primero (1°) de 
julio al treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026), 
ambas fechas inclusive, de conformidad con los documentos que 
soportan la presente Modificación N°03. 
 
SEGUNDO: OTROSÍ No 01. Realizar redistribución de recursos 
entre componentes, así: 
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I. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de junio 

de 2026, mediante escrito radicado No. 20260005824, la Supervisión del 
Contrato No.202500076, presentó al cómite de contratación la justificación y 
recomendación para realizar las modificaciones presupuestales 
correspondientes acorde con la modificación del contrato celebrado y 
apropiar recursos, y ampliar plazo.  

 
J. La información presupuestal es la siguiente:  

 

Contrato Interadministrativo 4600104658 de 2025 

Centro de costos 33461 

CPC 8715399 

Rubro al presupuesto   23202020080296-1 

Descripción al Rubro 
Mantenimiento y bolsa de repuestos sistema 

de telecomunicaciones 

Disponibilidad presupuestal 2026000906 

Registro presupuestal 2026000905 

Requerimiento N° 20260005824 
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Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución desde el primero (01) de julio hasta el 
treinta y uno (31) de agosto de 2026. 
 
SEGUNDO: Se adiciona al contrato, la suma de Doscientos quince millones 
cuatrocientos Cuarenta y nueve mil doscientos doce pesos $215.449.212 IVA 
incluido 
 
TERCERO: La presente cláusula adicional se encuentra amparada por las 
garantías constituidas para el Contrato No. 202500076; no obstante, dichas 
garantías deberán ser modificadas, actualizadas o ampliadas, según 
corresponda, con ocasión de la suscripción de la presente modificación 
contractual, a fin de cubrir de manera integral las obligaciones adicionales que 
de ella se derivan. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía 
exigida, la ESU podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no 
ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de junio de 
2026. 
 
 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ     RAFAEL IGNACIO GONZALEZ CASTAÑO 
Gerente ESU                           Representante Legal 
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretaría General  
Aprobó: Angélica María López Garces – Subgerente de Servicios  
Aprobó: Zulien del Pilar Vélez Sánchez - Subgerente Administrativa y Financiera (e)  
Aprobó: Libardo Andrés García Echeverri - Supervisor contrato 202500076 
Revisó: Ana Cristina Pérez Gil - Profesional - Unidad de Gestión Jurídica  
Proyectó: Juliana Isabel Aguilar Duque- Unidad compras y contratación  
 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


