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CLÁUSULA ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO No 202500205 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:  4600105669 DE 2025  

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:  Hasta el 31 de diciembre de 2026 

CONTRATO No:  202500205 

CONTRATISTA:  ASF SOLUCIONES S.A.S 

NIT:  900617221-5 

OBJETO DEL CONTRATO:  

El contratista se obliga con la ESU a 
Desarrollar, implementar y desplegar un-
Sistema de Información Virtual Catastral 

en su primera fase para el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín Secretaría de 
Gestión y Control Territorial. 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  

El plazo del presente contrato será hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 

contados a partir de la aprobación de las 
garantías, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  

El valor del presente contrato asciende a 

la suma de DOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS M/L ($2.499.500.000)  

CLÁUSULA ADICIONAL No.1: 
Ampliación: Desde el 01 de enero hasta 
el 30 de junio de 2026. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.2: 

Ampliación: Desde el 01 de julio hasta 

31 de diciembre de 2026. 
Adición:  Por valor de NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS M/L 

($99.832.345) 
Otrosí: Modificar el alcance del contrato 
mediante la suscripción de un otrosí, con 

el fin de incorporar como obligaciones del 
contratista la implementación, 

configuración, administración y puesta en 
operación de la infraestructura 
tecnológica en la nube sobre la 

plataforma Microsoft Azure, requerida 
para soportar la solución objeto del 

contrato.  
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La presente constituye la Cláusula adicional No.2 al contrato No 202500205, cuyo objeto 
es “El contratista se obliga con la ESU a Desarrollar, implementar y desplegar un-
Sistema de Información Virtual Catastral en su primera fase para el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de Gestión y Control 
Territorial”, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
A. Que el 06 de octubre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín - Secretaría de Gestión y Control Territorial y la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, se suscribió el 
contrato 4600105669 DE 2025, cuyo objeto reza: “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN VIRTUAL CATASTRAL EN SU PRIMERA FASE.”, con plazo de 
ejecución de CIENTO OCHO (108) días sin exceder la presente vigencia y por un 
valor de TRES MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L 
($3.400.000.000) IVA INCLUIDO, incluido gravamen a los movimientos 
financieros, estampilla justicia familiar, honorarios por administración e IVA. 

 

B. Que el 07 de octubre del 2025, se dio inicio en la plataforma SECOP II al contrato 
interadministrativo 4600105669 DE 2025. 

 

C. Que el 28 de noviembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y ASF SOLUCIONES S.A.S., se suscribió el 
contrato No. 202500205, cuyo objeto es: “El contratista se obliga con la ESU a 
Desarrollar, implementar y desplegar un Sistema de Información Virtual Catastral 
en su primera fase para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín Secretaría de Gestión y Control Territorial.”, por un plazo hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2025, contado a partir de la aprobación de la 
garantía única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la 
ESU. 

 

D. Que el 29 de noviembre de 2025, la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU, aprobó 
la Garantía única de cumplimiento al contrato 202500205. 

 

E. Que el 11 de diciembre de 2025, entre el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría Gestión y Control Territorial 
y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, se suscribió la 
modificación No. 1 al contrato 4600105669 de 2025, mediante la cual: 

VALOR TOTAL  

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO PESOS M/L 
($2.599.332.345) 

PLAZO FINAL DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE LA CLÁUSULA 
ADICIONAL: 

Hasta el 31 de diciembre de 2026. 
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(…) PRIMERO: Modificar la Cláusula Sexta: forma de pago, las cual 
quedará así: 
 
SEXTA: FORMA DE PAGO. El DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN desembolsará el valor del 
contrato de la siguiente manera: 
 
DESEMBOLSO ÚNICO: EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN realizará al inicio del contrato 
un desembolso único al MANDATARIO por el 100% del valor del contrato de 
TRES MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($3.400.000.000) 
IVA INCLUIDO. Este desembolso se efectuará previa aprobación de las pólizas 
requeridas, constancia de inicio del contrato en la plataforma SECOP II, y 
presentación de la respectiva cuenta de cobro, presentación del cronograma, 
plan de trabajo, certificado de cuenta bancaria de destinación única y exclusiva 
para la administración de los recursos recibidos en virtud del contrato de 
mandato suscrito con el Distrito, además deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), 
cuando corresponda. 
 
RECURSOS A ADMINISTRAR: Dentro del desembolso único está incluida la 
transferencia de los recursos a administrar al MANDATARIO para la ejecución 
del presente contrato, que corresponden a TRES MIL CIENTO DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M.L ($3.110.919.934). El desembolso se realizará previa 
presentación de cuenta de cobro, mediante transferencia electrónica de fondos 
a la cuenta designada para tal efecto durante la ejecución del contrato de 
mandato. 
 
SEGUNDO: Modificar el inciso correspondiente al PAGO DE HONORARIOS 
de la Cláusula Sexta: FORMA DE PAGO, las cual quedarán así: 
 
HONORARIOS: Dentro del desembolso único está incluida la transferencia del 
valor total de honorarios por concepto de administración, que corresponden 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA MIL SESENTA Y 
SEIS PESOS M.L. ($289.080.066) IVA incluido. El pago se efectuará mediante 
legalización de honorarios Parciales, contra avance en la ejecución de los 
recursos a administrar, previa firma a satisfacción y presentación de la factura 
con todos los soportes que acrediten la prestación del servicio o el recibo del 
bien a entera satisfacción por el Supervisor. 
 
El MANDATARIO se obliga a abrir una cuenta de ahorros independiente y 
diferente a la utilizada para el desembolso del RECURSO A ADMINISTRAR del 
contrato, en una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, para el control de los recursos destinados a los 
honorarios del presente contrato. El número de la cuenta bancaria será 
informado al DISTRITO acompañado de una certificación del banco en el cual 
se realice la inscripción de la cuenta bancaria. 
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TERCERO: Ampliar el plazo del contrato por CIENTO OCHENTA Y UN (181) 
DIAS, esto es del 01 de enero al 30 de junio de 2026.” 

 

F. Que el día 29 de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y ASF SOLUCIONES S.A.S., se suscribió la 
cláusula adicional 1 al contrato No. 202500205, mediante la cual se amplió el plazo 
de ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2026. 
 

G. Que el día 24 de junio de 2026, entre la entre el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría Gestión y Control Territorial 
y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU, se suscribió la 
modificación No. 2 al contrato 4600105669 de 2025, mediante la cual se suscribió: 

 
PRIMERO: Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO, en 
lo relacionado al Componente 2: NEXUS (Elementos tecnológicos de soporte 
para ferias de servicio, catastro cercano al ciudadano) modificando cantidades 
y características de los equipos a adquirir, especificados en los anexos 
técnicos, los cuales quedarán así: 

 
 
Además, incluir el componente de Servicios de Gestión, Gobierno y 
Optimización Integral de Infraestructura Tecnológica dentro del alcance del 
objeto contractual. 
 
COMPONENTE 3: SERVICIOS DE GESTIÓN, GOBIERNO Y OPTIMIZACIÓN 
INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA NUBE 
(MICROSOFT AZURE) el cual deberá contemplar: 
 
1. Componentes de red y seguridad. 
2. Componentes de cómputo y orquestación. 
3. Componentes de datos. 
4. Componentes de contenedores y repositorios. 
5. Componentes de monitoreo y observabilidad. 
6. Componentes de almacenamiento. 

      7. Componentes de conectividad y salida. 
8. Componentes DevOps. 
9. Servicios profesionales. 
 
SEGUNDO: Adicionar el valor del contrato en CIENTO ONCE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($111.781.258). 
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TERCERO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la 
legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del 
CONTRATISTA, y los que implique para Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín el cumplimiento de esta serán con cargo 
a la siguiente imputación presupuestal: 

 

 
 
CUARTO: Ampliar el plazo del contrato por SEIS (6) MESES, esto es del 1 de 
julio al 31 de diciembre de 2026. 

 

H. Que las garantías que amparan el Contrato No. 202500205 se encuentran vigentes 
a la fecha. No obstante, constituye una obligación a cargo del CONTRATISTA 
actualizar y/o ampliar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento (en sus 
amparos de Cumplimiento, Calidad del Servicio y Pago de Salarios y Prestaciones 
Sociales), una vez se formalice y suscriba la presente modificación contractual. 
 

I. Que el Comité de Contratación de la ESU, en sesión celebrada el treinta (30) de 
junio de 2026, según consta en el Acta No.34, analizó, recomendó y aprobó la 
adición de recursos, la ampliación del plazo de ejecución y la modificación del 
alcance del objeto contractual. 
 

J. Que, para respaldar el compromiso económico de la presente modificación, se 
cuenta con la siguiente apropiación presupuestal:  

Contrato Interadministrativo 4600105669 DE 2025 

Rubro presupuestal 23202020080495-1 

Nombre del Rubro 
INFRAESTRUCTURA 
MICROSOFT AZURE 

Centro de Costos 33481 

CPC 83141 

Requerimiento 20261004422 

Valor  $99.832.345 
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K. Que en cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el veinticinco 

(25) de junio de 2026, mediante escrito con radicado No. 20260005694, la 
Supervisión del Contrato presentó la debida justificación técnica y económica, 
recomendando viabilizar la adición en valor, prórroga en tiempo y modificación del 
alcance del contrato. 
 

L. Por lo anterior, las partes: 
 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. Ampliar el plazo de ejecución 
del Contrato No. 202500205 a partir del primero (01) de julio de 2026 y hasta el treinta 
y uno (31) de diciembre de 2026. 
   
SEGUNDO: ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO. Adicionar al valor del Contrato No. 
202500205 la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($99.832.345). 
 
TERCERO: MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANCE. Modificar el alcance del 
objeto contractual, con el fin de incorporar de manera expresa las actividades de 
implementación, configuración y operación de infraestructura en la nube sobre la 
plataforma Microsoft Azure, las cuales detallan a continuación: 
 

• Aprovisionamiento de recursos de cómputo en la nube (máquinas virtuales, 
servicios de aplicaciones y contenedores). 

• Implementación de servicios de almacenamiento estructurado y no estructurado. 

• Configuración de redes virtuales, subredes, balanceadores de carga y esquemas 
de conectividad segura. 

• Implementación de servicios de seguridad, control de accesos y gestión de 
identidades. 

• Configuración de entornos de desarrollo, pruebas y producción. 
• Integración de los módulos desarrollados con la infraestructura en la nube. 

• Implementación de mecanismos de monitoreo, respaldo (backup) y alta 
disponibilidad 

 
CUARTO: ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a 
actualizar la Garantía Única de Cumplimiento respecto al nuevo valor y plazo aquí 
pactados, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente 
documento. El incumplimiento, negativa o retraso en la constitución y entrega de la 
modificación de la garantía facultará a la ESU para dar por terminado el contrato de 
manera unilateral en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar al 
reconocimiento o pago de indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
 

CDP 2026000868 

RP 2026000898 

Plazo 
Hasta el 31 de diciembre 
de 2026 
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CLÁUSULA QUINTA: PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN. A partir de la fecha de 
comunicación o recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con un 
término máximo de dos (2) días hábiles para proceder con la firma del presente Otrosí. 
 
CLÁUSULA SEXTA: NO NOVACIÓN Y RATIFICACIÓN. Las partes expresamente 
declaran que las modificaciones aquí estipuladas no constituyen novación de las 
obligaciones originalmente contraídas. El Contrato No. 202500205 continúa vigente y 
surtiendo plenos efectos jurídicos en todo aquello que no haya sido expresamente 
modificado por este instrumento, permaneciendo sus demás cláusulas incólumes e 
indemnes. 
 
Para constancia se firma en el distrito de Medellín, treinta (30) días del mes de junio de 
2026. 
 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ      KAREN YULEYMI GALLEGO DÍAZ   
Gerente         Representante Legal 
ESU      ASF SOLUCIONES S.A.S 

 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretaria General 

Aprobó: Zulien del Pilar Vélez Sánchez- Subgerente Administrativo y Financiero (E) 
Aprobó: Angélica María López- Subgerente de Servicios 
Aprobó: Libardo Andrés García Echeverri - Supervisor contrato 202500205 

Revisó: Agustín Eduardo Rodríguez Cortés - Profesional Especializado - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad compras y contratación  


