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CLÁUSULA ADICIONAL No. 11 AL CONTRATO No 202300270 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:  4600104646 DE 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:  Hasta el 30 de junio de 2026. 

CONTRATO No:  202300270 

CONTRATISTA:  TIC COLOMBIA S.A.S. 

NIT:  900.292.810-6 

OBJETO DEL CONTRATO:  

Prestación del servicio de conectividad de baja 
latencia para 43 puntos de acceso de cámaras 
ubicadas en las zonas seguras del centro de la 
ciudad de Medellín”. 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2023. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  

CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTIÚN PESOS M/L ($52.587.921) IN-
CLUIDO IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL 1: 

Ampliación : Ampliar el plazo de ejecución del 
contrato hasta el 31 de enero de 2024 
Adición:  VEINTIÚN MILLONES SEISCIEN-
TOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN 
PESOS M/L ($21.693.061) INCLUIDO IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL 2: 

Ampliación : Ampliación del contrato hasta el 
31 de marzo de 2024.  
Adición: Adicionar el valor del contrato No. 
202300270 por la suma de SESENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS M/L. ($63.855.657) INCLUIDO 
IVA.  
Modificación: Modificar el alcance del objeto en 
el siguiente sentido:  
Modificar el valor del servicio de conectividad 
mensual de los 43 puntos de acceso, pasando 
de $18.229.463 a $26.830.108 antes de IVA 
para los dos meses que se va a ampliar. 

CLÁUSULA ADICIONAL 3: 

Ampliación : Ampliación del contrato hasta el 
30 de abril de 2024.  
Adición:  Adicionar el valor del contrato No. 
202300270 por la suma de TREINTA Y UN MI-
LLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L 
($31.927.829) INCLUIDO IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL 4: 
Ampliación : Ampliación del contrato hasta el 
31 de julio de 2024.  
Adición: Adicionar el valor del contrato No. 
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202300270 por la suma de NOVENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS M/L ($95.783.487) INCLUIDO IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL 5: 

Ampliación : Ampliación del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2024. 
Adición : Adicionar el valor del contrato No. 
202300270 por la suma de CIENTO CIN-
CUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA 
Y TRES PESOS M/L ($159.639.143) INCLUIDO 
IVA 

CLÁUSULA ADICIONAL 6: 

Ampliación : Ampliación del contrato hasta el 
10 de enero de 2025. 
Adición : Adicionar el valor del contrato No. 
202300270 por la suma de ONCE MILLONES 
SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SE-
TENTA PESOS M/L ($11.706.870) INCLUIDO 
IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 7: 

Ampliación: Ampliación del contrato hasta el 31 
de marzo de 2025.  
Adición: Adicionan en recursos por OCHENTA 
Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL 
DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L 
($89.121.212) INCLUIDO IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 8: 

Ampliación: Ampliación del contrato hasta el 31 
de diciembre de 2025. 
Adición :  Adicionar recursos por TRESCIEN-
TOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NO-
VENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($304.591.484) INCLUIDO IVA. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 9: 

Adición :  Por un valor de SESENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/L ($67.686.996) INCLUIDO IVA 
Ampliación:   Del plazo desde el 01 de enero 
hasta el veintiocho (28) de febrero de 2026. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 10: 

Adición :  Por un valor de CIENTO CUARENTA 
Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO 
MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/L 
($141.618.092) INCLUIDO IVA 
Ampliación:   Del plazo desde el 01 de marzo 
hasta el Treinta (30) de junio de 2026. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 11: 

Adición :  Por un valor de SETENTA MILLO-

NES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 
Y SEIS PESOS M/L ($ 70.809.046) INCLUIDO 
IVA. 
Ampliación:   Del plazo desde el 01 de julio 
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La presente constituye la Cláusula adicional No. 11 al contrato No 202300270, cuyo 
objeto es “Prestación del servicio de conectividad de baja latencia para 43 puntos de 
acceso de cámaras ubicadas en las zonas seguras del centro de la ciudad de Medellín”, 
previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. Que entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín y La Empresa Para La Seguridad Y Soluciones 
Urbanas - ESU, se suscribió el 31 de agosto de 2021, el contrato interadministrativo de 
administración delegada de recursos No. 4600091467 de 2021, el cual tiene por objeto 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA PARA LA SE-
GURIDAD Y CONVIVENCIA – FASE 1”, cuya fecha de terminación fue el 31 de enero 
de 2023. En virtud del aludido contrato fue requerido adelantar el proceso de contrata-
ción para la Prestación del servicio de conectividad de baja latencia para 43 puntos de 
acceso de cámaras ubicadas en las Zonas Seguras del centro de la ciudad de Medellín, 
lo cual incluyó los siguientes servicios: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND SITIOS CANT/ME-
SES 

1 Servicio de instalación y activación 
del servicio de conectividad 

UND 43 1 

2 Parametrización de los canales de 
comunicación para garantizar la alta 
disponibilidad y licenciamiento para 
encriptación de AES 256 bits de los 
canales 

 
BIANUAL 

 

 
1 

 
1 

3 Servicio conectividad mensual 
ancho de banda de 30 Mbps 

MENSUAL 43 24 

 
B. Que el 02 de febrero de 2022, la ESU adelantó el proceso de selección exclusivo para 

aliados de Telecomunicaciones No. 2022-05, resultado del cual el 04 de febrero de 
2022, se suscribió el contrato No. 202200146, el cual fue modificado durante su vigencia 
quedando establecido un valor final contratado de $977.294.330 y con un plazo final de 
ejecución hasta el 30 de septiembre de 2023. 
 

C. Que, dentro del contrato en mención, fue incluido el ítem “Parametrización de los cana-
les de comunicación para garantizar alta disponibilidad. Licenciamiento para encripta-
ción de la AES 256 bits de los canales servicio”, el cual, por tratarse de un licenciamiento 
debió ser contratado por dos (2) años por un valor total de QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/L 

hasta el Treinta y uno  (31) de agosto de 2026. 

VALOR FINAL DEL CONTRATO DES-
PUÉS DE LA CLÁUSULA ADICIONAL: 

MIL CIENTO ONCE MILLONES VEINTE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
M/L ($1.111.020.798) INCLUIDO IVA. 

PLAZO FINAL DEL CONTRATO DES-
PUÉS DE LA CLÁUSULA ADICIONAL: 

Hasta el Treinta y uno  (31) de agosto de 2026. 
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($585.721.092) IVA incluido. 
 

D. Que el 15 de febrero de 2023, entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y La Empresa Para La Segu-
ridad Y Soluciones Urbanas - ESU, se suscribió el contrato interadministrativo de admi-
nistración delegada de recursos No.  4600097282, el cual tiene por objeto “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA APOYAR 
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVI-
VENCIA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA” vigente hasta el 31 de diciem-
bre de 2023. En virtud de este contrato se requirió garantizar la continuidad del servicio 
de conectividad de baja latencia de los 43 puntos de acceso a cámaras ubicadas en las 
Zonas Seguras de la Comuna 10 de Medellín. 
 

E. Que las condiciones de seguridad que se presentan en la Comuna 10 la Candelaria, a 
la importancia que tiene para el Distrito el proyecto de Zonas Seguras, y a las obligacio-
nes adquiridas por la ESU en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600097282 
de 2023, se hizo necesario garantizar la continuidad en la prestación del servicio de 
conectividad de baja latencia de las cámaras instaladas, ya que sin este servicio no es 
posible para las autoridades realizar el seguimiento a la seguridad del centro de la ciu-
dad, por lo anterior y amparados en los literales h) y j) del Artículo 24 - Contratación con 
una oferta, del Reglamento de Contratación de la ESU, el 20 de octubre de 2023, entre 
TIC COLOMBIA S.A.S y la ESU se suscribió el contrato Nro. 202300270, cuyo objeto 
es “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE BAJA LATENCIA PARA 43 
PUNTOS DE ACCESO DE CÁMARAS UBICADAS EN LAS ZONAS SEGURAS DEL 
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN”, con un plazo inicial de ejecución contado 
desde la aprobación de la garantía única de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 
2023 y un valor inicial de CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 52.587.921) IVA incluido. Se realiza 
contratación con una oferta toda vez que la tecnología instalada para la conectividad de 
las cámaras es de la marca SIKLU, la cual presenta un certificado de exclusividad y solo 
puede ser atendida en el territorio colombiano por la empresa Tecnologías de la Infor-
mación y de las Comunicaciones de Colombia S.A.S (TIC Colombia S.A.S). Igualmente 
esta empresa es el arrendador de los predios donde se encuentran ubicadas las 43 

cámaras que hacen parte de este contrato. 
 

F. Que el 15 de diciembre de 2023, entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia del 
Municipio de Medellín y la Empresa Para La Seguridad Y Soluciones Urbanas - ESU, 
se suscribió la modificación No.1 al Contrato Interadministrativo No. 4600097282 de 
2023 con el fin de ampliar su vigencia hasta el 31 de enero de 2024, 
 
“(…) con el fin de seguir prestando los servicios de conectividad los primeros días del 
año 2024, y que no se presenten interrupciones en el servicio de conectividad de los 
organismos de seguridad y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito.” 
 

G. Que el 29 de diciembre de 2023, se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato 
202300270 firmado entre la ESU y TIC Colombia S.A.S., la cual se amplió hasta el 31 
de enero de 2024, y se adicionó por un valor de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN PESOS M/L ($ 21.693.061), para un total del 
contrato de SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVE-
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CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($74.280.982), teniendo en cuenta la nece-
sidad de garantizar la conectividad de las cámaras instaladas en las denominadas zonas 
seguras de la ciudad. 
 

H. Que el 30 de enero de 2024, entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Muni-
cipio de Medellín y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - 
ESU, se suscribió la ampliación y adición al Contrato Interadministrativo No. 
4600097282 de 2023 hasta el 30 de abril de 2024 y por un valor de DOS MIL SETE-
CIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTE PE-
SOS M/L ($2.708.842.020), incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso 
a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, ho-
norarios por administración e IVA, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de man-
dato sin representación para apoyar servicios de conectividad para la Secretaría de Se-
guridad y Convivencia y organismos de seguridad y justicia”. 
 

I. Que el 31 de enero de 2024, se suscribió la cláusula adicional No. 2 al contrato 
202300270 firmado entre la ESU y TIC Colombia S.A.S. la cual se amplió hasta el 31 de 
marzo de 2024, y se adicionó por un valor de SESENTA Y TRES MILLONES OCHO-
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
M/L ($ 63.855.657), para un total en el contrato de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLO-
NES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L 
($138.136.639) IVA INCLUIDO, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la conec-
tividad de las cámaras instaladas en las denominadas zonas seguras de la ciudad. 
 

J. Que el 27 de marzo de 2024, se suscribió la cláusula adicional No. 3 al contrato 
202300270 la cual se amplió hasta el 30 de abril de 2024 y se adicionó en TREINTA Y 
UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS M/L. ($31.927.829) INCLUIDO IVA, para un total en el contrato de CIENTO 
SETENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS M/L ($170.064.468) IVA INCLUIDO. 
 

K. Que el 26 de abril de 2024, entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio 
de Medellín  y la Empresa Para La Seguridad Y Soluciones Urbanas - ESU, se suscribió 
el nuevo al Contrato Interadministrativo No. 4600101605 de 2024, con un plazo de eje-
cución hasta el 31 de diciembre de 2024 y por un valor de ONCE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CIN-
CUENTA Y CINCO PESOS M/L ($11.829.166.355), incluido gravamen a los movimien-
tos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA, cuyo objeto es “Contrato 
Interadministrativo de mandato sin representación para apoyar servicios de conectividad 
para la Secretaría de Seguridad y Convivencia y organismos de seguridad y justicia”. 
 

L. El 30 de abril de 2024 se suscribe la cláusula adicional 4 al contrato 
202300270 la cual se amplió hasta el 31 de julio de 2024 y se adicionó en 
NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($95.783.487) 
INCLUIDO IVA., para un total en el contrato de DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L. ($265.847.955) IVA 
INCLUIDO. 
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M. Que el 31 de julio de 2024 se suscribió la cláusula adicional No. 5 al contrato 202300270 

la cual se amplió hasta el 31 de diciembre y se adicionó en CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y 
TRES PESOS M/L ($159.639.143) INCLUIDO IVA, para un total de CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y 
OCHO PESOS M/L ($425.487.098) IVA INCLUIDO. 
 

N. Que el 18 de diciembre de 2024, entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia del 
Municipio de Medellín y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBA-
NAS - ESU, se suscribió la Modificación No. 1, Redistribución De recursos entre com-
ponentes y Ampliación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600101605 de 2024, 
cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para apoyar 
la operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia”, la Redistribución de recursos entre componentes: del componente “RE-
CURSOS Y HERRAMIENTAS TIC-SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA” 
al componente “CONECTIVIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, y 
la ampliación por el término de diez (10) días, contados a partir del primero (01) al diez 
(10) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. 
 

O. Que el 30 de diciembre de 2024 se suscribió la cláusula adicional No. 6 al contrato 
202300270 la cual se amplió hasta el 10 de enero de 2025 y se adicionó en ONCE 
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/L 
($11.706.870) INCLUIDO IVA. 
 

P. Que el 10 de enero de 2025, entre Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio 
de Medellín y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, 
se suscribió la Modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600101605 DE 
2024, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para 
apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia” donde se realizó la ampliación No. 2 por el término de dos 
(02) meses y veinte (20) días calendario, contados a partir del once (11) de enero hasta 
el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive y la 
Adición No. 1 por un valor de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MI-
LLONES CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L 
($4.559.180.956), incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecu-
tar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, estampilla 
para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA. 
 

Q. Que el 10 de enero de 2025, de acuerdo con lo anterior, se suscribió la cláusula adicional 
No. 7 al contrato 202300270, por medio de la cual se amplió el plazo del contrato hasta 
el 31 de marzo de 2025 y se adicionó por un valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L ($89.121.212) INCLUIDO 
IVA. 
 

R. Que el 28 de marzo de 2025, entre la ESU y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín se suscribió el nuevo al Contrato Interadministrativo No. 
4600104646 de 2025, mediante radicado número 20251002231, con un plazo de ejecu-
ción hasta el 31 de diciembre de 2025 y por un valor de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS 
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VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
UN PESOS M/L (21.722.389.301), incluido gravamen a los movimientos financieros del 
recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos finan-
cieros, honorarios por administración e IVA, cuyo objeto es “Contrato Interadministrativo 
de mandato sin representación para apoyar servicios de conectividad para la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia y organismos de seguridad y justicia”. 
 

S. Que el 31 de marzo de 2025, de acuerdo con lo anterior, se suscribió la cláusula adicio-
nal No. 8 al contrato 202300270, por medio de la cual se amplió el plazo del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2025 y se adicionó por un valor de  
TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATRO-
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($304.591.484) INCLUIDO IVA. 

 
T. Que el 18 de diciembre de 2025, mediante radicado 20251008021, el Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó la modificación N°1 del contrato 
interadministrativo 4600104646 DE 2025 para ampliarlo hasta el 28 de febrero de 2026 
y dar continuidad a los servicios de conectividad. 

 

U. Que el 29 de diciembre del 2025 se suscribió la cláusula adicional N°9 en la cual se 
adicionó el contrato por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($67.686.996) 
INCLUIDO IVA y se amplió hasta el 28 de febrero del 2026. 

 

V. Que el día 25 de febrero de 2026, mediante radicado No. 20261001325, el Distrito Es-
pecial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU 
suscribieron la Modificación No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 4600104646 de 
2025. 
 
En la presente modificación se aprueba la Ampliación No. 2 del contrato por 
un término de cuatro (4) meses, comprendidos entre el 1 de marzo y el 30 de 
junio de 2026, ambas fechas inclusive; igualmente, se autoriza la Adición No. 1 por valor 
de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($6.585.061.079) 
incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, 
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
honorarios por administración e IVA. Así mismo, mediante Otrosí No. 1 se 
modifica el anexo “Especificaciones técnicas y obligaciones”, 
específicamente en el componente No. 1 “Conectividad Policía Metropolitana  
del Valle de Aburrá – 1.1 Líneas móviles” y en el componente No. 4 “Fuerza 
Aérea Colombiana – 1. Servicio de telefonía celular”. 
 

W. Que el 27 de febrero del 2026 es suscribió la cláusula adicional N°10 en la cual se adi-
cionó el contrato por valor de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
DIECIOCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($141.618.092) INCLUIDO IVA y se 
amplió hasta el 30 de junio del 2026.  
 

X. Que el 09 de marzo de 2026, se aprobaron las garantías constituidas en virtud de la 
suscripción de la cláusula adicional No.10 del contrato marco 202300270, las cuales 
respaldan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aseguran la debida eje-
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cución del objeto pactado. Dichas garantías fueron aprobadas por un monto asegurado 
de MIL CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA Y DOS PESOS M/L ($ 1.040.211.752), en concordancia con los requisitos 
establecidos en el proceso contractual. 

 

Y. Que el día 30 de junio de 2026 mediante radicado No. 20261004438, el Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia, y la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU suscribie-
ron la Modificación No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 4600104646 de 2025. 

 

En la presente modificación se aprueba la Ampliación No. 3 del contrato por un 

término de dos (2) meses, comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 
2026, ambas fechas inclusive; igualmente, se autoriza la Adición No. 2 por valor 
de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L. 
($1.859.737.860), incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos finan-

cieros, del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por ad-
ministración e IVA. Así mismo, mediante Otrosí No. 2 con redistribución de re-

cursos entre componentes así: 
 

a. Contracreditar los recursos asignados al componente 5: Recursos y herra-
mientas TIC – Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

b. Acreditar dichos recursos en favor del Componente 3: Conectividad – Se-

cretaría de Seguridad y Convivencia. 
c. Modificar el anexo “Matriz de riesgos”. Por el cual se incluye en la matriz de 

riesgos, el riesgo No. 10: “La no ejecución de la totalidad de los recursos 
comprometidos en el contrato”.  

 
Z. Que la ESU cuenta con presupuesto para dicha adición que se deberá ejecutar por la 

siguiente información presupuestal  
 
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  4600104646 de 2025 

CENTRO DE COSTOS   

RUBRO AL PRESUPUESTO  
23202020080017-1/ CONECTIVIDAD SECRETA-
RÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CPC  84190 

VALOR  $70.809.046 

REQUERIMIENTO  20261004438 

CDP  2026000905 

RP  2026000939 

 

AA. Que el Comité de Contratación de la ESU, en sesión celebrada el treinta 
(30) de junio de 2026, según consta en el Acta No.34, analizó, recomendó y 

aprobó la adición de recursos y la ampliación del plazo de ejecución . 
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BB. Que, la presente Cláusula Adicional se suscribe con fundamento en el artículo 
39 del Acuerdo 090 de 2019 que establece “Todas las disposiciones de los contratos, 
salvo la que estipula el objeto de estos, podrán adicionarse o modificarse mientras el 
contrato esté vigente”. 

 
    Por lo anterior, las partes: 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. Ampliar el plazo de ejecución 
del Contrato No. 202300270 por el término de dos (2) meses, contados a partir del pri-
mero (1°) de julio de 2026 y hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026.  
 
SEGUNDO: ADICIÓN AL VALOR DEL CONTRATO. Adicionar el valor del Contrato No. 
202300270 en la suma de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUA-
RENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($70.809.046), INCLUIDO IVA. 
 
TERCERO: AMPLIACIÓN Y AJUSTE DE GARANTÍAS. De conformidad con la pre-
sente modificación, EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar la vigencia y reajustar los 
amparos de la Póliza Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontrac-
tual (RCE) ante la compañía de seguros, de manera que cubran el nuevo plazo y valor 
pactados, de acuerdo con los porcentajes y exigencias contractuales. Dichas modifica-
ciones deberán ser presentadas para aprobación de la Entidad dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la firma del presente documento.  
 
CUARTO: SUSCRIPCIÓN. El presente documento de modificación contractual deberá 
ser suscrito por EL CONTRATISTA dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su 
remisión por parte de LA ENTIDAD. 
 
QUINTO: INEXISTENCIA DE NOVACIÓN Y VIGENCIA. Las partes expresan que las 
modificaciones aquí estipuladas no constituyen novación de las obligaciones originarias 
del Contrato No. 202300270, el cual permanece vigente, válido y aplicable en todas sus 
demás cláusulas, términos y condiciones que no hayan sido expresamente modificadas 
por el presente instrumento. 
 
Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026. 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ                RAFAEL IGNACIO GONZÁLEZ CASTAÑO 

Gerente ESU                 Representante legal 

        TIC COLOMBIA S.A.S. 

 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios 

Aprobó: Zulien del Pilar Vélez Sánchez- Subgerente Administrativo y Financiero (E) 

Aprobó: Gloria Cecilia Henao Toro - Supervisora  
Revisó: Agustín Eduardo Rodríguez Cortés - Profesional Universitario – Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad Compras y Contratación 


