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CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No 202600297. 
 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al contrato No 202600297, 
cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales como profesional en 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600106166 de 2025 
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: N/A  
CONTRATO No: 202600297 
CONTRATISTA: Constanza Zuluaga Santamaría 
NIT: 43.629.209 
OBJETO DEL CONTRATO:  “Prestación de servicios 

profesionales como profesional en  
derecho para el apoyo en la 
estructuración de procesos y 
proyectos del plan estratégico 
institucional de soluciones 
urbanas inteligentes”. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 30 de junio del 2026, 
contados a partir de la aprobación 
de las garantías por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica. 

VALOR DEL CONTRATO: $46.416.509 (CUARENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 
NUEVE PESOS). 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: · Ampliar el plazo de ejecución del 
contrato desde el 1 de julio de 
2026 hasta el 31 de diciembre del 
2026. 
Adicionar recursos por un valor de 
CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO PESOS 
M/L ($54.356.174) 

VALOR FINAL: (DEL CONTRATO DESPUÉS 
DE LA CLÁUSULA ADICIONAL O DE LA 
ORDEN DE SERVICIO):  

$100.772.683 (CIEN MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS). 

PLAZO FINAL: (DEL CONTRATO DESPUÉS 
DE LA CLÁUSULA ADICIONAL O DE LA 
ORDEN DE SERVICIO) 

Diciembre 31 del 2026. 

VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES DE 
SERVICIO AL CONTRATO MARCO No: 

N/A 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS PÓLIZAS: $100.772.683 (CIEN MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS). 
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derecho para el apoyo en la estructuración de procesos y proyectos del plan 
estratégico institucional de soluciones urbanas inteligentes”, mediante la cual se 
amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 y se adicionan 
recursos al contrato No. 202600297, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 

A. El 27 de enero de 2026, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas – ESU y Constanza Zuluaga Santamaría se suscribió el Contrato 
No. 202600297 de 2026, cuyo Objeto es “Prestación de servicios 
profesionales como profesional en derecho para el apoyo en la estructuración 
de procesos y proyectos del plan estratégico institucional de soluciones 
urbanas inteligentes”, con un plazo de ejecución hasta el 30 de junio del 2026 
y un valor de $46.416.509 (CUARENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS). 

	
B. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el 

día 01 de febrero de 2026. 

C. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 11 de junio 
de 2026, mediante escrito radicado No.20260005033, la Supervisión del 
contrato No. 202600297 presentó la justificación técnica, jurídica y financiera 
para la ampliación del plazo de ejecución y adicionar recursos al contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2026. 

	
D. La información presupuestal es la siguiente:  

 
 

Contrato Interadministrativo 4600106166 de 2025 
Centro de costos 50201 
Rubro al presupuesto   23502080000015-1 
Descripción al Rubro HONORARIOS/CONSULTORÍAS 
Disponibilidad presupuestal 2026000814 
Compromiso presupuestal 2026000844 
Requerimiento N° 20260005033 
 
 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
 

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el 1 de julio de 2026 
hasta el 31 de diciembre del 2026.  
 
SEGUNDO: Adicionar el valor del contrato por la suma de $54.356.174 
(CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS).  
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TERCERO: Es obligación del contratista modificar la vigencia de la Garantía 
Única de Cumplimiento conforme a las condiciones derivadas de la presente 
modificación contractual. 

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización. 

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no 
ha sido modificado por el presente documento. 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los veintiséis (26) días del 
mes de junio de 2026. 

Kamal Abdul Nassar Montoya           Constanza Zuluaga Santamaría 
Secretario General            Contratista 

Aprobó: Angélica María López 
Garcés Subgerente de Servicios 

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro Subgerente Administrativa y 
Financiera 

Revisó: Carlos B. Lezcano Atehortúa Profesional Especializado - 
Unidad de Gestión Jurídica. 

Proyectó: Carolina Guarín Rivera Contratista - Subgerencia de 
Servicios 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 
para la firma. 


