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CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No 202600262. 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600106166 de 2025 
PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: N/A  
CONTRATO No: 202600262 
CONTRATISTA: Héctor Iván Giraldo Jaramillo 
NIT: 1.017.143.288 
OBJETO DEL CONTRATO:  “Prestación de servicios 

profesionales en ingeniería de 
Telecomunicaciones o afines para 
el apoyo en la estructuración de 
procesos y proyectos del plan 
estratégico institucional de 
soluciones urbanas inteligentes 
para el desarrollo del Convenio 
Interadministrativo de 
Colaboración No. 4600106166 de 
2025 celebrado con la Secretaría 
de Movilidad del Distrito Especial 
de Medellín” 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 30 de junio del 2026, 
contados a partir de la aprobación 
de las garantías por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica. 

VALOR DEL CONTRATO: $59.547.495 (CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS) 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: · Ampliar el plazo de ejecución del 
contrato desde el 1 de julio 206 
hasta el 31 de diciembre del 2026. 
· Adicionar recursos por un valor 
de CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA MIL NUEVE PESOS 
M/L ($44.890.009). 

VALOR FINAL: (DEL CONTRATO DESPUÉS 
DE LA CLÁUSULA ADICIONAL O DE LA 
ORDEN DE SERVICIO):  

$104.437.504 (CIENTO CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUATRO PESOS). 

PLAZO FINAL: (DEL CONTRATO DESPUÉS 
DE LA CLÁUSULA ADICIONAL O DE LA 
ORDEN DE SERVICIO) 

Diciembre 31 de 2026. 

VALOR TOTAL DE LAS ÓRDENES DE 
SERVICIO AL CONTRATO MARCO No: 

N/A 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS PÓLIZAS: $104.437.504 (CIENTO CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS 
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La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al contrato No 202600262, 
cuyo objeto es “Prestación de servicios profesionales en ingeniería de 
Telecomunicaciones o afines para el apoyo en la estructuración de procesos y 
proyectos del plan estratégico institucional de soluciones urbanas inteligentes 
para el desarrollo del Convenio Interadministrativo de Colaboración No. 
4600106166 de 2025 celebrado con la Secretaría de Movilidad del Distrito 
Especial de Medellín”, mediante la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 
31 de diciembre de 2026 y se adicionan recursos al contrato No. 202600262, 
previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 

A. El 16 de enero de 2026, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas – ESU y Héctor Iván Giraldo Jaramillo se suscribió el Contrato No. 
202600262 de 2026, cuyo Objeto es “Prestación de servicios profesionales 
en ingeniería de Telecomunicaciones o afines para el apoyo en la 
estructuración de procesos y proyectos del plan estratégico institucional de 
soluciones urbanas inteligentes para el desarrollo del Convenio 
Interadministrativo de Colaboración No. 4600106166 de 2025 celebrado con 
la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín” con un plazo de 
ejecución hasta el 30 de junio del 2026 y un valor de $59.547.495 
(CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS). 

	
B. Las garantías contractuales fueron aprobadas por la Secretaría General el 

día 19 de enero de 2026. 

C. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 16 de JUNIO 
de 2026, mediante escrito radicado No.20260005094, la Supervisión del 
contrato No.202600262 presentó la justificación técnica, jurídica y financiera 
para ampliar el plazo de ejecución y adicionar recursos al contrato hasta el 
31 de diciembre de 2026. 

	
D. La información presupuestal es la siguiente:  
 
Contrato Interadministrativo 4600106166 de 2025 
Centro de costos 50201 
Rubro al presupuesto   23502080000015-1 
Descripción al Rubro SERVICIOS TÉCNICOS 
Disponibilidad presupuestal 2026000824	  
Compromiso presupuestal 	2026000851 
Requerimiento N° 20260005094 
 

TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUATRO PESOS). 
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Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
 

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato desde el 1 de julio de 2026 
hasta el 31 de diciembre del 2026.  
 
SEGUNDO: Adicionar el valor del contrato por la suma de $44.890.009 
(CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NUEVE 
PESOS).  
 
TERCERO: Es obligación del contratista modificar la vigencia de la Garantía 
Única de Cumplimiento conforme a las condiciones derivadas de la presente 
modificación contractual. 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con 
máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no 
ha sido modificado por el presente documento. 
 
 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los veintiséis (26) días del 
mes de junio de 2026. 
 
 
 
Kamal Abdul Nassar Montoya   Héctor Iván Giraldo Jaramillo 
Secretario General     Contratista 
 
 

Aprobó: Angélica María López 
Garcés Subgerente de Servicios   

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro Subgerente Administrativa y 
Financiera  

Revisó: Carlos B. Lezcano Atehortúa Profesional Especializado - 
Unidad de Gestión Jurídica. 

  

Proyectó: Carolina Guarín Rivera Contratista - Subgerencia de 
Servicios 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 
para la firma. 

 


