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CLÁUSULA ADICIONAL No. 7 A LA ORDEN DE SERVICIO No.19 DEL CONTRATO 
No.202400067 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 196 DE 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO 31 de julio de 2026 

CONTRATO  202400067 

CONTRATISTA TELEVIGIA LIMITADA 

NIT 811.001.008-5 

OBJETO CONTRATO  Contrato marco para servicio de medios 
tecnológicos para alarmas del Distrito 
Especial de Medellín y diferentes entes 
descentralizados, así como diferentes 
clientes de la ESU y para la ESU. 

PLAZO CONTRATO  Hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 

VALOR CONTRATO  Indeterminado 

ORDEN DE SERVICIO No.: 19 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 
NO.19: 

Servicio de monitoreo e instalación de 
repuestos de alarmas para ISVIMED. 

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO NO.19: 

TREINTA MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS M.L. ($30.923.265) IVA 
incluido. 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO NO.19: 

Desde el catorce (14) de febrero de 2025 
hasta el once (11) de mayo de 2025. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.1: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 
treinta y uno (31) de octubre de 2025. 
Adicionar un valor de CINCUENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MIL VEINTICUATRO PESOS M/L 
($52.179.024) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.2: Ampliar el plazo de ejecución desde el 
primero (01) de noviembre de 2025 hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2025. 
Adicionar un valor de OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SESENTA Y OCHO PESOS M/L 
($8.399.068) IVA incluido o hasta agotar 
recursos. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.3: Adicionar un valor de NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L 
($9.771.320) IVA incluido 
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CLÁUSULA ADICIONAL No.4: Ampliar el plazo de ejecución desde el 
primero (01) de enero de 2026 hasta el 
veintiocho (28) de febrero de 2026 o hasta 
agotar recursos. 
Adicionar un valor de DIECINUEVE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
PESOS M/L ($19.737.680) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.5: Ampliar el plazo de ejecución desde el 
primero (01) de marzo de 2026 hasta el 
treinta (30) de abril de 2026 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra. 
Adicionar un valor de VEINTISÉIS 
MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL 
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($26.125.164) IVA incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL No.6: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 
treinta (30) de junio de 2026 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra. 
Adicionar el valor de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA MIL 
DOSCIENTOS TRES PESOS M/L 
($2.670.203) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No.7: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 
treinta y uno (31) de julio de 2026 o hasta 
agotar recursos, lo que primero ocurra. 
Adicionar un valor de SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS M/L ($6.839.563) IVA incluido. 

TOTAL ORDEN DE SERVICIO CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
M.L. ($156.645.287) IVA incluido  

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026 o 
hasta agotar recursos, lo que primero ocurra. 

VALOR TOTAL DE LAS ORDENES DE 
SERVICIO AL CONTRATO MARCO No 
202400067: 

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS M/L 
($2.277.140.293) 

VALOR BASE GARANTÍA DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/L 
($2.550.000.000) 
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La presente constituye la Cláusula Adicional No.7 a la Orden de Servicio No.19 del 
Contrato No. 202400067, cuyo objeto es el “Servicio de monitoreo e instalación de 
repuestos de alarmas para ISVIMED”, por la cual se amplía el plazo de ejecución 
desde el 1 de julio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra y se adicionan SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($6.839.563) 
IVA incluido, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

A. El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA se suscribió el Contrato No. 
202400067 cuyo objeto es: “Contrato marco para Servicio de medios tecnológicos para 
alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes descentralizados, así como 
diferentes clientes de la ESU y para la ESU”. Con un plazo inicial de ejecución de doce 
(12) meses contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales por parte 
de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU y por cuantía indeterminada, pero 
determinable de acuerdo con la sumatoria del valor de las órdenes de servicio que haya 
ejecutado el contratista durante la vigencia del contrato marco. 
 

B. El once (11) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
No. 202400067, por un valor base de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L 
($700.000.000). 
 

C. El seis (06) de agosto de 2024, se suscribió la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato No. 
202400067, para modificar la gestión comercial a favor de la ESU.  
 

D. El treinta y uno (31) de enero de 2025, se suscribió la Cláusula Adicional No. 2 al Contrato 
No. 202400067, donde se modificó la cláusula “TARIFA” del Contrato No.202400067, 
realizando el ajuste de los precios unitarios registrados en el anexo N°1 - Tarifas para 
cada uno de los ítems, que serán las cuantías con los cuales se facturará los suministros 
en atención a los requerimientos que se alleguen por parte del cliente, e incluyendo el 
siguiente parágrafo: 
 
“Parágrafo: Las tarifas serán ajustadas en el cambio de vigencia de cada año, con 
base, en los factores de la provisión de bienes y servicios, que incluyen el suministro 
de repuestos e instalaciones y mano de obra. El porcentaje de incremento será 
acordado entre las partes mediante acta de reunión y será actualizado el Anexo N°1 
indicando la vigencia de las nuevas tarifas”. 
 

E. El trece (13) de febrero de 2025, entre el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT 
DE MEDELLÍN - ISVIMED y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 196 DE 2025, cuyo 
objeto es “ADMINISTRAR LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL ISVIMED PARA 
PROVEER EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN SUS SEDES, 
PROYECTOS HABITACIONALES Y LOTES DE TERRENO DE SU PROPIEDAD”, con 



 
 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 4 de 11 

un plazo inicial de diez (10) meses y diecisiete (17) días, contados a partir el 14 de febrero 
de 2025, sin superar el treinta y uno (31) de diciembre 2025 o hasta el agotamiento de 
los recursos, lo primero que ocurra, y por un valor inicial de TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($3.470.344.769). 
 

F. El catorce (14) de febrero de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Orden de 
Servicio No. 19 al Contrato No. 202400067, con un plazo inicial de ejecución desde el 
catorce (14) de febrero de 2025 hasta el once (11) de mayo de 2025 y un valor inicial de 
TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS M/L ($30.923.265) IVA incluido, que corresponden a los servicios de 
monitoreo e instalación de repuestos de alarmas para soportar la necesidad del contrato 
No. 196 DE 2025. 
 

G. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 al Contrato No. 202400067, para ampliar el plazo de ejecución del 
Contrato hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y modificar el valor base de las 
garantías que amparan el contrato a MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.500.000.000) y la vigencia en coherencia con la modificación del contrato. 
 

H. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 1 a la Orden de Servicio No. 19 del Contrato No. 202400067, para ampliar 
el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y adicionar recursos 
por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
VEINTICUATRO PESOS M/L ($52.179.024) IVA incluido. 
 

I. El diez (10) de mayo de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el Contrato 
No. 202400067, por un valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.500.000.000) IVA incluido. 
 

J. El dieciséis (16) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 4 al Contrato No. 202400067, para ampliar el plazo de ejecución del 
contrato desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el treinta (30) de abril de 
2026 y modificar la base de las garantías que amparan el contrato a DOS MIL CIEN 
MILLONES DE PESOS M/L ($2.100.000.000) y la vigencia en coherencia con la 
modificación del plazo del Contrato. 
 

K. El diecisiete (17) de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el 
Contrato No. 202400067, por un valor de DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L 
($2.100.000.000). 
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L. El veintiocho (28) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 2 a la Orden de Servicio No. 19 del Contrato No. 202400067, para ampliar 
el plazo de ejecución desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2025 y adicionar un valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L ($8.399.068) IVA incluido o 
hasta agotar recursos. 
 

M. El veintisiete (27) de noviembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 3 a la Orden de Servicio No. 19 del Contrato No. 202400067, para adicionar 
un valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS M.L. ($9.771.320) IVA incluido. 
 

N. El dieciocho (18) de diciembre de 2025, entre el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la modificación No. 1 al Contrato 
Interadministrativo No. 196 DE 2025, para prorrogar y modificar el plazo de ejecución del 
contrato en dos (02) meses, es decir hasta el veintiocho (28) de febrero de 2026 o hasta 
agotar los recursos. 
 

O. El treinta y uno (31) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 4 a la Orden de Servicio No. 19 del Contrato No. 202400067, para ampliar 
el plazo de ejecución desde el primero (01) de enero de 2026 hasta el veintiocho (28) de 
febrero de 2026 o hasta agotar recursos y adicionar un valor de DIECINUEVE 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 
M.L. ($19.737.680) IVA incluido. 
 

P. El treinta (30) de enero de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 5 al Contrato No. 202400067, para modificar las tarifas del contrato, en 
atención a los requerimientos allegados por el contratista, con base, en los factores de 
la provisión de bienes y servicios, que incluyen el suministro de repuestos e instalaciones 
y mano de obra. El porcentaje será acordado entre las partes para la vigencia del año 
2026, quedando así, un ajuste de un incremento del 12%. 
 

Q. El veintisiete (27) de febrero de 2026, entre el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió la modificación No. 2 al Contrato 
Interadministrativo No. 196 DE 2025, para prorrogar el contrato por cuatro (04) meses, 
es decir, hasta el treinta (30) de junio de 2026 o hasta agotar recursos, y adicionar un 
valor de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS M/CTE ($1.428.000.363). 
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R. El veintiocho (28) de febrero de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 5 a la Orden de Servicio No. 19 del Contrato No. 202400067, para ampliar 
el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de abril de 2026 o hasta agotar recursos, lo 
que primero ocurra y adicionar un valor de VEINTISÉIS MILLONES CIENTO 
VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($26.125.164) IVA 
incluido. 
 

S. El dieciséis (16) de abril de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No. 6 al Contrato No. 202400067, para ampliar el plazo de ejecución del 
contrato desde el primero (01) de mayo de 2026 hasta el treinta (30) de junio de 2026 y 
modificar la base de las garantías que amparan el contrato a DOS MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS M.L. ($2.500.000.000) y la vigencia en coherencia con la 
modificación del plazo del Contrato. 
 

T. El veintiuno (21) de abril de 2026, fueron aprobadas las garantías que amparan el 
Contrato No. 202400067, por un valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/L ($2.500.000.000). 

 
U. El treinta (30) de abril de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No.6 a la Orden de Servicio No.19 del Contrato No.202400067, para 
ampliar el plazo de ejecución será desde el primero (01) de mayo hasta el treinta 
(30) de junio de 2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra y adicionar un 
valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TRES 
PESOS M/L ($2.670.203) IVA incluido. 

 
V. El veintiséis (26) de junio de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No.7 al Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución del contrato 
desde el primero (01) de julio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 y 
modificar la base de las garantías que amparan el contrato a DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($2.550.000.000) y la vigencia en coherencia 
con la modificación del plazo del Contrato. 

 
W. El treinta (30) de junio de 2026, entre el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT 

DE MEDELLÍN - ISVIMED y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU, se suscribió la modificación No.3 al Contrato  Interadministrativo 
No.196 DE 2025, cuyo objeto es “ADMINISTRAR LOS RECURSOS ENTREGADOS 
POR EL ISVIMED PARA PROVEER EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA EN SUS SEDES, PROYECTOS HABITACIONALES Y LOTES DE TERRENO 
DE SU PROPIEDAD”, para prorrogar el contrato por un (01) mes, es decir, hasta el treinta 
y uno (31) de julio de 2026 o hasta agotar los recursos 
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X. A la fecha, con cargo al Contrato No.202400067, se han generado las siguientes órdenes 
de servicio: 
 

CONTRATO CONTRATISTA VALOR 

202400067-1 Televigia Limitada $58.260.699 

202400067-2 Televigia Limitada $46.698.832 

202400067-3 Televigia Limitada $219.118 

202400067-4 Televigia Limitada $2.295.308 

202400067-5 Televigia Limitada $599.650 

202400067-6 Televigia Limitada $15.302.065 

202400067-7 Televigia Limitada $162.874 

202400067-8 Televigia Limitada $193.297.341 

202400067-9 Televigia Limitada $4.908.931 

202400067-10 Televigia Limitada $1.137.144 

202400067-11 Televigia Limitada $4.491.870 

202400067-1-1 Televigia Limitada $157.760.276 

202400067-6-1 Televigia Limitada $17.214.823 

202400067-12 Televigia Limitada $6.634.979 

202400067-13 Televigia Limitada $131.731.398 

202400067-4-1 Televigia Limitada $1.838.541 

202400067-8-1 Televigia Limitada $49.773.117 

202400067-14 Televigia Limitada $4.112.738 

202400067-15 Televigia Limitada $6.789.943 

202400067-2-1 Televigia Limitada $9.074.755 

202400067-11-1 Televigia Limitada $553.217 

202400067-15-1 Televigia Limitada $3.921.638 

202400067-2-2 Televigia Limitada $28.060.494 

202400067-4-2 Televigia Limitada $704.462 

202400067-8-2 Televigia Limitada $31.780.302 

202400067-13-1 Televigia Limitada $11.511.720 

202400067-9-1 Televigia Limitada $582.334 

202400067-15-2 Televigia Limitada $- 

202400067-10-1 Televigia Limitada $409.372 

202400067-12-1 Televigia Limitada $- 

202400067-15-3 Televigia Limitada $10.711.581 

202400067-12-2 Televigia Limitada $295.318 

202400067-16 Televigia Limitada $5.000.000 

202400067-17 Televigia Limitada $6.300.126 

202400067-13-2 Televigia Limitada $70.187.851 

202400067-18 Televigia Limitada $143.631.663 

202400067-8-3 Televigia Limitada $72.586.919 

202400067-2-3 Televigia Limitada $2.874.978 
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CONTRATO CONTRATISTA VALOR 

202400067-19 Televigia Limitada $30.923.265 

202400067-20 Televigia Limitada $15.173.025 

202400067-21 Televigia Limitada $622.813 

202400067-22 Televigia Limitada $18.461.410 

202400067-23 Televigia Limitada $337.177 

202400067-20-1 Televigia Limitada $15.420.756 

202400067-16-1 Televigia Limitada $- 

202400067-17-1 Televigia Limitada $- 

202400067-18-1 Televigia Limitada $119.741.571 

202400067-19-1 Televigia Limitada $52.179.024 

202400067-20-2 Televigia Limitada $31.805.558 

202400067-21-1 Televigia Limitada $1.002.547 

202400067-22-1 Televigia Limitada $- 

202400067-23-1 Televigia Limitada $240.843 

202400067-8-4 Televigia Limitada $16.156.856 

202400067-24 Televigia Limitada $134.909.971 

202400067-16-2 Televigia Limitada $- 

202400067-25 Televigia Limitada $578.020 

202400067-26 Televigia Limitada $433.515 

202400067-27 Televigia Limitada $578.020 

202400067-28 Televigia Limitada $11.271.390 

202400067-18-2 Televigia Limitada $77.296.117 

202400067-28-1 Televigia Limitada $11.271.390 

202400067-21-2 Televigia Limitada $406.340 

202400067-22-2 Televigia Limitada $1.926.724 

202400067-24-1 Televigia Limitada $46.621.156 

202400067-17-2 Televigia Limitada $- 

202400067-19-2 Televigia Limitada $8.399.068 

202400067-27-1 Televigia Limitada $578.020 

202400067-25-1 Televigia Limitada $289.010 

202400067-26-1 Televigia Limitada $144.505 

202400067-29 Televigia Limitada $1.445.050 

202400067-29-1 Televigia Limitada $289.010 

202400067-19-3 Televigia Limitada $9.771.320 

202400067-24-2 Televigia Limitada $25.013.415 

202400067-18-3 Televigia Limitada $18.621.604 

202400067-17-3 Televigia Limitada $417.559 

202400067-30 Televigia Limitada $144.505 

202400067-28-2 Televigia Limitada $22.542.780 

202400067-21-3 Televigia Limitada $491.317 

202400067-27-2 Televigia Limitada $1.393.960 
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CONTRATO CONTRATISTA VALOR 

202400067-29-2 Televigia Limitada $3.814.944 

202400067-19-4 Televigia Limitada $19.737.680 

202400067-24-3 Televigia Limitada $28.358.344 

202400067-18-4 Televigia Limitada $126.528.976 

202400067-17-4 Televigia Limitada $134.871 

202400067-30-1 Televigia Limitada $33.718 

202400067-31 Televigia Limitada $306.351 

202400067-17-5 Televigia Limitada $154.139 

202400067-30-2 Televigia Limitada $38.535 

202400067-32 Televigia Limitada $2.870.897 

202400067-33 Televigia Limitada $93.998.074 

202400067-28-3 Televigia Limitada $18.935.935 

202400067-27-3 Televigia Limitada $- 

202400067-19-5 Televigia Limitada $26.125.164 

202400067-31-1 Televigia Limitada $647.384 

202400067-32-1 Televigia Limitada $1.067.024 

202400067-33-1 Televigia Limitada $86.734.501 

202400067-29-3 Televigia Limitada $1.907.466 

202400067-18-5 Televigia Limitada $69.381.992 

202400067-28-4 Televigia Limitada $12.624.035 

202400067-27-4 Televigia Limitada $491.931 

202400067-19-6 Televigia Limitada $2.670.203 

202400067-31-2 Televigia Limitada $- 

202400067-32-2 Televigia Limitada $1.594.177 

202400067-34 Televigia Limitada $668.964 

Total $2.277.140.293 

 
Y. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 

 

Contrato Interadministrativo 196 DE 2025 

Centro de costos 33472 

CPC 85230 

Rubro al presupuesto   23202020080224-1 

Descripción al Rubro Servicios de Monitoreo de Alarma 

Valor $6.839.563 

Disponibilidad presupuestal 2026000931 

Registro presupuestal 2026000967 

Requerimiento No. 20260005936 

 
Z. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de junio de 2026, 

mediante escrito radicado No.20260005936, la Supervisión de la orden de servicio 
No.19 del Contrato No.202400067 presentó la justificación para realizar la cláusula 
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adicional No.7 con la finalidad de ampliar el plazo de ejecución desde el 1 de julio de 
2026 hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026 o hasta agotar recursos y adicionar 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS M/L ($6.839.563) IVA incluido. 

 
AA. Que, en este contexto normativo y atendiendo al régimen contractual aplicable de la ESU, 

y basado en el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa debe 
desarrollarse con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, los 
cuales orientan a las entidades públicas a adoptar las decisiones necesarias para 
garantizar la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de los fines del Estado. 

 
BB. La presente Cláusula Adicional No.7 se suscribe con fundamento en el artículo 39 del 

Acuerdo 090 de 2019 que establece “Todas las disposiciones de los contratos, salvo 
la que estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté 
vigente”. 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliación.  Ampliar el plazo de ejecución de la orden de servicio No.19 del 
Contrato No.202400067 desde el 1 de julio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de julio de 
2026 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra. 
 
SEGUNDO: Adición. Adicionar a la orden de servicio No.19 del Contrato No.202400067 
el valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS M.L. ($6.839.563) IVA incluido. 
 
TERCERO: Imputación de gastos. Los gastos que demande la legalización de la 
presente cláusula adicional correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para 
la ESU el cumplimiento de esta será con cargo a la siguiente imputación presupuestal: 
 

Contrato Interadministrativo 196 DE 2025 

Centro de costos 33472 

CPC 85230 

Rubro al presupuesto   23202020080224-1 

Descripción al Rubro Servicio de Monitoreo de Alarma 

Valor $6.839.563 

Disponibilidad presupuestal 2026000931 

Registro presupuestal 2026000967 

Requerimiento No. 20260005936 

 
CUARTO: Garantías. La presente Cláusula Adicional se encuentra cubierta por las 
pólizas aprobadas para el Contrato No. 202400067. 
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QUINTO: Legalización. Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará 
con máximo dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula 
Adicional No. 7 a la Orden de Servicio No. 19 del Contrato Marco No. 202400067. 
 
SEXTO: Vigencia. Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no 
constituyen novación a la orden de servicio, la cual continúa vigente en todo aquello que 
no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
SÉPTIMO: Condición. La presente Cláusula Adicional queda condicionada a la 
asignación de la correspondiente apropiación presupuestal con vigencia del 1 de julio de 
2026. En caso de no efectuarse dicha asignación, la Cláusula Adicional carecerá de 
efectos jurídicos y el contrato se dará por terminado el 30 de junio de 2026 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los treinta (30) días del mes de junio 
de 2026. 
 
 
ESU          CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ                  JORGE ANDRÉS CASTAÑO HURTADO 
Gerente General                            Representante Legal 
 
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 

Aprobó: Angélica María López Garcés – Subgerente de Servicios 

Aprobó: Zulien del Pilar Vélez Sánchez- Subgerente Administrativa y Financiera (E) 

Revisó: Miguel Ángel Ospina Álvarez - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad 

Revisó: Luis Miguel García Rendón - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Martha Luz Sánchez - Profesional Especializado - Unidad de Compras y Contratación 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


