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CLÁUSULA ADICIONAL No. 3 A LA ORDEN DE SERVICIO NO. 17 AL 
CONTRATO 202400211 

  

 
La presente constituye la Cláusula adicional No.3 a la Orden de Servicio No.17 

del Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “Suministro de bolsa de repuestos 
para los sistemas de CCTV interno, control de acceso, mobiliario, cableado 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:  4600104658 de 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:  Hasta el 31 de agosto de 2026 

ORDEN No:   202400211-17 

CONTRATISTA:  UNIÓN ELÉCTRICA S.A.  

NIT:  890.937.250-6 

OBJETO DE LA ORDEN:    

Suministro de bolsa de repuestos para 

los sistemas de CCTV interno, control de 
acceso, mobiliario, cableado 
estructurado, red de energía, equipos 

especiales, iluminación y sonido 
ambiental de la Secretaría de Seguridad 

y Convivencia. 
 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  
Desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 31 
de diciembre de 2025. 

VALOR INICIAL:  
SESENTA MILLONES DE PESOS    

($60.000.000) IVA incluido 

CLAUSULA ADICIONAL N. 1 
Ampliación: Desde el 01 de enero hasta 
el 31 de enero de 2026 

CLAUSULA ADICIONAL N. 2 

Ampliación: el plazo de ejecución 

desde el primero (1) de febrero hasta el 
treinta (30) de junio de 2026. 

 
Adición: por valor de NOVENTA Y 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS M/L ($95.200.000) incluido IVA 

CLAUSULA ADICIONAL N. 3 
Ampliación: el plazo de ejecución 
desde el primero (1) de julio hasta el 

treinta y uno (31) de agosto de 2026. 

VALOR FINAL DEL LA ORDEN DE 
SERVICIO No.17 DESPUÉS DE LA 

CLÁUSULA ADICIONAL 3: 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
M/L($155.200.000) INCLUIDO IVA 

 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No.17 DESPUÉS DE LA 

CLÁUSULA ADICIONAL 3: 

Hasta el 31 de agosto de 2026. 
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estructurado, red de energía, equipos especiales, iluminación y sonido ambiental 
de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, previas las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

A. Que el 29 de noviembre de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS -ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., se suscribió 

el Contrato No. 202400211 de 2024, cuyo objeto es “Prestación de bienes y 
servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados 
proveedores para la firma de acuerdos marco con la Empresa para la 

Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU”, con un plazo de ejecución de doce 
(12) meses a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del acuerdo marco y  un valor de 
cuantía indeterminada, toda vez que estará determinado por la ejecución de 
las asignaciones de los contratos específicos u órdenes de servicio que 

realice la ESU.  
 

B. Que el 28 de marzo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No. 4600104658 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, 

con un plazo de ejecución desde el inicio en la plataforma de SECOP II hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) sin superar la 

vigencia fiscal, y por un valor de veinte mil ciento un millones setecientos 
cincuenta y cuatro mil ochocientos diez  pesos M/L ($20.101.754.810), 
incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del 

recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 
rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 

administración e IVA.  
 
C. Que el 11 de abril de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., se suscribió la 
Orden de Servicio No. 17 del Contrato  No. 202400211, cuyo objeto es 

“Suministro de bolsa de repuestos para los sistemas de CCTV interno, control 
de acceso, mobiliario, cableado estructurado, red de energía, equipos 
especiales, iluminación y sonido ambiental de la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia”, con un plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) 
de mayo de 2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y por un 

valor de SESENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 60.000.000) IVA incluido.  
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D. Que el 22 de abril de 2025, se aprobó la garantía única de cumplimiento de 
la orden de servicio No. 17 del contrato No. 202400211, por parte de la 

Unidad de Gestión Jurídica de la ESU.  
 

E. Que el 01 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional No. 01 del 
acuerdo marco No. 202400211 entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A. con el fin de 

ampliar el plazo de ejecución hasta el 02 de diciembre de 2026.   
 

F. Que el 18 de diciembre de 2025, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 1 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 

efectuó la siguiente modificación:  
 

(…) MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de un (1) mes, 

contado a partir del primero (1) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
veintiséis de (2026), ambas fechas inclusive.  

 
G. Que el 29 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional No.1 a la 

orden de servicio No. 17 del contrato No 202400211, se amplía el plazo de 

ejecución desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2026. 
 

H. Que el 29 de enero de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 2 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 

efectuaron las siguientes modificaciones:   
   
(…) MODIFICACIÓN No 2: AMPLIACIÓN No. 02: Por el término de cinco (5) 

meses, contados a partir del primero (1) de febrero hasta el treinta (30) de 
junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.   

   
ADICIÓN No.01: Por un valor de nueve mil sesenta y cuatro millones 
ochocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos 

($9.064.887.989) pesos m/l, incluido gravamen a los movimientos financieros 
del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de los 

rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración e IVA correspondientes a 5.177,3 SMMLV del 2026 y al 
36.66% expresado en SMMLV del 2026.   

 
I. Que el 31 de enero de 2026, se suscribió la cláusula adicional No. 02 a la 

orden de servicio No. 17 del contrato No. 202400211 entre la Empresa para 
la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Unión Eléctrica S.A., con el fin 
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de ampliar el plazo de ejecución desde 1 de febrero hasta el 30 de junio de 
2026. 

 
J. Que el 27 de junio de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 3 al 

Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 
efectuaron las siguientes modificaciones: 

 
(…) MODIFICACIÓN No 3: AMPLIACIÓN No. 03: Por el término de dos 
(2) meses, contados a partir del primero (1) de julio hasta el treinta y uno 

(31) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 
 

OTROSÍ No.01: Realizar redistribución entre los siguientes componentes: 
 
Componente 6 correspondiente a Sostenimiento Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y componente 9 correspondiente a 
Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones, Estos recursos 

se destinan a acreditar los siguientes componentes: 
• 1 (Mantenimiento Aire Acondicionado Confort) 
• 2 (Mantenimiento Aire Acondicionado de Precisión) 

• 3 (Desinstalación, Actualización y Mantenimiento del Servicio de Alarmas 
Comunitarias y Botones de Pánico) 

• 4 (Mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano) 
• 5 (Mantenimiento CCTV Interno, Control de Acceso y Sistemas Analíticos 

de las Sedes Físicas) 

• 7 (Mantenimiento Sistema de Energía y Equipos Especiales) 
• 8 (Mantenimiento Sistema Contra Incendios) 

• 11 (Mantenimiento y Sostenimiento Pisos 10, 11, 12, 15, 16 y Sótano) 
• 12 (Apoyo Transversal a los Componentes) 

 

K. Las garantías que cubren la Orden de Servicio No.17 del Contrato No. 
202400211 se encuentran vigentes; sin embargo, es obligación del 

contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento una 
vez se materialice la modificación contractual aquí justificada. 

 

L. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de junio 
de 2026, mediante escrito radicado No. 20260005871, la Supervisión de la 

orden de Servicio No. 17 del Contrato No. 202400211, presentó la 
justificación y recomendación para realizar la ampliación del plazo. 

 

Por lo anterior, las partes: 
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ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Prórroga del plazo. Ampliar el plazo de ejecución del contrato desde 
el primero (01) de julio hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026. 

 
SEGUNDO: La presente cláusula adicional se encuentra amparada por las 
garantías expedidas para la Orden de Servicio No.17 del Contrato No. 

202400211. El CONTRATISTA se obliga a modificar y ampliar la vigencia de 
dicha garantía conforme al nuevo plazo estipulado. Si el CONTRATISTA se 

negare a constituir, modificar o reponer las garantías exigidas, la ESU podrá dar 
por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar 
al reconocimiento o pago de indemnización alguna. 

 
TERCERO: Plazo para la suscripción. Una vez recibido el presente 

documento, el CONTRATISTA contará con un plazo máximo de dos (2) días 
hábiles para la suscripción de esta cláusula adicional. 
 

CUARTO: Inexistencia de novación. Las modificaciones estipuladas en este 
documento no constituyen novación del contrato principal, el cual continúa 

vigente en todas sus partes y en aquello que no haya sido expresamente 
modificado por el presente instrumento, por lo que sus demás cláusulas 
permanecen indemnes. 

 
 
Para constancia de lo anterior, se firma en el Distrito de Medellín, el día treinta (30) de 
junio de 2026. 

 

 
 
 

 
 

MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ               JULIO CÉSAR CORREA MAZO 
Gerente ESU               Representante Legal 

 UNIÓN ELÉCTRICA S.A.  

 
 

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios   
Aprobó: Zulien del Pilar Vélez Sánchez - Subgerente Administrativa y Financiera (E) 
Aprobó: Diego Alejandro Londoño Montoya - Supervisor 

Revisó: Agustín Eduardo Rodríguez Cortés - Profesional Especializado Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad compras y contratación  


