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CLAUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No 202600322.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 342 DE 2025 AREA

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: N/A

CONTRATO No: 202600322

CONTRATISTA: Santiago Echeverry Serna

NIT: 1.214.725.651

OBJETO DEL CONTRATO: “Prestacion de servicios

profesionales de un ingeniero en
telecomunicaciones, electronica,
sistemas y/o areas afines para
brindar apoyo a la Unidad
Estratégica de Tecnologia en las
actividades de  seguimiento,
verificacién, control técnico vy
soporte documental requeridas
para la adecuada ejecucion y
liquidacion del contrato
interadministrativo celebrado entre
la Empresa para la Seguridad y
Soluciones Urbanas — ESU y el
Area Metropolitana del Valle de
Aburra, sin que ello implique el
ejercicio de funciones propias de
la supervision contractual’.
PLAZO DEL CONTRATO: Hasta el 30 de junio del 2026,
contados a partir de la aprobacion
de las garantias por parte de la
Unidad de Gestién Juridica.
VALOR DEL CONTRATO: $42.198.178 (CUARENTA Y DOS
MILLONES CIENTO NOVENTA'Y
OCHO MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO PESOS).

CLAUSULA ADICIONAL No 1: *Ampliar el plazo de ejecucion del
contrato desde el 1 de julio de
2026 hasta el 31 de diciembre del
2026.

*Adicionar recursos por un valor de
$49.117.603 (CUARENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
TRES PESOS MIL).

VALOR FINAL: (DEL CONTRATO DESPUES | $91.315.781 (NOVENTA Y UN
DE LA CLAUSULA ADICIONAL O DE LA | MILLONES TRESCIENTOS
ORDEN DE SERVICIO): QUINCE MIL SETECIENTOS
OCHENTA'Y UN PESOQOS).
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PLAZO FINAL: (DEL CONTRATO DESPUES | Diciembre 31 del 2026
DE LA CLAUSULA ADICIONAL O DE LA
ORDEN DE SERVICIO)

VALOR TOTAL DE LAS ORDENES DE | N/A
SERVICIO AL CONTRATO MARCO No:
VALOR BASE O ACTUAL DE LAS POLIZAS: | $91.315.781 (NOVENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS
QUINCE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS).

La presente constituye la Clausula adicional No. 1 al contrato No 202600322,
cuyo objeto es “Prestacion de servicios profesionales de un ingeniero en
telecomunicaciones, electrénica, sistemas y/o areas afines para brindar apoyo a
la Unidad Estratégica de Tecnologia en las actividades de seguimiento,
verificacion, control técnico y soporte documental requeridas para la adecuada
ejecucion y liquidacion del contrato interadministrativo celebrado entre la
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU y el Area Metropolitana
del Valle de Aburra, sin que ello implique el ejercicio de funciones propias de la
supervision contractual”, mediante la cual se amplia el plazo de ejecucion hasta
el 31 de diciembre de 2026 y se adicionan recursos al contrato No.202600322,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

A. EI 30 de enero de 2026, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones
Urbanas — ESU y Santiago Echeverry Serna se suscribié el Contrato No.
202600322 de 2026, cuyo objeto es “Prestacion de servicios profesionales de
un ingeniero en telecomunicaciones, electronica, sistemas y/o areas afines
para brindar apoyo a la Unidad Estratégica de Tecnologia en las actividades
de seguimiento, verificacion, control técnico y soporte documental requeridas
para la adecuada ejecucidon y liquidacion del contrato interadministrativo
celebrado entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas — ESU
y el Area Metropolitana del Valle de Aburra, sin que ello implique el ejercicio
de funciones propias de la supervision contractual”, con un plazo de ejecucion
hasta el 30 de junio del 2026 y un valor de $42.198.178 (CUARENTA Y DOS
MILLONES CIENTO NOVENTA' Y OCHO MIL CIENTO SETENTA'Y OCHO
PESOS COLOMBIANOS).

B. Las garantias contractuales fueron aprobadas por la Secretaria General el
dia 02 de febrero de 2026.

C. En cumplimiento del Reglamento de Contratacion de la ESU, el 19 de junio
de 2026, mediante escrito radicado No. 20260005290, la Supervisién del
contrato No.202600322 presento la justificacion técnica, juridica y financiera
para la ampliacion del plazo de ejecucion y adicionar recursos al contrato
hasta el 31 de diciembre de 2026.
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D. La informacion presupuestal es la siguiente:

Contrato Interadministrativo 342 DE 2025 AREA
Centro de costos 33405
Rubro al presupuesto 24502080000401-1
Descripcion al Rubro HONORARIOS/CONSULTORIAS
Disponibilidad presupuestal 2026000837
Registro presupuestal 2026000866
Requerimiento N° 20260005290

Por lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecucion del contrato desde el 1 de julio de 2026
hasta el 31 de diciembre del 2026.

SEGUNDO: Adicionar el valor del contrato por la suma de $49.117.603
(CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
TRES PESOS MIL).

TERCERO: Es obligacion del contratista modificar la vigencia de la Garantia
Unica de Cumplimiento conforme a las condiciones derivadas de la presente
modificacion contractual.

CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contara con
maximo dos (2) dias habiles para la suscripcion y legalizacion.

QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no
constituyen novacién al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no
ha sido modificado por el presente documento.
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Para constancia se firma en la ciudad de Medellin a los veintiséis (26) dias del
mes de junio de 2026.
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A
dul Nassar Montoya Santiago Echeverry Serna
Secretario general Contratista
Aprobo: gngellca Maria Lopez Subgerente de Servicios p
arcés lz lo' -6"
Lo LAY,
/ I/
.. . Subgerente Administrativa y LX&CJ
Aprobé: | Nathalia Restrepo Caro Financiera (\W\77
. .| Profesional Especializado - 2 N
Revis6: | Carlos B. Lezcano Atehortua Unidad de Gestion Juridica. ( /,7 . V/\

.. . I Contratista - Subgerencia de . ]
Proyecté: | Carolina Guarin Rivera Servicios Ca(o(mq Guatin P
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las
normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos
para la firma.




