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CLÁUSULA ADICIONAL NO. 3 A LA ORDEN DE SERVICIO No. 12 DEL 
CONTRATO 202400211 

 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO:  

4600104658 de 2025 

PLAZO DEL 
INTERADMINISTRATIVO:  

Hasta el 31 de agosto de 2026 

ORDEN No:   202400211-12 

CONTRATISTA:  UNIÓN ELÉCTRICA S. A  

NIT:  890937250-6 

OBJETO DE LA ORDEN:   

Prestar servicio de mantenimiento 
preventivo, correctivo y actualización de los 
componentes que conforman el sistema de 
Detección y Extinción de Incendios al 
interior de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia del Distrito Especial de 
Ciencia. Tecnología e Innovación de 
Medellín.  

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN :  

Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2025 contados a partir de la aprobación de 
las garantías contractuales por parte de la 
unidad de gestión jurídica. 

VALOR INICIAL:  

CIENTO CUARENTA MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS M/L ($140.668.246) INCLUIDO 
AU. 

CLAUSULA ADICIONAL No 1 
Ampliación N°1. Ampliar el plazo desde el 
01 de enero hasta el 31 de enero de 2026 

CLAUSULA ADICIONAL No 2 

Ampliación N°2. Ampliar El plazo de 
ejecución desde el 01 de febrero hasta el 
30 de junio de 2026. 
 
Adición N°1: por valor SETENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS M/L ($72.743.224) AU incluido. 

CLAUSULA ADICIONAL No 3 

Ampliación N°3. Ampliar el plazo de 
ejecución desde el primero (1) de julio 
hasta el treinta y uno (31) de agosto de 
2026. 
 
Adición N°2. Adicionar recursos a la Orden 
de Servicio No. 12 del Contrato No. 
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La presente constituye la Cláusula adicional No.3 a la orden de servicio No. 12 
el Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “Prestar servicio de mantenimiento 
preventivo, correctivo y actualización de los componentes que conforman el 
sistema de Detección y Extinción de Incendios al interior de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia. Tecnología e 
Innovación de Medellín.”, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. Que el 29 de noviembre de 2024. entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS -ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S. A. se suscribió el 
Contrato No. 202400211 de 2024. cuyo objeto es “Prestación de bienes y 
servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados 
proveedores para la firma de acuerdos marco con la Empresa para la Seguridad 
y Soluciones Urbanas - ESU”. con un plazo de ejecución de doce (12) meses a 
partir de la firma del acta de inicio. previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del acuerdo marco y un valor de cuantía 
indeterminada. toda vez que estará determinado por la ejecución de las 
asignaciones de los contratos específicos u órdenes de servicio que realice la 
ESU.  

 
B. Que el 28 de marzo de 2025. entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA. 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 
4600104658 de 2025. cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”. con un plazo de ejecución desde el 
inicio en la plataforma de SECOP II hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
dos mil veinticinco (2025) sin superar la vigencia fiscal. y un valor de VEINTE 

202400211 por valor NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
QUINIENTOS SIETE PESOS ($9.640.507) 
AU incluido. 
 
Modificación: Modificar las actividades del 
alcance del contrato 

VALOR FINAL DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE LA CLÁUSULA 
ADICIONAL No 3 

DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS M/L 
($223.051.977), AU incluido. 

PLAZO FINAL DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE LA CLÁUSULA 
ADICIONAL No 3: 

Hasta el 31 de agosto de 2026. 
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MIL CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($20.101.754.810) incluido recurso a 
ejecutar. gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar. 
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros. 
estampilla para la justicia familiar. honorarios por administración e IVA.  

 
C. Que el 11 de abril de 2025. entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S. A. se suscribió la Orden de 
Servicio No. 12 del Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “Prestar servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de los componentes que 
conforman el sistema de Detección y Extinción de Incendios al interior de la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia. Tecnología e Innovación 
de Medellín.”, con un plazo de ejecución del contrato desde el primero (01) de mayo de 
2025 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y por un valor de Ciento cuarenta 
millones sesenta y ocho mil cuarenta y seis pesos M/L ($140.668.246) INCLUIDO AU. 

 

D. Que el 25 de abril de 2025. se aprobaron las pólizas de cumplimiento y RCE de la orden 
de servicios No. 12 contrato No. 202400211. por parte de la Unidad de Gestión Jurídica 
de la ESU.  

 
E. Que el 01 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional No. 01 del acuerdo 

marco No. 202400211 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU 
y la empresa Unión Eléctrica S.A.S con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el 
02 de diciembre de 2026.   

 
F. Que el 18 de diciembre de 2025, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - 

ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría 
de Seguridad y Convivencia, suscribieron la Modificación No. 1 al Contrato 
Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se efectuó la siguiente 
modificación:  

 
(…) MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de un (1) mes, 
contado a partir del primero (1) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil 
veintiséis de (2026), ambas fechas inclusive 
 

G. Que el 29 de diciembre de 2025. se suscribió la cláusula adicional No. 01 a la 
orden de servicio No. 12 del contrato No. 202400211 entre la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., a través de 
la cual fue prorrogada su vigencia hasta el 31 de enero de 2026. 
 

H. Que el 29 de enero de 2026, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas 
- ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la Modificación No. 2 al 
Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se 
efectuó la siguiente modificación:  
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(…) MODIFICACIÓN No 2: AMPLIACIÓN No. 02: Por el término de cinco (5) 
meses, contados a partir del primero (1) de febrero hasta el treinta (30) de junio 
de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive.  
 
ADICIÓN No.01: Por un valor de nueve mil sesenta y cuatro millones ochocientos 
ochenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos ($9.064.887.989) pesos 
m/l, incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, 
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA 
correspondientes a 5.177,3 SMMLV del 2026 y al 36.66% expresado en SMMLV 
del 2026 
 

I. Que el 31 de enero de 2026. se suscribió la cláusula adicional No. 02 a la orden 
de servicio No. 12 del contrato No. 202400211 entre la Empresa para la 
Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A., a través de 
la cual fue prorrogada su vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y se adicionaron 
recursos por valor de setenta y dos millones setecientos cuarenta y tres mil 
doscientos veinticuatro pesos ($72.743.224) AU incluido. 
 

J. Que el 27 de junio de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 3 al Contrato 
Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se efectuaron las 
siguientes modificaciones: 

 
OTROSÍ No 01: 

- REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE LOS SIGUIENTES 
COMPONENTES:  

 
Componente 6 correspondiente a Sostenimiento Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) y componente 9 correspondiente a Mantenimiento de 
los Sistemas de Telecomunicaciones, Estos recursos se destinan a acreditar 
los siguientes componentes: 
 
• 1 (Mantenimiento Aire Acondicionado Confort) 
• 2 (Mantenimiento Aire Acondicionado de Precisión) 
• 3 (Desinstalación, Actualización y Mantenimiento del Servicio de Alarmas 
Comunitarias y Botones de Pánico) 
• 4 (Mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano) 
• 5 (Mantenimiento CCTV Interno, Control de Acceso y Sistemas Analíticos de 
las Sedes Físicas) 
• 7 (Mantenimiento Sistema de Energía y Equipos Especiales) 
• 8 (Mantenimiento Sistema Contra Incendios) 
• 11 (Mantenimiento y Sostenimiento Pisos 10, 11, 12, 15, 16 y Sótano) 
• 12 (Apoyo Transversal a los Componentes) 



 
 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 5 de 6 

K. Que las garantías que cubren la Orden de Servicio No. 12 
del Contrato No. 202400211, se encuentran vigentes. sin embargo. es obligación 
del contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento una vez 
se materialice la modificación contractual aquí justificada:  
 

A. Que la ESU cuenta con el presupuesto para dicha adicción y se deberá ejecutar 

por la siguiente información presupuestal:  

 
L. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de junio de 2026, 

mediante escrito radicado No. 20260005884 la Supervisión de la Orden de Servicio 
No. 12 del Contrato No. 202400211, presentó la justificación y recomendación para 
realizar la modificación y ampliar plazo 

 
Por lo anterior, las partes: 

 
 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Adición presupuestal. Adicionar recursos de la Orden de Servicio 
No.12 del Contrato No. 202400211, por valor de NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($9.640.507) AU 
incluido.  
  
SEGUNDO: Prórroga del plazo. Ampliar el plazo de ejecución de la Orden de 
Servicio No.12 del Contrato No. 202400211, desde el primero (1) de julio hasta el 
treinta y uno (31) de agosto de 2026 
 
TERCERO: Modificación: Modificar las actividades del alcance de la Orden de 
Servicio No.12 del Contrato No. 202400211, el cual quedará así:  
 

Contrato Interadministrativo 4600104658 de 2025 

Rubro presupuestal 23202020080011-1 

Nombre del Rubro 
MANTENIMIENTO Y BOLSA DE 
REPUESTOS SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS 

Centro de Costos 33461 

CPC 8715299 

Requerimiento 20261004464 

Valor $9.640.507 

Plazo Hasta el 31 agosto de 2026 

CDP 2026000943 

RP 2026000981 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 

1 MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

1.1 
Soporte y Mantenimiento correctivo sistema detección y 
extinción 

MES 16 

1.2 Mantenimiento preventivo sistema detección y extinción MES 6 

 
CUARTO: Garantías. La presente cláusula adicional está cubierta por las 
garantías expedidas para la Orden de Servicio No. 12 del Contrato No. 
202400211, el Contratista deberá modificar el monto y el plazo de la garantía. Si 
el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá 
dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar 
a reconocer o pagar indemnización alguna 
 
QUINTO: Plazo para la suscripción. Una vez recibido el presente documento, el 
CONTRATISTA contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para la 
suscripción de esta cláusula adicional.  
 
SEXTO: Inexistencia de novación. Las modificaciones estipuladas en este 
documento no constituyen novación del contrato principal, el cual continúa vigente 
en todas sus partes y en aquello que no haya sido expresamente modificado por 
el presente instrumento, por lo que sus demás cláusulas permanecen indemnes. 

 

Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026. 

 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ               JULIO CÉSAR CORREA MAZO    
Gerente ESU               Representante Legal 

UNIÓN ELÉCTRICA S. A .  
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - secretaria general 
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Zulien del Pilar Vélez Sánchez – Subgerente Administrativa y Financiera (E) 
Aprobó: Jesús Ignacio Moncaleano- Supervisor 
Revisó: Agustín Eduardo Rodríguez Cortés - Profesional Especializado Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad compras y contratación 


