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CLÁUSULA ADICIONAL N°7 A LA ORDEN DE SERVICIO N°18 DEL CONTRATO N° 
202400067 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600103556 DE 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO 
Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2027 

CONTRATO MARCO 202400067 

CONTRATISTA TELEVIGIA LIMITADA 

NIT 811.001.008-5 

OBJETO CONTRATO MARCO 

Contrato marco para servicio de medios 
tecnológicos para alarmas del Distrito Especial 
de Medellín y diferentes entes 
descentralizados, así como diferentes clientes 
de la ESU y para la ESU. 

PLAZO CONTRATO MARCO Hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 

VALOR CONTRATO MARCO Indeterminado 

ORDEN DE SERVICIO 202400067-18 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 
Servicio de monitoreo e instalación de 
repuestos de alarmas para la Secretaría de 
Educación. 

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/L ($143.631.663) IVA incluido. 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Desde el dieciséis (16) de enero de 2025 hasta 
el once (11) de mayo de 2025. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 1: 

Ampliar el plazo hasta el treinta y uno (31) de 
octubre de 2025. 
Adicionar un valor de CIENTO DIECINUEVE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS M/L ($119.741.571) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 2: 

Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta 
y uno (31) de diciembre de 2025. 
Adicionar un valor de SETENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/L 
($77.296.117) IVA incluido  

CLÁUSULA ADICIONAL No. 3: 

Adicionar: Un valor de DIECIOCHO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL 
SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/L 
($18.621.604) IVA incluido 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 4: 
Ampliar: El plazo de ejecución hasta el treinta 
(30) de abril de 2026 o hasta agotar recursos, 
lo que primero ocurra. 
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Adicionar Un valor de CIENTO VEINTISÉIS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
M/L ($126.528.976) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 5: 

Ampliar: El plazo de ejecución desde el 1 de 
mayo hasta el treinta (30) de junio de 2026. 
Adicionar un valor de SESENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS M/L ($69.381.992) IVA incluido. 

CLÁUSULA ADICIONAL No. 6: 

Liberación de recursos fuente 
SGP. Modificar la Orden de Servicio No. 
202400067-18 derivada del Contrato 
No. 202400067, en el sentido de liberar los 
recursos correspondientes a la fuente Sistema 
General de Participaciones – SGP, de 
conformidad con la instrucción impartida por el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín – Secretaría de 
Educación, en el marco del Contrato 
Interadministrativo No. 4600103556 de 2025. 
 
Cambio de imputación presupuestal. Se 
procede con el cambio de imputación definitiva 
de recursos de la fuente Sistema General de 
Participaciones (SGP) de acuerdo con el otro 
sí a la Modificación No. 2, por un valor total de 
ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS M/L ($11.337.396), vinculados a 
la Orden de Servicio No. 202400067-18. 
 
Imputación de gastos recursos ordinarios. 
Los gastos que demande la legalización de la 
presente cláusula adicional correrán a cargo 
del CONTRATISTA y los que implique para la 
ESU. Por consiguiente, comprometer los 
recursos provenientes de la fuente de 
financiación Recursos Ordinarios, con el fin de 
garantizar la continuidad en la ejecución 
financiera de la Orden de Servicio 
No. 202400067-18, sin modificar el objeto, 
plazo, valor total ni las obligaciones 
contractuales pactadas.   

CLÁUSULA ADICIONAL No. 7: 

Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta 

y uno (31) de agosto de 2026 o hasta agotar 
recursos, lo que primero ocurra. 
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Adicionar un valor de SESENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 
M/L ($66.648.602) IVA incluido. 

TOTAL ORDEN DE SERVICIO 

SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L 
($621.850.525) IVA incluido.  

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO 

Hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 
o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra. 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS 
PÓLIZAS 

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/L 
($2.550.000.000) IVA incluido 

 
La presente constituye la Cláusula Adicional N°7 a la Orden de Servicio N°18 del 
Contrato N°202400067, cuyo objeto es el “Servicio de monitoreo e instalación de 
repuestos de alarmas para la Secretaría de Educación”, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
 

A. El diez (10) de mayo de 2024, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA se suscribió el Contrato 
No.202400067 cuyo objeto es: “Contrato marco para Servicio de medios tecnológicos 
para alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes descentralizados, así 
como diferentes clientes de la ESU y para la ESU”. Con un plazo inicial de ejecución 
de doce (12) meses contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales 
por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU y por cuantía indeterminada, 
pero determinable de acuerdo con la sumatoria del valor de las órdenes de servicio 
que haya ejecutado el contratista durante la vigencia del contrato marco. 
 

B. El once (11) de mayo de 2024, fueron aprobadas las garantías que amparan el 
Contrato No.202400067, por un valor base de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/L ($700.000.000). 
 

C. El seis (06) de agosto de 2024, se suscribió la Cláusula Adicional No. 1 al Contrato 
No.202400067, cuyo objeto es “Contrato marco para Servicio de medios tecnológicos 
para alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes descentralizados, así 
como diferentes clientes de la ESU y para la ESU”, para “modificar la GESTIÓN 
COMERCIAL A FAVOR DE LA ESU, donde corresponderá al contratista transferir a 
la ESU, por concepto de comercialización, un porcentaje sobre el valor de cada factura 
(antes de impuestos) que se presente a la ESU por concepto de bienes y/o servicios 
derivados del Contrato. El porcentaje será del cuatro por ciento (4%)”. 
 

D. El quince (15) de enero de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la 
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EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió 
el Contrato Interadministrativo No.4600103556 DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, con una duración de 1.080 días calendario, para las  
vigencias 2025, 2026 y 2027 y un valor total de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/L ($322.677.752.506). 
 

E. El dieciséis (16) de enero de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Orden de 
Servicio No.18 al Contrato No.202400067, con un plazo de ejecución desde el 
dieciséis (16) de enero de 2025 hasta el once (11) de mayo de 2025 y un valor de 
CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L ($143.631.663) IVA incluido, 
corresponden a los servicios de vigilancia para soportar la necesidad del contrato  
No.4600103556 DE 2025. 
 

F. El treinta y uno (31) de enero de 2025, se suscribió la Cláusula Adicional No.2 al 
Contrato No.202400067, donde se modificó la cláusula “TARIFA” del Contrato 
No.202400067, realizando el ajuste de los precios unitarios registrados en el anexo 
N°1 - Tarifas para cada uno de los ítems, que serán las cuantías con los cuales se 
facturará los suministros en atención a los requerimientos que se alleguen por parte 
del cliente, e incluyendo el siguiente parágrafo: 
 

Parágrafo: Las tarifas serán ajustadas en el cambio de vigencia de cada año, 
con base, en los factores de la provisión de bienes y servicios, que incluyen el 
suministro de repuestos e instalaciones y mano de obra. El porcentaje de 
incremento será acordado entre las partes mediante acta de reunión y será 
actualizado el Anexo N°1 indicando la vigencia de las nuevas tarifas”. 

 

G. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA se suscribió la Cláusula 
Adicional No.3 al Contrato No.202400067, cuyo objeto es, ”Contrato marco para 
Servicio de medios tecnológicos para alarmas del Distrito Especial de Medellín y 
diferentes entes descentralizados, así como diferentes clientes de la ESU y para la 
ESU”; para ampliar el plazo de ejecución del Contrato hasta el treinta y uno (31) de 
octubre de 2025 y modificar el valor base de las garantías que amparan el contrato a 
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.500.000.000) y la vigencia en 
coherencia con la modificación del contrato. 
 

H. El nueve (09) de mayo de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No.1 a la Orden de Servicio No.18 al Contrato No.202400067, para ampliar 
el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2025 y adicionar 
recursos de CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
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MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L ($119.741.571) IVA incluido, que 
corresponden a los servicios de monitoreo e instalación de repuestos de alarmas para 
soportar la necesidad del contrato Específico de Administración delegada 
No.4600103556 DE 2025. 
 

I. El diez (10) de mayo de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el 
Contrato No.202400067, por un valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/L ($1.500.000.000). 
 

J. El dieciséis (16) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No.4 al Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución del 
contrato desde el primero (01) de noviembre de 2025 hasta el treinta (30) de abril de 
2026 y modificar la base de las garantías que amparan el contrato a DOS MIL CIEN 
MILLONES DE PESOS M/L ($2.100.000.000) y la vigencia en coherencia con la 
modificación del plazo del Contrato. 
 

K. El diecisiete (17) de octubre de 2025, fueron aprobadas las garantías que amparan el 
Contrato No.202400067, por un valor de DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L 
($2.100.000.000). 

 
L. El veintitrés (23) de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No.2 a la Orden de Servicio No.18 al Contrato No.202400067, para ampliar 
el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 y adicionar un 
valor de SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CIENTO DIECISIETE PESOS M/L ($77.296.117) IVA incluido. 
 

M. El veintiocho (28) de noviembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No.3 a la Orden de Servicio No.18 al Contrato No.202400067, para adicionar 
un valor de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS 
CUATRO PESOS M/L ($18.621.604) IVA incluido 
 

N. El once (11) de diciembre de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió 
la modificación No.1 al Contrato Interadministrativo No.4600103556 DE 2025, cuyo 
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE 
SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, para adicionar 
un valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 
($800.000.000). 
 

O. El treinta y uno (31) de diciembre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
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Adicional No.4 a la Orden de Servicio No.18 del Contrato No.202400067, para ampliar 
el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de abril de 2026 o hasta agotar recursos, lo 
que primero ocurra y adicionar un valor de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L 
($126.528.976) IVA incluido. 
 

P. El treinta (30) de enero de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No.5 al Contrato No.202400067, para modificar las tarifas para el Contrato 
No. 202400067, en atención a los requerimientos allegados por el contratista, con 
base, en los factores de la provisión de bienes y servicios, que incluyen el suministro 
de repuestos e instalaciones y mano de obra. El porcentaje será acordado entre las 
partes para la vigencia del año 2026, quedando así, un ajuste de un incremento del 
12%. 

 
Q. El dieciséis (16) de abril de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No.6 al Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución del 
contrato desde el primero (01) de mayo de 2026 hasta el treinta (30) de junio de 2026 
y modificar la base de las garantías que amparan el contrato a DOS MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/L ($2.500.000.000) y la vigencia en coherencia con la 
modificación del plazo del Contrato. 

 
R. El veintiuno (21) de abril de 2026, fueron aprobadas las garantías que amparan el 

Contrato No.202400067, por un valor de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/L ($2.500.000.000). 
 

S. El veintiocho (28) de abril de 2026, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió 
la modificación No.2 al Contrato Interadministrativo No.4600103556 DE 2025, cuyo 
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE 
SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, para ajustar la 
fuente de financiación de los recursos en administración del Contrato 
Interadministrativo No.4600103556 de 2025, trasladando un valor de TRES MIL 
TRESCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L ($3.314.885.862), del sistema 
general de participaciones – SGP a recursos ordinarios, de conformidad con el decreto 
No.0226 del 26 de marzo de 2026, sin modificar el objeto, el alcance, el valor total del 
contrato ni las obligaciones contractuales pactadas. 

 
T. El treinta (30) de abril de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No.5 a la Orden de Servicio No.18 del Contrato No.202400067, para ampliar 
el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de 2026 o hasta agotar recursos, lo 
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que primero ocurra y adicionar un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/L ($69.381.992) IVA incluido. 

 
U. El veintiséis (26) de mayo de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No.6 a la Orden de Servicio No.18 del Contrato No.202400067, para 
liberación de recursos fuente SGP: Modificar la Orden de Servicio No.202400067-18 
derivada del Contrato No.202400067, en el sentido de liberar los recursos 
correspondientes a la fuente Sistema General de Participaciones - SGP, de 
conformidad con la instrucción impartida por el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Educación, en el marco del 
Contrato Interadministrativo No.4600103556 de 2025; Cambio de imputación 
presupuestal: Se procede con el cambio de imputación definitiva de recursos de la 
fuente Sistema General de Participaciones (SGP) de acuerdo con el otro sí a la 
Modificación No. 2, por un valor total de ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($11.337.396), 
vinculados a la Orden de Servicio No.202400067-18; Imputación de gastos recursos 
ordinarios: Los gastos que demande la legalización de la presente cláusula adicional 
correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para la ESU. Por consiguiente, 
comprometer los recursos provenientes de la fuente de financiación Recursos 
Ordinarios, con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución financiera de la 
Orden de Servicio No.202400067-18, sin modificar el objeto, plazo, valor total ni las 
obligaciones contractuales pactadas. 
 

V. El diecisiete (17) de junio de 2026, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió 
la modificación No.3 al Contrato Interadministrativo No.4600103556 DE 2025, cuyo 
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE 
SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, para ajustar la 
fuente de financiación de los recursos en administración del Contrato 
Interadministrativo No.4600103556 de 2025, trasladando un valor de MIL 
QUINIENTOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 
DIECIOCHO PESOS M/L ($1.500.337.118), del sistema general de participaciones - 
SGP a recursos ordinarios, sin modificar el objeto, el alcance, el valor total del contrato 
ni las obligaciones contractuales pactadas. 
 

W.  El veintiséis (26) de junio de 2026, entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y la 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU, se suscribió 
la modificación No.4 al Contrato Interadministrativo No.4600103556 DE 2025, cuyo 
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE 
SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”, para ajustar la 
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fuente de financiación de los recursos en administración del Contrato 
Interadministrativo No.4600103556 de 2025, trasladando un valor de QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($15.446.313.492), del sistema 
general de participaciones – SGP a recursos ordinarios, sin modificar el objeto, el 
alcance, el valor total del contrato ni las obligaciones contractuales pactadas. 
 

X. El veintiséis (26) de junio de 2026, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y TELEVIGIA LIMITADA, se suscribió la Cláusula 
Adicional No.7 al Contrato No.202400067, para ampliar el plazo de ejecución del contrato 
desde el primero (01) de julio de 2026 hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 y 
modificar la base de las garantías que amparan el contrato a DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($2.550.000.000) y la vigencia en coherencia 
con la modificación del plazo del Contrato. 

 

Y. La información presupuestal fue incorporada de la siguiente manera: 
 

Contrato Interadministrativo 4600103556 DE 2025 

Rubro al presupuesto 23202020080028-2 

Disponibilidad Presupuestal 2026000950 

Registro Presupuestal 2026000994 

Descripción al Rubro Servicio de Vigilancia 

Recurso / CPC 85250 

Centro de costos 33335 

Valor:  $66.648.602 

Requerimiento No. 20260005913 

 

Z. A la fecha, con cargo al Contrato No.202400067, se han generado las siguientes 
ordenes de servicio: 

Contrato Contratista Valor 

202400067-1 Televigia Limitada $58.260.699 

202400067-2 Televigia Limitada $46.698.832 

202400067-3 Televigia Limitada $219.118 

202400067-4 Televigia Limitada $2.295.308 

202400067-5 Televigia Limitada $599.650 

202400067-6 Televigia Limitada $15.302.065 

202400067-7 Televigia Limitada $162.874 

202400067-8 Televigia Limitada $193.297.341 

202400067-9 Televigia Limitada $4.908.931 

202400067-10 Televigia Limitada $1.137.144 

202400067-11 Televigia Limitada $4.491.870 

202400067-1-1 Televigia Limitada $157.760.276 

202400067-6-1 Televigia Limitada $17.214.823 

202400067-12 Televigia Limitada $6.634.979 

202400067-13 Televigia Limitada $131.731.398 

202400067-4-1 Televigia Limitada $1.838.541 

202400067-8-1 Televigia Limitada $49.773.117 

202400067-14 Televigia Limitada $4.112.738 

202400067-15 Televigia Limitada $6.789.943 

202400067-2-1 Televigia Limitada $9.074.755 



 
 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 9 de 11 

Contrato Contratista Valor 

202400067-11-1 Televigia Limitada $553.217 

202400067-15-1 Televigia Limitada $3.921.638 

202400067-2-2 Televigia Limitada $28.060.494 

202400067-4-2 Televigia Limitada $704.462 

202400067-8-2 Televigia Limitada $31.780.302 

202400067-13-1 Televigia Limitada $11.511.720 

202400067-9-1 Televigia Limitada $582.334 

202400067-15-2 Televigia Limitada $- 

202400067-10-1 Televigia Limitada $409.372 

202400067-12-1 Televigia Limitada $- 

202400067-15-3 Televigia Limitada $10.711.581 

202400067-12-2 Televigia Limitada $295.318 

202400067-16 Televigia Limitada $5.000.000 

202400067-17 Televigia Limitada $6.300.126 

202400067-13-2 Televigia Limitada $70.187.851 

202400067-18 Televigia Limitada $143.631.663 

202400067-8-3 Televigia Limitada $72.586.919 

202400067-2-3 Televigia Limitada $2.874.978 

202400067-19 Televigia Limitada $30.923.265 

202400067-20 Televigia Limitada $15.173.025 

202400067-21 Televigia Limitada $622.813 

202400067-22 Televigia Limitada $18.461.410 

202400067-23 Televigia Limitada $337.177 

202400067-20-1 Televigia Limitada $15.420.756 

202400067-16-1 Televigia Limitada $- 

202400067-17-1 Televigia Limitada $- 

202400067-18-1 Televigia Limitada $119.741.571 

202400067-19-1 Televigia Limitada $52.179.024 

202400067-20-2 Televigia Limitada $31.805.558 

202400067-21-1 Televigia Limitada $1.002.547 

202400067-22-1 Televigia Limitada $- 

202400067-23-1 Televigia Limitada $240.843 

202400067-8-4 Televigia Limitada $16.156.856 

202400067-24 Televigia Limitada $134.909.971 

202400067-16-2 Televigia Limitada $- 

202400067-25 Televigia Limitada $578.020 

202400067-26 Televigia Limitada $433.515 

202400067-27 Televigia Limitada $578.020 

202400067-28 Televigia Limitada $11.271.390 

202400067-18-2 Televigia Limitada $77.296.117 

202400067-28-1 Televigia Limitada $11.271.390 

202400067-21-2 Televigia Limitada $406.340 

202400067-22-2 Televigia Limitada $1.926.724 

202400067-24-1 Televigia Limitada $46.621.156 

202400067-17-2 Televigia Limitada $- 

202400067-19-2 Televigia Limitada $8.399.068 

202400067-27-1 Televigia Limitada $578.020 

202400067-25-1 Televigia Limitada $289.010 

202400067-26-1 Televigia Limitada $144.505 

202400067-29 Televigia Limitada $1.445.050 

202400067-29-1 Televigia Limitada $289.010 

202400067-19-3 Televigia Limitada $9.771.320 
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Contrato Contratista Valor 

202400067-24-2 Televigia Limitada $25.013.415 

202400067-18-3 Televigia Limitada $18.621.604 

202400067-17-3 Televigia Limitada $417.559 

202400067-30 Televigia Limitada $144.505 

202400067-28-2 Televigia Limitada $22.542.780 

202400067-21-3 Televigia Limitada $491.317 

202400067-27-2 Televigia Limitada $1.393.960 

202400067-29-2 Televigia Limitada $3.814.944 

202400067-19-4 Televigia Limitada $19.737.680 

202400067-24-3 Televigia Limitada $28.358.344 

202400067-18-4 Televigia Limitada $126.528.976 

202400067-17-4 Televigia Limitada $134.871 

202400067-30-1 Televigia Limitada $33.718 

202400067-31 Televigia Limitada $306.351 

202400067-17-5 Televigia Limitada $154.139 

202400067-30-2 Televigia Limitada $38.535 

202400067-32 Televigia Limitada $2.870.897 

202400067-33 Televigia Limitada $93.998.074 

202400067-28-3 Televigia Limitada $18.935.935 

202400067-27-3 Televigia Limitada $- 

202400067-19-5 Televigia Limitada $26.125.164 

202400067-31-1 Televigia Limitada $647.384 

202400067-32-1 Televigia Limitada $1.067.024 

202400067-33-1 Televigia Limitada $86.734.501 

202400067-29-3 Televigia Limitada $1.907.466 

202400067-18-5 Televigia Limitada $69.381.992 

202400067-28-4 Televigia Limitada $12.624.035 

202400067-27-4 Televigia Limitada $491.931 

202400067-19-6 Televigia Limitada $2.670.203 

202400067-31-2 Televigia Limitada $- 

202400067-32-2 Televigia Limitada $1.594.177 

202400067-34 Televigia Limitada $668.964 

Total $2.277.140.293 

 
 

AA. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 30 de junio de 
2026, mediante escrito radicado N°20260005913, la Supervisión de la orden de 
servicio N°18 del Contrato N°202400067 presentó la justificación para ampliar la 
ejecución hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 o hasta agotar recursos, lo 

que primero ocurra, así como adicionar un valor de SESENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/L 
($66.648.602) IVA incluido y con ello garantizar la continuidad del servicio de 
monitoreo e instalación de repuestos de alarmas 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 

PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 
o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra. 
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SEGUNDO: Adicionar recursos por valor de SESENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/L 
($66.648.602) IVA incluido. PARÁGRAFO. La presente cláusula queda condicionada 
a la asignación de la correspondiente apropiación presupuestal con vigencia a partir 
del primero de julio de 2026. En caso de no efectuarse dicha asignación la cláusula 
carecerá de efectos jurídicos y el contrato se dará por terminado el 30 de junio de 

2026. 202500182 - 202500182 -2 2 

 
TERCERO: La presente Cláusula Adicional se encuentra amparada por las pólizas 
aprobadas para el Contrato N°202400067. 
 
CUARTO: Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo 
dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de la Cláusula Adicional N°7 a 
la Orden de Servicio N°18 del Contrato Marco N°202400067. 
 
QUINTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación a la orden de servicio, el cual continúa vigente en todo aquello 
que no ha sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de junio de 2026. 
 
 
 
ESU             CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ            JORGE ANDRÉS CASTAÑO HURTADO 
Gerente                                Representante Legal 
 

 
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 

Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios  

Aprobó: Zulien del Pilar Vélez Sánchez- Subgerente Administrativa y Financiera (E) 

Revisó: Miguel Ángel Ospina Álvarez - Profesional Universitario - Unidad de Seguridad 

Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Johana Arango Román - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 




