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CLÁUSULA ADICIONAL No. 4 A LA ORDEN DE SERVICIO NO 17 DEL 
CONTRATO No. 202300219 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600104646 de 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: Hasta el 31 de agosto de 2026  

CONTRATO No: 202300219 

CONTRATISTA: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
BIC 

NIT: 830.122.566-1 

OBJETO DEL CONTRATO:  Prestación de servicios de comunicación 
móvil y servicio de datos para conectividad 
del modelo nacional de vigilancia 
comunitaria por cuadrantes de la Policía 
Nacional, suministro de equipos y 
prestación de otros servicios de 
telecomunicaciones requeridos por la ESU 
para la atención de sus necesidades y/o las 
de sus clientes 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 30 de junio de 2026  

VALOR DEL CONTRATO: Indeterminado 

ORDEN DE SERVICIO No:  17 

OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO 
No 17: 

Prestación de servicio de comunicación 
móvil, servicio de datos y conexos de la 
herramienta PDA para la conectividad del 
modelo nacional de vigilancia comunitaria 
por cuadrantes de la Policía Nacional 
Metropolitana del Valle de Aburrá para el 
Distrito de Medellín. 

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No. 17:   

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
CIENTO TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS M/L ($629.131.785) IVA 
INCLUIDO. 

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No. 17:   

Desde el primero (01) de abril hasta el 
primero (01) de agosto de 2025 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
diciembre de 2025. 
 
Adicionar recursos por valor de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 
M/L ($445.629.182) IVA INCLUIDO 

CLÁUSULA ADICIONAL No 2: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de 
febrero de 2026. 
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La presente constituye la Cláusula adicional No. 4 a la Orden de Servicio N°17 del 
Contrato 202300219, cuyo objeto es “Prestación de servicio de comunicación móvil, 
servicio de datos y conexos de la herramienta PDA para la conectividad del modelo 
nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional 
Metropolitana del Valle de Aburrá para el Distrito de Medellín”, por la cual se modifica 
el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2026 y se adiciona recurso por valor 
de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($314.565.889) IVA INCLUIDO, 
previas las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El 01 de agosto de 2023, se suscribió el contrato 202300219 entre la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU y Colombia Telecomunicaciones 
S.A. E.S.P. BIC, el cual tiene como objeto “Prestación de servicios de 

Adicionar recursos por valor 
de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M/L ($314.565.889) IVA 
INCLUIDO 

CLÁUSULA ADICIONAL No 3: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de 
junio de 2026. 
 
Adicionar recursos por valor 
de SEISCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($629.131.778) IVA INCLUIDO 

CLÁUSULA ADICIONAL No 4: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de 
agosto de 2026. 
 
Adicionar recursos por valor 
de   TRESCIENTOS CATORCE 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M/L ($314.565.889) IVA 
INCLUIDO 

PLAZO FINAL ORDEN DE SERVICIO 
No. 17:  

Hasta el 31 de agosto de 2026 

VALOR FINAL ORDEN DE SERVICIO 
NO. 17: 

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL 
QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/L ($ 
2.333.024.523) IVA Incluido. 

VALOR BASE O ACTUAL DE LAS 
PÓLIZAS: 

Cinco Mil Millones de pesos M/L 
($5.000.000.000) 
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comunicación móvil y servicio de datos para la conectividad del modelo nacional 
de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional, suministro de 
equipos y prestación de otros servicios de telecomunicaciones requeridos por la 
ESU para la atención de sus necesidades y/o las de sus clientes”. 
 

 
B. Para el 01 de abril de 2025, entre la Empresa Para La Seguridad Y Soluciones 

Urbanas – ESU y la Secretaría de Seguridad y Convivencia se suscribió el 
contrato interadministrativo No. 4600104646 de 2025 cuyo objeto es “Contrato 
interadministrativo de mandato sin representación para apoyar servicios de 
conectividad para la Secretaría de Seguridad y Convivencia y Organismos de 
Seguridad y Justicia” con plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 y por un valor 
de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M.L ($21.722.389.301) 
INCLUIDO RECURSOS A EJECUTAR, GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS DEL RECURSO A EJECUTAR, GRAVAMEN A LOS 
MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR, HONORARIOS POR 
ADMINISTRACIÓN E IVA. 

 
C. En atención a la suscripción del Contrato Interadministrativo No. 4600104646 de 

2025 y al requerimiento presentado por el cliente el 28 de marzo de 2025, la 
Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC suscribieron la Orden de Servicio No. 17 el 
1.º de abril de 2025, por un valor de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L 
($629.131.785) IVA INCLUIDO, con un plazo de ejecución hasta el 01 de agosto 
de 2025. 
 

D. El 01 de agosto de 2025, teniendo en cuenta que se tiene vigente el contrato 
interadministrativo 4600104646 de 2025 con el Distrito de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín se suscribe entre la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas - ESU y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC la 
cláusula adicional No. 3 para ampliar el plazo de ejecución del contrato marco 
hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 
E. El 18 de diciembre de 2025, mediante radicado 20251008021, el Distrito Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó la modificación N°1 del 
contrato interadministrativo 4600104646 DE 2025 para ampliarlo hasta el 28 de 
febrero de 2026 y dar continuidad a los servicios de conectividad. 

 
F. El 19 de diciembre de 2025 se suscribió la cláusula número 4 al contrato marco 

202300219 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y 
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, el cual se amplía el plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026. 
 

G. El 31 de diciembre del 2025 se suscribió la cláusula adicional N°2 en la cual se 
adicionó el contrato por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES 



 
 

 

CLÁUSULA ADICIONAL 

Código:  FT-M3-COM-3 

Versión: 01 

Página 4 de 6 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L 
($74.961.120) IVA incluido y se amplió hasta el 28 de febrero de 2026. 

 
H. El día 25 de febrero de 2026, mediante radicado No. 20261001325, el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, y la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas – ESU suscribieron la Modificación No. 2 al Contrato 
Interadministrativo No. 4600104646 de 2025. 

 
En la presente modificación se aprueba la Ampliación No. 2 del contrato por un 
término de cuatro (4) meses, comprendidos entre el 1 de marzo y el 30 de junio 
de 2026, ambas fechas inclusive; igualmente, se autoriza la Adición No. 1 por 
valor de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y 
UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($6.585.061.079) incluido gravamen 
a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los 
movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA. Así mismo, mediante Otrosí No. 1 se modifica el anexo 
“Especificaciones técnicas y obligaciones”, específicamente en el componente 
No. 1 “Conectividad Policía Metropolitana del Valle de Aburrá – 1.1 Líneas 
móviles” y en el componente No. 4 “Fuerza Aérea Colombiana – 1. Servicio de 
telefonía celular”. 

 
I. El 27 de febrero del 2026 se suscribió la cláusula adicional N°3 en la cual se 

adicionó el contrato por valor de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L 
($629.131.778) IVA INCLUIDO y se amplió hasta el 30 de junio de 2026. 
 

J. El 26 de diciembre de 2025, se aprobaron las garantías constituidas en virtud de 
la suscripción de la cláusula adicional No.3 de la orden de servicio No.17 al 
contrato 202300219, las cuales respaldan el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y aseguran la debida ejecución del objeto pactado. Dichas 
garantías fueron aprobadas por un monto asegurado de $5.000.000.000, en 
concordancia con los requisitos establecidos en el proceso contractual. 

 
K. El día 30 de junio de 2026 mediante radicado No. 20261004438, el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, y la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas – ESU suscribieron la Modificación No. 3 al Contrato 
Interadministrativo No. 4600104646 de 2025. 

  
En la presente modificación se aprueba la Ampliación No. 3 del contrato    por 
un término de dos (2) meses, comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de agosto 
de 2026, ambas fechas inclusive; igualmente, se autoriza la Adición No. 2 por 
valor de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 
M/L. ($1.859.737.860), incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros, del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de 
los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
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administración e IVA. Así mismo, mediante Otrosí No. 2 con redistribución de 
recursos entre componentes así: 

 
a. Contracreditar los recursos asignados al componente 5: Recursos y 

herramientas TIC – Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

 

b. Acreditar dichos recursos en favor del Componente 3: Conectividad – 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 

 
c. Modificar el anexo “Matriz de riesgos”. Por el cual se incluye en la matriz 

de riesgos, el riesgo No. 10: “La no ejecución de la totalidad de los 
recursos comprometidos en el contrato”. 

 
 

L. La orden de servicio No. 17 del contrato 202300219 presenta la siguiente 
ejecución financiera y presupuestal con corte al 23 de febrero de 2026: 

 

ORDEN DE 
SERVICIO  

VALOR SALDO 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

202300219-17 $629.131.785 $498.068.496 01/04/2025 01/08/2025 4600104646 de 2025 

202300219-17-1  $445.629.182  $42.002 02/08/2025  31/12/2025 4600104646 de 2025  

202300219-17-2 $314.565.889 $14.000 01/01/2026 28/02/2026 4600104646 DE 2025 

202300219-17-3 $629.131.778 $157.303.941 01/03/2026 30/06/2026 4600104646 DE 2025 

 
El saldo por ejecutar de las órdenes de servicio obedece a que los servicios se 
facturan mes vencido y hay servicios pendientes por facturar por parte del 
proveedor. 
 
M. Las garantías que amparan el contrato No. 202300219 y a su vez la orden de 

servicio No.17 se encuentran vigentes y fueron aprobadas por la entidad. 
 
N. La información presupuestal es la siguiente:  

 

Contrato Interadministrativo 4600104646 de 2025 

Centro de costos 33490 

Rubro al presupuesto   23202020080020-1 

Descripción al Rubro 

CONECTIVIDAD POLICÍA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE 

ABURRÁ 

Disponibilidad presupuestal 2026000932 

Registro Presupuestal 2026000959 

CPC 84190 

Valor $314.565.889 

Requerimiento N° 20260005869 
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Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución de la orden de servicio No. 17, desde el 
primero (01) de julio de 2026 hasta el 31 de agosto de 2026.  
 
SEGUNDO: Adicionar recursos por un valor de TRESCIENTOS CATORCE 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE PESOS M/L ($314.565.889) IVA INCLUIDO. PARÁGRAFO. La presente 
cláusula queda condicionada a la asignación de la correspondiente apropiación 
presupuestal con vigencia a partir del primero de julio de 2026. En caso de no 
efectuarse dicha asignación la cláusula carecerá de efectos jurídicos y el contrato 
se dará por terminado el 30 de junio. 
 
TERCERO: Esta cláusula adicional está amparada por las garantías expedidas para 
el contrato No. 202300219. 
 
CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no 
constituyen novación al contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha 
sido modificado por el presente documento, y sus cláusulas permanecerán 
indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de junio de 2026. 

 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ      HECTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA 
Gerente                                             Apoderado1 

 

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General 

Aprobó: Angélica María López- Subgerente de Servicios 

Aprobó: Zulien del Pilar Vélez Sánchez – Subgerente Administrativa y Financiera (E) 

Revisó: Gloria Cecilia Henao - Supervisor del contrato No. 202300219 

Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 

Proyectó: Johana Arango Román - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 
1 Poder otorgado a HECTOR ARMANDO CASTILLO AMAYA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79059931 por FARIDE GUERRERO MOSQUERA identificada con cédula de ciudadanía No. 
52154931, actuando en calidad de segundo suplente del representante legal de la sociedad 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC identificada con NIT 830122566-1, poder dado a 
través de la escritura pública No. 1687 otorgada por la Notaría Once (11) del círculo de Bogotá el 19 
de junio de 2026. 


