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CLÁUSULA ADICIONAL No 1. A LA ORDEN DE SERVICIO No. 25 DEL 
CONTRATO 202400211 

 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No.1 a la orden de servicio No. 25 
el Contrato No. 202400211, cuyo objeto es “Implementar el Proyecto de 
Seguridad Integral Metropolitano en los territorios que integran el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá de conformidad con las especificaciones 
técnicas - Suministro y servicios e instalación.”, previas las siguientes: 
 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:  342 de 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:  Hasta el 31 de diciembre de 2026 

ORDEN No:   202400211-25 

CONTRATISTA:  UNIÓN ELÉCTRICA S. A  

NIT:  890937250-6 

OBJETO DE LA ORDEN 25:   

Implementar el Proyecto de Seguridad 
Integral Metropolitano en los territorios 
que integran el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá de conformidad con las 
especificaciones técnicas-Instalación.  

PLAZO INICIAL DE LA ORDEN 25:  

Hasta el catorce (14) de julio de 2026 
contados a partir de la aprobación de las 
garantías contractuales por parte de la 
unidad de gestión jurídica. 

VALOR INICIAL:  

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS M/L 
($1.585.228.947) AU incluido. 

CLAUSULA ADICIONAL No 1 

Ampliación N°: Ampliar el plazo desde 
el 15 de julio hasta el 31 de diciembre de 
2026 
 

VALOR FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No. 25 DESPUÉS DE LA 
CLÁUSULA ADICIONAL No1  

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS M/L 
($1.585.228.947) AU incluido. 

PLAZO FINAL DE LA ORDEN DE 
SERVICIO No. 25 DESPUÉS DE LA 
CLÁUSULA ADICIONAL No1 : 

Hasta el 31 de diciembre de 2026. 
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CONSIDERACIONES 
 

A. Que el 29 de noviembre de 2024. entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS -ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S. A. se suscribió el 
Contrato No. 202400211 de 2024. cuyo objeto es “Prestación de bienes y 
servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados 
proveedores para la firma de acuerdos marco con la Empresa para la Seguridad 
y Soluciones Urbanas - ESU”. con un plazo de ejecución de doce (12) meses a 
partir de la firma del acta de inicio. previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del acuerdo marco y un valor de cuantía 
indeterminada. toda vez que estará determinado por la ejecución de las 
asignaciones de los contratos específicos u órdenes de servicio que realice la 
ESU.  

 
B. Que El 01 de octubre de 2025, entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS - ESU y EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRA, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 342 de 2025, cuyo 
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIONAMIENTO 
TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD 
INTEGRAL METROPOLITANO EN APOYO A LOS 10 TERRITORIOS QUE 
INTEGRAN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.”, con un 
plazo inicial de ejecución de cinco (5) meses sin exceder el 31 de diciembre de 
2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de 
las garantías por parte de la dirección contractual - gestión jurídica, por un valor 
de setenta y nueve mil millones de pesos M/L (79.000.000.000),incluido recurso 
a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, 
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA. 

 
C. Que el 14 de octubre de 2025, se reunieron en el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá los señores/as: KATERINE BÁEZ LIZARAZO, identificado(a) con 
cédula de ciudadanía número 1.016.015.638 y ANDRÉS FELIPE PELÁEZ 
OSORIO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 71.293.609 en 
calidad de supervisores y/o interventores y MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.152.435.937, en representación 
de LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU con 
NIT 890.984.761, quienes han convenido elaborar la presente acta con el fin de 
dar inicio a las actividades inherentes al contrato número 2025-342, suscrito 01 
del mes 10 de 2025. 

 
D. Que el 01 de diciembre de 2025, se suscribió la cláusula adicional No. 01 del 

contrato marco No. 202400211 entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas -ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A. con el fin de ampliar el plazo de 
ejecución hasta el 02 de diciembre de 2026.  
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E. Que el 23 de diciembre de 2025, se suscribió prórroga y modificación No. 1 

contrato interadministrativo 342 DE 2025, entre la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones Urbanas -ESU y el Area Metropolita del Valle de Aburra. con el fin de 
ampliar el plazo de ejecución hasta el 14 de julio de 2026:  
 

F. Que el 07 de enero del 2026 entre la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD 
Y SOLUCIONES URBANAS – ESU y UNIÓN ELÉCTRICA S.A, se 
suscribió la orden de servicio 202400211-25 cuyo objeto de la orden es 
“Implementar el Proyecto de Seguridad Integral Metropolitano en los 
territorios que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de 
conformidad con las especificaciones técnicas-Instalación.” con un plazo 
inicial de ejecución hasta el 14 de julio del 2026, por un valor de MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L 
($1.585.228.947) AU incluido. 

 
G. Que el 21 de enero de 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 

del Reglamento de Contratación de la Entidad, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU 
procedió a la revisión y aprobación de las garantías constituidas con ocasión de 
la suscripción de la Orden de Servicio N.º 25 del Contrato Marco N.º 202400211.  

 
H. Que las garantías que cubren la Orden de Servicio No. 25 

del Contrato No. 202400211, se encuentran vigentes. sin embargo. es obligación 
del contratista modificar la vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento una 
vez se materialice la modificación contractual aquí justificada:  

 
I. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 14 de julio de 

2026, mediante escrito radicado No. 20260006461 la Supervisión de la Orden de 
Servicio No. 25 del Contrato No. 202400211, presentó la justificación y 
recomendación para realizar la modificación y ampliar plazo 
 
Por lo anterior, las partes: 

 
 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Prórroga del plazo. Ampliar el plazo de ejecución de la Orden de 
Servicio No.25 del Contrato No. 202400211, desde el quince (15) de julio hasta el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2026 
 
 
SEGUNDO: Garantías. La presente cláusula adicional está cubierta por las 
garantías expedidas para la Orden de Servicio No. 25 del Contrato No. 
202400211, el Contratista deberá modificar el plazo de la garantía. Si el contratista 
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se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar por 
terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a 
reconocer o pagar indemnización alguna 
 
TERCERO: Plazo para la suscripción. Una vez recibido el presente documento, 
el CONTRATISTA contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para la 
suscripción de esta cláusula adicional 
 
 
CUARTO: Inexistencia de novación. Las modificaciones estipuladas en este 
documento no constituyen novación del contrato principal, el cual continúa vigente 
en todas sus partes y en aquello que no haya sido expresamente modificado por 
el presente instrumento, por lo que sus demás cláusulas permanecen indemnes. 

 
 

Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, a los catorce (14) días del mes de julio de 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ               JULIO CÉSAR CORREA MAZO    
Gerente ESU               Representante Legal 

UNIÓN ELÉCTRICA S. A .  
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - secretaria general 
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro– Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Yesid Erasmo Meneses Yaruro- Supervisor 
Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya -Profesional Universitario Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad compras y contratación 
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