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CLÁUSULA ADICIONAL No 1. CONTRATO 202600369 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No.1 al CONTRATO 202600369, 
cuyo objeto es “El contratista se obliga con la ESU a Prestar el servicio de 
renovación de soporte para los equipos de misión crítica de la Solución I/CAD 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:  4600104658 de 2025 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO:  Hasta el 31 de agosto de 2026 

CONTRATISTA:  ORIGIN IT SAS 

NIT:  900471414-0 

OBJETO DEL CONTRATO:   

El contratista se obliga con la ESU a 
Prestar el servicio de renovación de 
soporte para los equipos de misión 
crítica de la Solución I/CAD que soportan 
la línea de emergencia única del 123 del 
SIES- M de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia del Distrito.  

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :  

Hasta el veintiocho (28) de junio de 2026 
contados a partir de la aprobación de las 
garantías contractuales por parte de la 
unidad de gestión jurídica. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  

CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($55.635.384), IVA 
INCLUIDO . 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No 1: 
Del 25 de junio de 2026 hasta el día 16 
de julio de 2026. 

CLAUSULA ADICIONAL No 1 

Ampliación N°1: Ampliar el plazo desde 
el 20 de julio hasta el 31 de agosto de 
2026. 
 
Adición N°1:  Recursos   por valor de 
Ciento setenta y dos millones quinientos 
sesenta y cuatro mil doscientos ochenta 
pesos M/L ($172.564.280) IVA incluido 
 

VALOR FINAL DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE LA CLÁUSULA 
ADICIONAL No 1:  

DOSCIENTOS VEINTIOCHO 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS M/L 
($228.199.664) IVA incluido . 

PLAZO FINAL DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE LA CLÁUSULA 
ADICIONAL No 1 : 

Hasta el 31 de agosto de 2026. 
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que soportan la línea de emergencia única del 123 del SIES- M de la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia del Distrito.”, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. Que 28 de marzo de 2025, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS -ESU y EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN– SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 
4600104658 de 2025, cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO  D E  LOS   
COMPONENTES   DEL  S I S T E M A   INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M)”, con un plazo de ejecución desde el 
inicio en la plataforma de SECOP II hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
dos mil veinticinco (2025) sin superar la vigencia fiscal y un valor de veinte mil 
ciento un millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos diez pesos M/L 
($20.101.754.810) incluido recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros de 
los rendimientos financieros, estampilla para la justicia familiar, honorarios por 
administración e IVA.  

 
B. Que el 18 de diciembre de 2025, la Empresa para la Seguridad y Soluciones 

Urbanas - ESU y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia, suscribieron la Modificación 
No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual 
se efectuó la siguiente modificación: 

 
(…) MODIFICACIÓN No 1: AMPLIACIÓN No. 1: Por el término de un (1) mes. 
contado a partir del primero (1) de enero hasta el treinta y uno (31) de enero de 
dos mil veintiséis de (2026), ambas fechas inclusive(...) 

 
C. Que el 29 de enero de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 2 al Contrato 
Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se efectuaron las 
siguientes modificaciones: 
 
(…) MODIFICACIÓN No 2: AMPLIACIÓN No. 02: Por el término de cinco (5) 
meses, contados a partir del primero (1) de febrero hasta el treinta (30) de junio 
de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 
 
ADICIÓN No.01: Por un valor de nueve mil sesenta y cuatro millones ochocientos 
ochenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos ($9.064.887.989) pesos 
m/l, incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, 
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
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estampilla para la justicia familiar, honorarios por administración e IVA 
correspondientes a 5.177,3 SMMLV del 2026 y al 36.66% expresado en SMMLV 
del 2026. (...) 

 
D. Que el 17 de marzo de 2026, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 

SOLUCIONES URBANAS -ESU y ORIGIN IT S.A.S se suscribió el Contrato No. 
202600369, cuyo objeto es “El contratista se obliga con la ESU a Prestar el 
servicio de renovación de soporte para los equipos de misión crítica de la 
Solución I/CAD que soportan la línea de emergencia única del 123 del SIES- M 
de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito” con un plazo de 
ejecución del 18 de marzo hasta el 28 de junio de 2026, por un valor de 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($55.635.384), IVA 
INCLUIDO.  
 

E. Que el 18 de marzo de 2026 se aprobaron las pólizas de cumplimiento del 
contrato No. 202600369. por parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU:  
 

F. Que el 27 de junio de 2026, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS - ESU y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA, suscribieron la Modificación No. 3 al Contrato 
Interadministrativo No. 4600104658 de 2025, mediante la cual se efectuaron las 
siguientes modificaciones: 

 
(…) AMPLIACIÓN No.03: Por el término de dos (02) meses, contados a partir 
del primero (01) de julio hasta el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis 
(2026), ambas fechas inclusive. 
 
OTROSÍ No 01: 
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE LOS SIGUIENTES 
COMPONENTES:  
Componente 6 correspondiente a Sostenimiento Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) y componente 9 correspondiente a Mantenimiento de 
los Sistemas de Telecomunicaciones, Estos recursos se destinan a  acreditar los 
siguientes componentes. 
 
• 1 (Mantenimiento Aire Acondicionado Confort) 
• 2 (Mantenimiento Aire Acondicionado de Precisión) 
• 3 (Desinstalación, Actualización y Mantenimiento del Servicio de Alarmas 

Comunitarias y Botones de Pánico) 
• 4 (Mantenimiento del Sistema de Video Vigilancia Ciudadano) 
• 5 (Mantenimiento CCTV Interno, Control de Acceso y Sistemas Analíticos 

de las Sedes Físicas) 
• 7 (Mantenimiento Sistema de Energía y Equipos Especiales) 
• 8 (Mantenimiento Sistema Contra Incendios) 
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• 11 (Mantenimiento y Sostenimiento Pisos 10, 11, 12, 15, 16 y Sótano) 
• 12 (Apoyo Transversal a los Componentes) 
 

G. Que el 25 de junio de 2026, entre LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y 
SOLUCIONES URBANAS -ESU y ORIGIN IT S.A.S se suscribió el acta de 
suspensión al contrato  No. 202600369, cuyo objeto es “El contratista se obliga 
con la ESU a Prestar el servicio de renovación de soporte para los equipos de 
misión crítica de la Solución I/CAD que soportan la línea de emergencia única 
del 123 del SIES- M de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito” 
acordando lo siguiente: SUSPENDER el plazo del Contrato Nro. 202600369, a 
partir del 25 de junio de 2026 hasta el día 16 de julio de 2026, ambas fechas 
inclusive. La modificación contractual se reanudará el 17 de julio de 2026 o antes 
de este término si se cesaren las causas que la originaron, lo cual se realizara 
mediante suscripción de acta de reanudación. En caso de no ser posible la 
reanudación se podrá tramitar una nueva suspensión. 
 

H. Que las garantías que cubren el Contrato No. 202600369 se encuentran 
vigentes. sin embargo. es obligación del contratista modificar la vigencia de la 
Garantía Única de Cumplimiento una vez se materialice la modificación 
contractual aquí justificada 

 
I. Que la ESU cuenta con el presupuesto para dicha adicción y se deberá ejecutar 

por la siguiente información presupuestal:  

 
J. Que cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 16 de julio de 

2026, mediante escrito radicado No. 20260006576 la Supervisión 
del Contrato No. 202600369, presentó la justificación y recomendación para 
realizar la modificación y ampliar plazo 

 
K. Que el Comité de Contratación de la ESU, en sesión celebrada el dieciséis (16) 

de julio de 2026, según consta en el Acta No. 36, analizó, recomendó y aprobó 
la adición de recursos y la ampliación del plazo de ejecución. 
 

Contrato Interadministrativo 4600104658 de 2025 

Rubro presupuestal 23202020080412-1 

Nombre del Rubro Apoyo Transversal a los componentes 

Centro de Costos 33461 

CPC 8715399 

Requerimiento 20261004925 

Valor $172.564.280 

CDP 2026000997 

RP 2026001031 

Plazo Hasta el 31 de agosto de 2026 
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L. Que el artículo No. 39 del Acuerdo 090 de 2019 o Reglamento de Contratación 
de la ESU, manifiesta que “Todas las disposiciones de los contratos, salvo la que 
estipula el objeto, podrán adicionarse o modificarse mientras el contrato esté 
vigente”. A la fecha, el Contrato No. 202600369 se encuentra vigente. 
 
Por lo anterior, las partes: 
 

ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Adición presupuestal. Adicionar recursos al contrato por un valor de 
CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($172.564.280) IVA incluido. 
  
SEGUNDO: Prórroga del plazo. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 
202600369, desde el veinte (20) de julio hasta el treinta y uno (31) de agosto de 
2026 

 
TERCERO: Garantías. El Contratista deberá modificar la vigencia y coberturas 
de las garantías conforme lo establecido en la presente cláusula adicional. Si el 
contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la ESU podrá dar 
por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a 
reconocer o pagar indemnización alguna 
 
CUARTO: Plazo para la suscripción. Una vez recibido el presente documento, 
el CONTRATISTA contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para la 
suscripción de esta cláusula adicional 

 
QUINTO: Inexistencia de novación. Las modificaciones estipuladas en este 
documento no constituyen novación del contrato principal, el cual continúa vigente 
en todas sus partes y en aquello que no haya sido expresamente modificado por 
el presente instrumento, por lo que sus demás cláusulas permanecen indemnes. 

 

Para constancia se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2026. 

 
 
 
 
MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ              JUAN CARLOS GÓMEZ DÁVILA 
Gerente ESU                Representante Legal 

 ORIGIN IT S.A.S.  
 
Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - secretaria general 
Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro– Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Jesús Ignacio Moncaleano Caicedo - Supervisor 
Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya -Profesional Universitario Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Fernando Elías Arango Castrillón - Unidad compras y contratación 


