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CLÁUSULA ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO 202400117 

 
La presente constituye la Cláusula adicional No. 1 al Contrato 202400117, cuyo objeto es El 
Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía y call center avaya del Sistema Integrado 
de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M) al servicio de los organismos y la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia”, por la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 
2025 y adicionar recursos por valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($142.092.766) impuesto incluidos, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A. El  29 de mayo de 2024, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU 
y el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, se suscribió el Contrato 
Interadministrativo No. 4600101907 de 2024 cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4600101907 DE 2024 

PLAZO DEL INTERADMINISTRATIVO: 31 de enero de 2025 

CONTRATISTA: WALTER BRIDGE Y CIA S.A 

NIT: 800.006.911-4 

CONTRATO MARCO No.: 202400117 

OBJETO DEL CONTRATO:  Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía 
y call center avaya del Sistema Integrado de 
Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M) al 
servicio de los organismos y la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia. 

PLAZO DEL CONTRATO:  Hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir de 
la aprobación de la garantía contractual por parte de la 
Unidad de Gestión Jurídica. 

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/L ($ 191.796.251) IVA INCLUIDO. 

CLÁUSULA ADICIONAL No 1: Ampliación:  ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 
de enero de 2025. 
 
Adición: adicionar recursos por valor de CIENTO UN 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L 
($101.959.538) IVA INCLUIDO. 

VALOR FINAL:  DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS ($293.755.789) IVA 
INCLUIDO. 

PLAZO FINAL:  Hasta el 31 de enero de 2025 
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Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN (SIES-M).”, con un plazo de 7 meses contados a partir del 
inicio de ejecución en la plataforma SECOP II sin superar la presente vigencia y por un 
valor inicial de dieciséis mil setecientos seis millones doscientos cuarenta y cuatro mil 
ochocientos treinta y siete pesos M.L ($16.706.244.837) incluido gravamen a los 
movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos financieros 
de los rendimientos financieros, honorarios por administración e IVA. 
 

B. El 11 de julio de 2024, se suscribió, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones 
Urbanas -ESU y el proveedor WALTER BRIDGE Y CIA S.A, el Contrato No. 202400117, 
cuyo objeto es “Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía y call center 
avaya del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M) al 
servicio de los organismos y la Secretaría de Seguridad y Convivencia”, con un valor 
inicial de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($ 191.796.251) IVA INCLUIDO y con un plazo 
de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 contado a partir de la aprobación de la 
garantía contractual por parte de la Unidad de Gestión Jurídica. 

 
C. El 15 de julio de 2024 se aprobó la garantía contractual del contrato No. 202400117 por 

parte de la Unidad de Gestión Jurídica de la ESU. 
 
D. El 16 de diciembre de 2024, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y 

el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, suscribieron la modificación No. 1 al Contrato 
Interadministrativo No. 4600101907 de 2024, mediante la cual realizaron las siguientes 
modificaciones: 

 
(…) “PRIMERO: OTROSÍ No 1:  

 
Aclarar la cláusula sexta “FORMA DE PAGO” del Anexo al contrato interadministrativo 
4600101907 de 2024, en concreto el “pago de honorarios por administración”. Indicando 
que, la base de reconocimiento del pago de honorarios será el valor neto del recurso a 
ejecutar. 
 
Redistribución de recursos entre componente: Realizar la redistribución de recurso entre 
componentes. 
 
SEGUNDO: AMPLIACIÓN No.01: Por el término de un mes, contados a partir del primero 
(01) al treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), ambas fechas inclusive. 
 

E. El contrato 202400117 presenta la siguiente información financiera y presupuestal: 
 

VALOR SALDO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

$ 191.796.251 $ 31.966.041 15/07/2024 31/12/2024 4600101907 de 2024 

 
Resumen ejecución de los recursos:  
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Valor del Contrato $ 191.796.251 

Total, valor del contrato más adiciones $ 191.796.251 

Pagos Realizados (Acumulado) $ 159.830.210 

Saldo contrato $   31.966.041 

Porcentaje de ejecución financiera 83,33% 

 
F. Las garantías que amparan el contrato No. 202400117 se encuentran vigentes, sin 

embargo, es obligación del contratista modificar la vigencia y valor asegurado de la 
Garantía Única de Cumplimiento una vez se materialice la modificación contractual aquí 
justificada. 
 

G. En cumplimiento del Reglamento de Contratación de la ESU, el 19 de diciembre de 2024, 
mediante escrito radicado No. 20240008212, la Supervisión del contrato No. 202400117 
presentó la justificación para ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de 
enero de 2025 y adicionar recursos por valor de CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($101.959.538) IVA 
INCLUIDO, debido a que persiste la necesidad establecida dentro del alance del objeto 
contractual, que se enmarca en la realización de las actividades: suministro de 
elementos de reposición (Bolsa de Repuestos) para el sistema de aire acondicionado 
precisión para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito de Medellín y en 
coherencia con que se encuentra suscrito el contrato interadministrativo 4600101907 
de 2024. 
 

H. Información presupuestal: 
 

Contrato Interadministrativo 4600101907 DE 2024 

Disponibilidad presupuestal 2024000980 

Compromiso Presupuestal 2024001202 

Centro de costos 33258 

Rubro al presupuesto   23202020080002-1 

CPC: 83132 

Descripción al Rubro SOPORTE PLANTA TELEFONICA 

Valor $101.959.583 

Requerimiento N° 20240008212 

 
I. En Comité de Contratación celebrado el 20 de diciembre de 2024, se aprobó prorrogar 

el plazo del contrato no. 202400117 hasta el 31 de enero de 2025 y su adición de 
recursos por valor de CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($101.959.538) IVA INCLUIDO., lo cual quedó 
plasmado en el Acta 84 del Comité 

 
Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 202400117 hasta el 31 de enero de 2025  
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SEGUNDO: Adicionar recursos por valor de CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($101.959.538) IVA INCLUIDO.. 
 
TERCERO: Es necesario que el contratista actualice las pólizas en virtud de la presente clausula. 
Lo cual deberá realizarse tal y como lo indica el acápite de garantías contractuales del contrato 
marco No. 202400117.  
 
CUARTO:   Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA contará con máximo dos (2) días 
hábiles para la suscripción y legalización de la cláusula adicional del Contrato. 
 
QUINTO:  Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen 
novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 
presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el treinta (30) de diciembre de 2024, la cual 
comienza ejecución a partir del primero (01) de enero de 2025. 
 
 
 
 
CAMILO ZAPATA WILLS        FEDERIK GEORGE BRIDGE GUTIERREZ 
Gerente ESU      Representante Legal 
 
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín – Secretaria General  
Aprobó: Angelica María López Garcés - Subgerente de Servicios 
Aprobó: Nathalia Restrepo Caro – Subgerente Administrativa y Financiera 
Aprobó: Yesid Erasmo Meneses Yaruro - Supervisor del contrato No.202400117 
Revisó:  Luis Miguel García Rendón- Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica 
Proyectó: Natalia Castro Osorio- Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

FEDERIK BRIDGE (Dec 30, 2024 17:13 EST)

MACBOOK
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