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CONTRATO No 202400101
PERIODO DE VERIFICACION: Julio

FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 16 de Agosto del 2024

CONTRATISTA:

DISTRICOLMEDIC S.A.S

NIT:

900.622.969-5

REPRESENTANTE LEGAL:

Juan Guillermo Carvajal Veldzquez

CEDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL:

1.022.033.500

Suministro de insumos de elementos de aseo, tecnologia y cafeteria para

OBJETO: suplir las necesidades de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas
—ESU
VALOR INICIAL: VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ML ($26.000.000) INCLUIDO IVA

DURACION INICIAL:

Desde su perfeccionamiento hasta el 31 de diciembre de 2024

AMPLIACIONES:

NA

DURACION DESPUES DE
AMPLIACIONES:

Desde su perfeccionamiento hasta el 31 de diciembre de 2024

FECHA DE INICIO:

07 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINACION:

31 de mayo de 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucién del contrato No. 202400032 del 2024, se
presenta el Informe parcial de Supervisidn del contrato de la referencia, con fundamento en el Reglamento
de Contratacidon y Manual de Supervision de la ESU y demds normas que regulan la materia vigente al
momento de elaborar el presente informe, previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

o El contratista da cumplimiento al objeto y al alcance establecido en el contrato.
e El contratista da cumplimiento a las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el

contrato.

e El inmueble fue arrendado en las condiciones estipuladas en el contrato.

e Porcentaje de ejecucion fisica del contrato 14%

e En el mes de ejecucion del presente informe se entregaron los siguientes insumos:
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TIJERA OFCINA 7" 3
AMBIENTADOR X 400ML 6
CAFE LA BASTILLA TIPO2 X 5LB 1
EXTENSION ELECTRICA X 10M 1
GAS. COCA COLA S/AZUCAR LATA )
X 235ML X 6UND

INFUSION HINDU FRUTOS ROJOS

X20 SOBRESX20GRS 1

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Aportes al Sistema de Seguridad Social.

Fecha del
Documento

Fechas de cobertura de la certificacion del
pago realizado al Sistema de Seguridad
Social Integral

Relacion de los datos de quien firma el
documento (Firmado por el Revisor Fiscal o
Representante Legal)

14 de agosto de
2024

Julio

VICTOR HUGO PEREZ
CONTADOR
C.C. 98.641.602
TP-116305-T

e [nforme de las modificaciones realizadas al contrato: No se han realizado modificaciones al contrato

e Relacién de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervision: El 19 de julio se
designa a Lina Marcela restrepo Toledo como supervisora del contrato

e Informe de la materializacidn de riesgos y su mitigacién: A la fecha de elaboracion de este informe no se
han materializado riesgos.

e  Evaluacidn al contratista:

e [nforme sobre si fue auditado el contrato: A la fecha de elaboracién de este informe, el contrato no ha
sido objeto de auditorias

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacién de la Imputacién del gasto

Centro de Certificado de Registro
Rubro nombre Fuente (CPC) | disponibilidad &
costo Presupuestal
presupuestal
ELEMENTOS DE
21202020061101-1 CAFETERIA 13371 62151 2024000408 | 2024000614
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ELEMENTOS DE

21202020060901-1 13177 62127

PAPELERIA

e Relacidon de los pagos realizados: A la fecha de elaboracidn de este informe no se han realizado pagos

Registro Fecha de No. Recibo a
No. Factura e . .. Valor Facturado
Presupuestal Contabilizacion Satisfaccion
2024000614 FE352 Julio 20241003907 10.631.159

e Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato 26.000.000
Adiciones 0

Total valor del contrato mas adiciones 26.000.000
Pagos Realizados (Acumulado) 10.631.159
Pago autorizado del mes de Junio 1.375.203
Disponible 15.368.841
Porcentaje de ejecucion 41%

4. INFORME JURIDICO:

e El presente contrato no ha presentado incompatibilidades juridicas.

e De acuerdo con el objeto, valor, naturaleza y actividades contractuales, y una vez analizados los riesgos
de la presente contratacion, se determind la no expedicion de garantias, por las razones que a
continuacion se enuncian:

v' Por el tipo de contrato.

v' Tratdndose de un contrato de servicios donde el pago sélo procede previo recibo a satisfacciéon una vez
se haya entregado y recibido el suministro objeto del contrato, no existe

v riesgo de generarse perjuicios para la ESU por el incumplimiento del contratista.

v' En caso de presentarse problemas con la prestacidn del servicio, el contratista se obliga a cumplir con lo
solicitado, por lo tanto, no se exige la constitucion de garantia que ampare la calidad del servicio.

v' Considerando que es claro para la ESU y el contratista la no existencia de relacion laboral y la
responsabilidad del contratista frente a sus empleados, no se exigird la constitucién de una péliza de
salarios y prestaciones sociales.

v'El supervisor del contrato ejercerd funciones de control y vigilancia permanente, que garanticen el
cumplimiento de las obligaciones.

v'  Lagarantia Unica de cumplimiento encareceria el valor del contrato.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico sefialado en el contrato, el
suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $1.375.203

Atentamente,

Ling Movep feseeo Taladdo
LINA MARCELA RESTREPO TOLEDO
Supervisor y/o Interventor




