Cédigo: FT-M3-SUP-9
&
. FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION [ =
esl[ Pagina 1 de 6
Contrato No:202400101
Periodo De Verificacion: Abril - Julio
Fecha De Elaboracion Del Informe: 30/07/2025
INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATANTE: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES

URBANA - ESU

NIT CONTRATANTE:

890.984.761-8

CONTRATISTA:

DISTRICOLMEDIC

NIT CONTRATISTA:

900.622.969-5

REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN GUILLERMO CARVAJAL

CEDULA DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

1.022.033.500

OBJETO:

Suministro de insumos de elementos de aseo,
tecnologia y cafeteria para suplir las necesidades de
la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas —
ESU

RESUMEN DEL CONTRATO

CONTRATO MARCO No:

No aplica

CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO No:

202400101

CLAUSULA ADICIONAL No:

Clausula 1: Adicionar recursos por valor de cuatro
Millones de pesos M.L ($4.000.000) IVA incluido

Clausula 2: Adicionar recursos por valor de UN
Millon de pesos M.L ($1.000.000) IVA incluido

OTRAS MODIFICACIONES

Ampliacion 1: el plazo de ejecucién hasta el
veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco
(2025).

Ampliacidon 2: el plazo de ejecucion hasta el treinta
y uno (31) de Marzo de dos mil veinticinco (2025).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato 202400101, con
fundamento en el Reglamento de Contratacion y Manual de Supervisién de la ESU y demas
normas que regulan la materia vigente al momento de elaborar el presente informe, previos los

siguientes items.

INFRME TECNICO DEL CONTRATO:

A continuacion, se detalla el avance técnico del presente contrato/orden de servicio.
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Cumplimiento de la politica de compra publica, innovadora, sostenible y socialmente
responsable:

Para el contrato actual no aplica el cumplimiento de la politica Compra Publica Innovadora,
sostenible y socialmente responsable del distrito de Medellin y su conglomerado, debido a que,
desde la etapa contractual y teniendo presente el objeto y las obligaciones del bien o servicio a
entregar, se determiné que este se encuentra por fuera del alcance de las dimensiones de
sostenibilidad, innovacion o responsabilidad social.

Siendo consciente de la aplicabilidad de esta politica se le realiza seguimiento a los productos
solicitados al proveedor

Criterio Medio de verificacion
Limpiador desinfectante: Limpiador para pisos, envasado en
garrafa, con fragancia y unidad de comercializacién por cm3 -
Apariencia: Liquido transparente; Color y olor: De acuerdo con la
fragancia; - Producto biodegradable; Solubilidad: Total en agua; Se anexa ficha técnica
Composicion: Tensoactivos, espesante, coadyuvante, colorante. El
envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parametros
establecidos en el sistema globalmente armonizado

Blanqueador: Ingrediente Activo: Hipoclorito de sodio 4,5% - 5,0%
- PH: 10-11 - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo | Se anexa ficha técnica
los parametros establecidos en el sistema globalmente armonizado.
Papel Higiénico: Papel totalmente libre de cloro. - Biodegradables
Sin olor o fragancia. - Color: Blanco doble hoja de excelente calidad,
suave y absorbente. Incluye los dispensadores jumbo los cuales
deben ser entregados en calidad de comodato por la empresa
encargada de suministrar dichos implementos.

Cumplimiento con la politica de seguridad y salud en el trabajo

Durante la ejecucién del contrato el contratista, subcontratista, proveedor o aliado se compromete
con la implementacion/aplicacion del sistema de gestion de seguridad y salud en trabajo (SG-
SST), de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién la Resolucién 0312 de 2019,
asi como sus modificaciones y los documentos que los complementen, y teniendo en cuenta el
objeto y alcance del presente documento. Asi mismo debera aportar, en caso de que aplique, la
documentacién requerida por la entidad en esta materia para su cumplimiento.

Como empresa industrial y comercial del estado, la ESU tiene implementado el Sistema de
Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del disefio de politica, estrategias,
programas, procedimientos y los recursos necesarios para el cumplimiento de los estandares
minimos exigidos al interior de la organizacion y con gestién de procesos documental y operativo
haciéndolo extensivo a sus proveedores, con el fin de controlar y reducir los accidentes de
trabajo, enfermedades laborales y ausentismo que pueden afectar el desempefio de nuestros
colaboradores, contratistas y estudiantes en practica.

o El contratista da cumplimiento al objeto y al alcance establecido en el contrato.

e El contratista da cumplimiento a las obligaciones del contratista y del contratante
establecidas en el contrato.

e Porcentaje de ejecucion fisica del contrato 98%
En el mes de ejecucion del presente informe se entregaron los siguientes insumos:
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El presente es para solicitar los siguientes insumos para la ESU
olicitamos confirmar si tablecidos, estatabla se realizo segin los valores de les ultimas facturas anexadas.

Antes de hacer el pedido por favor confirmer velor de la factura.

DESCRIPCION lcANTVIRUNT VA WLRTOTAL
AZUCAR BLANCA MANUELTTA SOBREX200 | | I
(VAS)

BLANQUEADOR (.25)X3800ML | 1 [$18.000]  §3.04 $16.000 . e
DESINFECTANTE D" YILOF MANZANAX3B0D | _ | I . o
cc
PAPEL H. ELITE JUMBO BLAN. DH X250 MTS
REF.1TTC034333
TOALLA MANOS ELITE ROLLO NATUTH X100
MTS CENTER FLOW R.1TTC0340629

3 [$12100) $1815 $36.300

2 |$23000) 88740 §46.000

8 (18600 $28272 $143.800

7 |$30600| $0608 $214.200

$461.300
SUBTOTAL

A §82.565
TOTAL § 543.865

Cordialmente

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Certificacion firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal
respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Relacion de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor

A SIREETUAS Fiscal o Representante Legal)

09 de iulio del 2025 JUAN GUILLERMO CARVAJAL VELASQUEZ CC 1022033500
J REPRESENTANTE LEGAL

¢ Informe de las modificaciones realizadas al contrato: el 27 de diciembre de 2024
se realizé modificacion 01 al contrato la cual consistié en:

» Ampliar el plazo de ejecucién hasta el veintiocho (28) de febrero de dos mil

veinticinco
(2025).
> Adicionar recursos por valor de cuatro millones de pesos M.L ($4.000.000) IVA

incluido
El 28 de febrero del 2025 se firma clausula adicional N°2 al contrato la cual consistid
en:

» Ampliar plazo de ejecucion hasta el 31 de marzo del dos mil veinticinco (2025).
> Adicionar recursos por valor de Un milléon de pesos M.L ($1.000.000) IVA
incluido

¢ Relacién de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervision: El 19
de julio se designa a Lina Marcela restrepo Toledo como supervisora del contrato

¢ Informe de la materializacién de riesgos y su mitigacion: A la fecha de elaboracion de este
informe no se han materializado riesgos.

e Evaluacion al contratista:




esu

FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION

Cédigo: FT-M3-SUP-9

Version: 2

Pagina 4 de 6

Criterios

-

DISTRICOLMEDIC SAS

e«

¢ Informe sobre si fue auditado el contrato: A la fecha de elaboracion de este informe, el
contrato no ha sido objeto de auditorias

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e A continuacion, se detalla la informacion financiera del contrato/orden de servicio
correspondiente.

Nombre # Rubro (Componente)| Disponibilidad .
Contrato Proveedor (EDP) Compromiso (ECO) Fuente (CPC)
L . 21202020061101-1
! 2024 4 2024 14 -
202400101 Districolmedic 21202020060901-1 024000408 0240006 62151-62127
2024_201 01 Districolmedic 21202020061101-1 2024000996 2024001208 62127
21202020061101-1 62127
2024(;01 01 Districolmedic 2025000239 2025000301
- 21202020060901-1 62151
¢ Informe de ejecucion financiera del contrato:
LT Valor VELCT %Ejecucio
Contrato Compromiso c . Valor Pagos pendiente por Saldo okl
ompromiso n
(ECO) pagar
202400101 2024000614 $ 26.000.000 $ 26.000.000 0 0 100%
202400101-1 2024001208 $ 4.000.000 $4.000.000 0 0 100%
202400101-2 2025000301 $1.000.000 $455.776 $543.865 $544.224 98%
e Relacion de pagos realizados.
Periodo de Radicada Valor
Contrato Components e I Contabilizacién factura Facturado
202400101 ELEMENTOS DE PAPELERIA FE.352 31-dic-24 2024001881 10.631.159
202400101 ELEMENTOS DE CAFETERIA FE.363 31-dic-24 2024002294 1.375.203
202400101 ELEMENTOS DE PAPELERIA FE.3801 31-dic-24 2024002774 770.297
202400101 ELEMENTOS DE CAFETERIA FE.380 31-dic-24 2024002774 1.272.120
202400101 ELEMENTOS DE CAFETERIA FE.383 31-dic-24 2024002804 1.547.197
202400101 ELEMENTOS DE PAPELERIA FE.3831 31-dic-24 2024002804 986.090
202400101 ELEMENTOS DE CAFETERIA FE.388 31-dic-24 2024003196 686.789
202400101 ELEMENTOS DE PAPELERIA FE. 3951 31-dic-24 2024003705 4.094.410
202400101 ELEMENTOS DE CAFETERIA FE.395 31-dic-24 2024003705 933.269
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202400101 ELEMENTOS DE PAPELERIA FE.4131 31-dic-24 2025000322 1.465.946
202400101 ELEMENTOS DE CAFETERIA FE.413 31-dic-24 2025000322 1.912.661
202400101-1 ELEMENTOS DE CAFETERIA FE.4161 28-feb-25 2025000444 377.241
202400101 ELEMENTOS DE PAPELERIA FE.416 31-dic-24 2025000444 324.859
202400101-1 ELEMENTOS DE CAFETERIA FE.420 28-feb-25 2025000701 2.223.619
202400101-1 ELEMENTOS DE CAFETERIA FE.421 28-feb-25 2025000817 1.399.140
202400101-2 ELEMENTOS DE PAPELERIA FE.42111 31-mar-25 2025000817 227.888
202400101-2 ELEMENTOS DE PAPELERIA FE.4211 31-mar-25 2025000817 227.888

e Resumen de la ejecucién de los recursos:

Total, valor del contrato mas adiciones $31.000.000
Pagos Realizados $30.455.776
Porcentaje de ejecucion financiera 98%

4. INFORME JURIDICO:
e El presente contrato no ha presentado incompatibilidades juridicas.
e De acuerdo con el objeto, valor, naturaleza y actividades contractuales, y una vez analizados los riesgos de
la presente contratacion, se determiné la no expedicién de garantias, por las razones que a continuacién se
enuncian:

v
v

Por el tipo de contrato.

Tratandose de un contrato de servicios donde el pago sdlo procede previo recibo a
satisfaccidn una vez se haya entregado y recibido el suministro objeto del contrato, no
existe

riesgo de generarse perjuicios para la ESU por el incumplimiento del contratista.

En caso de presentarse problemas con la prestacion del servicio, el contratista se obliga
a cumplir con lo solicitado, por lo tanto, no se exige la constituciéon de garantia que
ampare la calidad del servicio.

Considerando que es claro para la ESU vy el contratista la no existencia de relacion
laboral y la responsabilidad del contratista frente a sus empleados, no se exigira la
constitucién de una pdliza de salarios y prestaciones sociales.

El supervisor del contrato ejercera funciones de control y vigilancia permanente, que
garanticen el cumplimiento de las obligaciones.

La garantia Unica de cumplimiento encareceria el valor del contrato.

En virtud de lo anterior, la Supervision declara lo siguiente:

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico sefalado en el
contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por
valor de $ 543.865

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la ESU, el porcentaje de
ejecucion financiera de acuerdo con lo establecido fue del 98 %.

los servicios fueron recibidos a satisfaccion, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al
cumplimiento del objeto contractual, asi como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de
la cancelacion de cada factura, tal y como se relacioné en el numeral administrativo del presente

informe.

Se verificd que las pdlizas y/o garantias se encuentran vigentes.
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Para constancia, se firma en Medellin, a los Treinta (30) dias del mes de Julio (7), del afio dos
mil veinticinco (2025)

Ling oreelp g0 Taledo

Lina Marcela Restrepo Toledo
Firma Supervisor

Todos los documentos soporte, aqui registrados, deben reposar en el expediente del contrato dentro del sistema de
gestion documental definido por la ESU y en todos los portales, que, de acuerdo con la normatividad aplicable a la
entidad, deban estar publicados.




