
 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION E 
INTERVENTORIA 

Código: 
FT-M6-GC-6 

Versión: 1 

Página 1 de 5 

 

CONTRATO No. 202500029 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Abril 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21/04/2024 
 

CONTRATANTE: 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU (RECURSOS PROPIOS).  
 

CONTRATISTA:  BALOR S.A.S 

NIT:  900.463.507-3 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JULIAN SANTAMARIA MEZA 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

3.414.243 

OBJETO: 
Prestación de servicio de higienización y aromatización de 
las unidades sanitarias de la Empresa para la Seguridad y 
Soluciones urbanas-ESU 

VALOR INICIAL: 
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS DOS PESOS M/L ($5.528.902) incluido 
IVA 

ADICIONES: No aplica 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS DOS PESOS M/L ($5.528.902) incluido 
IVA  

DURACIÓN INICIAL: 
Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 
veinticinco (2025).  

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

No aplica 
 
No aplica 
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 
veinticinco (2025). 

FECHA DE INICIO: 03/03/2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

31/12/2024  
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
202500029,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la 
referencia, con fundamento en el Reglamento de Contratación y Manual de 
Supervisión de la ESU y demás normas que regulan la materia vigente al 
momento de elaborar el presente informe, previos los siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 

• Se realiza seguimiento al cumplimiento al objeto, alcance y especificaciones 
técnicas contrato establecidas tanto en los estudios previos, pliego de 
condiciones, como en la propuesta económica, así como a las obligaciones 
establecidas en el contrato, que para el periodo de validación del presente 
informe estas se realizaron sin novedades. 

• Se presentaron, por parte del contratista, los informes y reportes solicitados 
desde la supervisión de la ESU. 

• Porcentaje de ejecución física del contrato 20% 

• Durante el mes de septiembre se realizó la instalación y recarga de recarga de 
la higienización de los 13 baños y los 4 aromatizantes 
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  
 

Fecha del Documento  
Fechas de cobertura de la certificación 

del pago realizado al Sistema de 
Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de 
quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor 
Fiscal o Representante 

Legal) 

02/04/2025 Últimos 6 meses 

Ana Graciela Parra Ardila 
Revisor Fiscal 
T.P 96615-T 

 
 

Julián Santamaria Meza 
Representante legal 

C.C 3.414243 
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• Informe de las modificaciones realizadas al contrato: A la fecha de elaboración 
de este informe no se han realizado modificaciones. 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión: el 12 de marzo se delega a la profesional de bienes y servicio con 
radicado N° 20250002186 

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación A la fecha de 
elaboración de este informe no se han materializado ningún riesgo. 

 

• Evaluación al contratista: 

 
 

 

• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control, la 
Oficina de Auditoría Interna: A la fecha de elaboración de este informe el 
contrato no ha sido auditado. 

 
 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

C.COSTOS 
TIPO DE 

RECURSO 
EDP ECO 

21202020080201-1 14009 85330 2025000204 2025000281 

 

• Relación de los pagos realizados:  
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Registro Presupuestal  No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 
No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor Facturado  

2025000281 FE69811 21/03/2025 20251002098 502.627 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato 5.528.902 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones 5.528.902 

Pagos Realizados (Acumulado) 502.627 

Pago autorizado del mes de Diciembre 502.627 

Porcentaje de ejecución financiera 9% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

• El presente contrato no ha presentado incompatibilidades jurídicas.  

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 

Contrato inicial  
 

Nombre 
Aseguradora 

 
N° Póliza 

 
Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 
la Garantía 

 
Valor Amparado 

Desde Hasta 

SEGUROS 
GENERALES 

SURAMERICA
NA S.A 

4223989 
Documento 

00 
Cumplimiento 24/02/2025 01/07/2026 03/03/2025 $552.890 

 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo 
reportado por valor de $502.627 

 

Atentamente, 
 
 

 

 
LINA MARCELA RESTREPO TOLEDO          
Supervisora 
 


